

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. SE-15-55/OVO-2010
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi
zmluvnými stranami**

(ďalej len „Dodatok“)

DITEC, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Osoba oprávnená konať.

PaeDr. Ivan Súra, predseda predstavenstva
Ing. Csaba Baráth, podpredseda predstavenstva a generálny
riaditeľ

IČO: 31385401
DIČ: 2020304198
Identifikačné číslo pre DPH: SK2020304198
Registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1.,
oddiel: Sa, vložka číslo: 769/B
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2627007344
Kód banky: 1100
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2700 7344

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Slovenská republika

Osoba oprávnená konať:

Ing. Marcel Klimek, vedúci služobného úradu ,
na základe plnomocenstva č.p.: SLV-PS-994/2010
zo dňa 14.9.2010

IČO: 00151 866
Identifikačné číslo pre DPH: SK 2020571520 -----
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000180023/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o Dielo č. SE-15-55/OVO-2010, vzhľadom k tomu, že 1.1.2011 nadobudol účinnosť zákon č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Tento Dodatok sa uzatvára v zmysle článku XXI Zmluvy.

Článok I.

Definície Dodatku

- 1.1** Nasledujúce slová a výrazy majú v Dodatku významy ako je uvedené.
- a) „Zmluva“ je Zmluva o dielo č. SE-15-55/OVO-2010, ktorú zmluvné strany uzatvorili dňa 26. 2. 2010.
 - b) „Dodatok“ znamená tento Dodatok k Zmluve, vrátane jeho príloh.
- 1.1** Definície, články a prílohy Zmluvy, ktoré nie sú v Dodatku explicitne uvedené, platia naďalej bez zmeny, v zmysle Zmluvy.
- 1.2** Definície, články a prílohy Zmluvy, ktoré sú v Dodatku explicitne uvedené, platia tak, ako sú uvedené v tomto Dodatku odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.

Článok II.

Predmet Dodatku.

- 2.1** Článok X bod 1 a bod 2 zmluvy sa mení nasledovne:

ČLÁNOK X

Cena za Dielo

- 1 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene Diela, ktoré je špecifikované v článku II. tejto Zmluvy v znení Dodatku 1. Cena bez DPH je:

16 133 066,79 EUR

(slovom), šesťnásť miliónov stotridsaťtri tisíc šesťdesiatšesť EUR a sedemdesiatdeväť centov

Cena realizovaných častí Zmluvy v znení Dodatku 1 v roku 2010, body 2.1 až 2.4 vrátane DPH 19 % je **5 238 494,76 EUR**
z toho DPH: **836 398,31 EUR**
celková cena bez DPH: **4 402 096,45 EUR**

Cena častí Zmluvy v znení Dodatku 1, ktoré budú realizované, body 2.5 až 2.34,

(slovom) štrnásť miliónov sedemdesiatšedemtisíc stošesťdesiatštyri EUR a štyridsať centov.

19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20 % je 1 886 111,36 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20 % je 696 199,36 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 297 679,68 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 211 360,64 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 186 352,32 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20 % je 1 532 768,00 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 324 301,44 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 331 561,92 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 711 527,04 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 193 612,80 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 289 814,16 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 41 949,44 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 36 302,40 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20 % je 52 033,44 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 79568,66 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 79 865,28 €

2.1 V článku VI - Práva a povinnosti ZhotovitePa sa dopĺňajú body 6 a 7 nasledovného znenia:

6. Zhotoviteľ má povinnosť umožniť výkon kontroly súvisiacej s dodávanými a poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP č. Z2111012000501, oprávnenými osobami.

7. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy v súlade so Zmluvou o NFP Č.Z2111012000501 a požiadavkami riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu, ktoré sú mu písomne oznámené.

2.1 V čl. XIV. bod 2. sa na konci odseku dopĺňa veta:

Štatút Riadiaceho výboru schvaľuje Riadiaci výbor a zloženie Riadiaceho výboru určujú kontaktné osoby objednávateľa a zhotoviteľa.

2.2 V Čl.XVI. sa mení bod 5., ktorý znie:

5. Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami pre plnenie tejto Zmluvy budú:

- a) za zhotoviteľa: generálny riaditeľ DITEC, a.s.
- b) za objednávateľa: vo veciach finančných generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky objednávateľa a vo veciach technických generálny riaditeľ Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti objednávateľa.

2.1 V čl. XXII - Záverečné ustanovenia, vypúšťa sa bod 2.

2.2 Súčasťou zmluvy sú:

2.5.1 Príloha č.2 Zmluvy - Harmonogram a štruktúrovaný rozpočet ceny sa nahrádza Prílohou č. 1 Dodatku.

2.5.2 Príloha č.4 Zmluvy - Prevodná tabuľka medzi bodmi Zmluvy a bodmi žiadosti o NFP, pozostávajúca z časti a) a časti b), sa nahrádza Prílohou č. 2 Dodatku.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

I'. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je :

- a) **Príloha č.1** - Harmonogram a štruktúrovaný rozpočet ceny Zmluvy v znení Dodatku č.1.
 - b) **Príloha č.2** - Prevodná tabuľka medzi bodmi Zmluvy a bodmi žiadosti o NFP, pozostávajúca z časti a) a časti b).
 - c) **Príloha č.3** - Podrobný rozpočet projektu
2. Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. SE-15-55/OVO-2010 spolu s Prílohou č.1, a Prílohou č.2, je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto Dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a súhlasia s celým jeho znením.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že splnia všetky záväzky vyplývajúce z tohto Dodatku.

6. Vzťahy zmluvných strán v otázkach, ktoré priamo nerieši tento Dodatok, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

Príloha č.1 - Harmonogram a štruktúrovaný rozpočet ceny Zmluvy v znení Dodatku č. 1.

Príloha č.2 - Prevodná tabuľka medzi bodmi predmetu Zmluvy v znení Dodatku č.1 a bodmi žiadosti o NFP, pozostávajúca z časti a) a časti b).

Príloha č.3 - Podrobný rozpočet projektu

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, 17. 05. 2011

V Bratislave, 17. 05. 2011

Ing. Marcel Klimek,
vedúci služobného úradu

(pečiatka a podpis)

PaedDr. Ivan Súra, predseda
predstavenstva

Ing. Csaba Baráth, podpredseda
predstavenstva a generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)

SDITEC
akciová spoločnosť
Plyndreňská 7/C
821 09 Bratislava

Harmonogram a štruktúrovaný rozpočet

Predmet plnenia Zmluvy	Aktivita	EUR bez DPH	EUR s DPH 19%	EUR s DPH 20%	Dátum
El.II bod 1	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 1	3 006 371,23 €	3 577 581,76 €		12.3.2010
El.II bod 2	Procesný model IS RFO	223 865,55 €	266 400,00 €		14.5.2010
El.II bod 3	Detailná špecifikácia požiadaviek na IS RFO	223 865,55 €	266 400,00 €		14.5.2010
El.II bod 4	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 2	947 994,12 €	1 128 113,00 €		21.6.2010
El.II bod 5	inštalácia technologického riešenia dodaného v 1. a 2. etape, vrátane Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu legislatívnych zmien	373 108,00 €		447 729,60 €	18.5.2011
El.II bod 6	Funkčný a technický návrh IS RFO	675 628,00 €		810 753,60 €	18.5.2011
El.II bod 7	Návrh Integrovaného konceptu	1 263 861,33 €		1 516 633,60 €	29.7.2011
El.II bod 8	Procesný model pre integračnú platformu	353 612,27 €		424 334,72 €	29.7.2011
El.II bod 9	Bezpečnostný projekt IS RFO	189 579,20 €		227 495,04 €	29.7.2011
El.II bod 10	Vyhotovenie Implementačného plánu	16 806,67 €		20 168,00 €	29.7.2011
El.II bod 11	Návrh informačnej kampane	15 126,00 €		18 151,20 €	20.6.2011
El.II bod 12	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-	285 713,33 €		342 856,00 €	30.12.2011
El.II bod 13	Vyhotovenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP)	386 553,33 €		463 864,00 €	30.12.2011
El.II bod 14	Dodávka a inštalácia technologického riešenia testovacieho a školiaceho	1 652 776,84 €		1 983 332,21 €	30.12.2011
El.II bod 15	Realizácia informačnej kampane Etapa 1	52 087,54 €		62 505,05 €	30.12.2011
El.II bod 16	Projektové riadenie Etapa 1	66 554,40 €		79 865,28 €	18.5.2011
El.II bod 17	Implementácia prototypu integračnej platformy	480 670,67 €		576 804,80 €	30.12.2011
El.II bod 18	Implementácia monitoringu aplikačných serverov a SOA infraštruktúry	126 386,13 €		151 663,36 €	30.12.2011
El.II bod 19	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-	1 571 759,47 €		1 886 111,36 €	23.3.2012
El.II bod 20	Vyhotovenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP)	580 166,13 €		696 199,36 €	23.3.2012
El.II bod 21	Interné testovanie APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných	248 066,40 €		297 679,68 €	23.3.2012
El.II bod 22	Vyhotovenie dokumentácie o APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programoch	176 133,87 €		211 360,64 €	23.3.2012
El.II bod 23	Dodanie APV IS RFO, PPaKP a návrhu testovacej procedúry objednávateľovi; Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a PPaKP a ich implementácia na testovacom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do prevádzky na testovacom pracovisku.....	155 293,60 €		186 352,32 €	23.3.2012
El.II bod 24	Realizácia integrácie so zdrojovými agenda IS RFO (IFO, RA, CISMA, REGOB)	1 277 306,67 €		1 532 768,00 €	23.3.2012
El.II bod 25	Integračné testovanie integračnej platformy	270 251,20 €		324 301,44 €	13.7.2012
El.II bod 26	Implementácia monitoringu odozvy web transakcií z pohľadu koncového	276 301,60 €		331 561,92 €	13.7.2012
El.II bod 27	Testovanie APV IS RFO	592 939,20 €		711 527,04 €	13.7.2012
El.II bod 28	Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s IS RFO	161 344,00 €		193 612,80 €	10.8.2012
El.II bod 29	Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s dodaným	241 511,80 €		289 814,16 €	23.3.2012
El.II bod 30	Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov a ich implementácia na	34 957,87 €		41 949,44 €	31.8.2012
El.II bod 31	Nasadenie integračnej platformy do rutínnej prevádzky. Inštalácia jednotlivých SW komponentov integračnej platformy a prenesenie konfigurácie z testovacieho do produkčného systému.	30 252,00 €		36 302,40 €	31.8.2012
El.II bod 32	Vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávateľa počas riadnej rutínnej prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými)	43 361,20 €		52 033,44 €	28.9.2012
El.II bod 33	Realizácia informačnej kampane Etapa 2	66 307,22 €		79 568,66 €	28.9.2012
El.II bod 34	Projektové riadenie Etapa2	66 554,40 €		79 865,28 €	28.9.2012
	Spolu bez DPH	16 133 066,79 €			
	Spolu s DPH 19%	5 238 494,76 €			
	Spolu s DPH 20%	14 077 164,40 €			
	Celkom s DPH	19 315 659,16 €			

Za Objednávateľa:

V Bratislave dňa 17.05.2011

Ing. Marcel Klimek
vedúci služobného úradu, na základe plnomocnenstva
č.p..SLV-PS-994/2010 zo dňa 14.9.2010

(pečiatka a podpis)

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 17.05.2011

PaedDr. Ivan Súra,
predseda predstavenstva

Ing. Csaba Baráth
Podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)



ITI
i © v é s p o
ärenska 7/C

Príloha č.2 k Dodatku č.1 k Zmluve č. SE-15-55/OVO-2010
časť a, -Prevodná tabuľka medzi položkami predmetu Zmluvy v znení Dodatku 1, a položkami žiadosti o NFP

číslo zmluvy	predmet zmluvy	požiadavka prílohy č.2	termín akceptácie	cesta s 19 %DPH	požiadavka rozpočtu NFP	podiel ceny na rozp. Požiadavke	MD	hodnota MD EUR s DPH 13%	hodnota MD EUR s DPH 20%	podiel MD	požiadavka rozpočtu NFP	podiel na rozp. Požiadavke	podiel ceny na rozp.	podiel ceny na rozp.	?
č.1.L. bod 1.1	Dodávka technologickej riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 1	Príloha 2, bod 1.	0	3 577 581,76 €	1	80,7%	MD	Rozpis v prílohe 4 časť b		333	0	15,70%	8,35%	3,35%	?
č.1.L. bod 1.2	Procesory / model IS RFO	Príloha 2, bod 2.	21.5.2010	266 490,00 €	E	100,00%	MD			333	0	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.3	Definícia špecifikácia požiadaviek na IS RFO	Príloha 2, bod 3.	21.6.2010	1 128 113,00 €	0	100,00%	MD	1 128 113,00 €			0	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.4	Dodávka technologickej riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 2. Inštalácia technologickej riešenia dodaného v 1. a 2. etape	Príloha 2, bod 4.	21.6.2010	1 128 113,00 €	0	100,00%	MD				0	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.5	Výkonnosť integračnej platformy. Sústavnosť pri vyhodnotení regulatornej analýzy a návrhu regulatorných zmlúv	Príloha 2, bod 5.	0	447 729,80 €	0	31,08%	MD	Rozpis v prílohe 4 časť b		806,721005	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.6	Funkčný a technický návrh IS RFO	Príloha 2, bod 6.	18.5.2011	0	0	75,11%	MD			806,721005	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.7	Návrh integračného konceptu	Príloha 2, bod 7.	29.7.2011	1 516 633,60 €	0	100,00%	MD			806,721880	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.8	Procesory / model pre integračnú platformu	Príloha 2, bod 8.	29.7.2011	424 334,72 €	0	100,00%	MD			806,721880	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.9	Bezpečnostný projekt IS RFO	Príloha 2, bod 9.	29.7.2011	227 485,04 €	0	49,56%	MD			806,72282	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.10	Vyhodnotenie implementačného plánu	Príloha 2, bod 10.	29.7.2011	20 168,00 €	0	4,39%	MD			806,72382	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.11	Návrh informačnej kampane	Príloha 2, bod 11.	29.7.2011	18151,20 €	0	1,27%	MD			806,72482	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.12	Vyhodnotenie Aplikácieho programového vybavenia IS RFO (APV/IS RFO).	Príloha 2, bod 12.	30.12.2011	342 885,00 €	0	1,27%	MD	Rozpis v prílohe 4 časť b		806,72582	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.13	Vyhodnotenie Podporných prostriedkov a konverzných programov	Príloha 2, bod 13.	30.12.2011	463 864,00 €	0	39,99%	MD			806,72682	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.14	Dodávka a inštalácia technologickej riešenia testovacieho a školiaceho	Príloha 2, bod 14.	30.12.2011	1 883 332,21 €	0	37,14%	MD	2 867,7		806,72782	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.15	Realizácia informačnej kampane Etapa 1	Príloha 4, bod 15.	30.12.2011	82 505,05 €	34 82,41	100,00%	MD	Rozpis v prílohe 4 časť b		806,72882	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.16	Projektové riadenie Etapa 1	Príloha 2, bod 16.	18.5.2011	79 865,29 €	42 82,44	100,00%	MD	Rozpis v prílohe 4 časť b		806,72982	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.17	Implementácia protokolu integračnej platformy	Príloha 2, bod 17.	30.12.2011	576 804,80 €	50,00%	100,00%	MD			806,73082	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.18	Implementácia monitoringu aplikácijských serverov a SOA infraštruktúry	Príloha 2, bod 18.	30.12.2011	151 682,36 €	20,82%	100,00%	MD			806,73182	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.19	Vyhodnotenie Aplikácieho programového vybavenia IS RFO (APV/IS RFO). Etapa 2	Príloha 2, bod 19.	23.3.2012	1 886 113,56 €	6,98%	100,00%	MD	Rozpis v prílohe 4 časť b		806,73282	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.20	Vyhodnotenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPrAP) pre účely migrácie údajovej základne IS RFO.2.Etapa	Príloha 2, bod 20.	23.3.2012	686 193,36 €	0,05%	100,00%	MD			806,73382	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.21	Interné testovanie APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov u zhotoviteľa a testovaciimi dátami vyhodnotenými zhotoviteľom	Príloha 2, bod 21.	23.3.2012	287 679,68 €	0,05%	100,00%	MD			806,73482	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.22	Vyhodnotenie dokumentácie o APV/IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programoch	Príloha 2, bod 22.	23.3.2012	211 390,64 €	46,05%	100,00%	MD			806,73582	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.23	Dobudovanie APV IS RFO, PPrAP a návrhu testovacej procedúry zhotoviteľom; inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a PPrAP a ich implementácia na testovacom pracovisku zhotoviteľa a ich uvedenie do prevádzky na testovacom pracovisku.	Príloha 2, bod 23.	23.3.2012	1 886 113,56 €	53,04%	100,00%	MD			806,73682	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.24	Realizácia integrácie so zdrojovými agendami IS RFO (RFO, RA, CISMA, REGOB)	Príloha 2, bod 24.	13.7.2012	324 300,44 €	100,00%	100,00%	MD			806,73782	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.25	Integrácia testovacieho integračnej platformy	Príloha 2, bod 25.	13.7.2012	331 561,92 €	49,45%	100,00%	MD			806,73882	1	33,78%	2	2	
č.1.L. bod 1.26	Implementácia monitoringu odovzdaných transakcií z pohľadu koncového používateľa testovacieho APV/IS RFO	Príloha 2, bod 26.	13.7.2012	711 527,04 €	50,55%	100,00%	MD	Rozpis v prílohe 4 časť b		806,73982	1	33,78%	2	2	

Čl. II, bod 1.28	Ukážovanie školenia zamestnancov objednávateľa na predaj s ÚS RFQ	Príloha 2, bod 28.	10.8.2012	108 612,80 €	30	40,05%		605,04	320									
Čl. II, bod 1.29	Ukážovanie školenia zamestnancov objednávateľa na predaj s ÚS RFQ	Príloha 2, bod 29.	23.3.2012	288 814,16 €	30	59,95%	MD	605,04	479									
Čl. II, bod 1.30	Instalácia, nastavovanie parametrov a udržiavanie nastavenia ÁPV ÚS RFQ a podporných prostriedkov a konverzných programov a ich implementácia na produkčnom pracovišti objednávateľa a ich uvedenie do riadnej prevádzky na produkčnom pracovišti	Príloha 2, bod 30.	31.8.2012	41 969,44 €		50,96%												
Čl. II, bod 1.31	Osadenie materiálnych platforiem do autimatickej prevádzky, inštalácia jednotlivých SW komponentov, integrácie platforiem a previesenie konfiguračného systému do produkčného systému.	Príloha 2, bod 31.	31.8.2012	88 302,40 €	29	100,00%	MD	806,72	43,00									
Čl. II, bod 1.32	Výkonanie poradenstva a konzultačnej činnosti pre objednávateľa počas fázy prípravy ÁPV ÚS RFQ	Príloha 2, bod 32.	28.9.2012	52 083,84 €	31	41,84%												
Čl. II, bod 1.33	Realizácia informačnej kampane Etapa 2	Príloha 2, bod 33.	28.9.2012	79 568,66 €	34 z 41	49,96%												
Čl. II, bod 1.34	Projektové tídenie Etapa 2	Príloha 2, bod 34.	28.9.2012	79 865,28 €	42 z 44	50,00%												
				5 238 494,76 €	14 077 164,40 €													

Za Objednávateľa

V Bratislave dňa

17. 05. 2011

Ing. Marcel Klimek

vedúci služobného úradu, na základe plnomocnenstva
č. p.: SL-V-PS-994/2010 zo dňa 14.9.2010

(pečiatka a podpis)



Za Zhotoviteľa

V Bratislave dňa

17. 05. 2011

PaedDr. Ivan Šura,

predseda predstavenstva

Ing. Csaba Baráth
podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)




SDITEC
akciová spoločnosť
Plynsárska 7/C
821 09 Bratislava

časť b, - Prevodná tabuľka medzi položkami predmetu Zmluva a položkami žiadosti o NFP -podrobný rozpis vybraných položiek

pozn. Všetky údaje o cenách sú v EURO s DPH

Zmluva		relevantná položka žiadosti o NFP					
položka zmluvy/cena	NFP/specifikácia	9	9	10	n		
1	NFP	9	9	10	n		
3 577 581,76 €	podiel v %	49,23%	31,53%	15,70%	3,53%	poznámka.	
	merna jednotka	zostava 1	zostava 2	počet	počet	Táto položka bola	
	cena mernej jed.	880 691,50 €	1 128 113,00 €	11 698,50 €	2 636,62 €	realizovaná s 19 % DPH	
	počet jednotiek	2	1	48	48	Na ostatné položky sa	
	cena spolu	1 761 383,00 €	1 128 113,00 €	561 528,00 €	126 557,76 €	duplikuje 20%DPH	
5	NFP	1	2	3			
447 729,60	podiel v %	31,08%	33,78%	35,14%			
	merna jednotka	MD	MD	MD			
	cena mernej jed.	605,04 €	605,04 €	605,04 €			
	počet jednotiek	230	250	260			
	cena spolu	139 159,20 €	151 260,00 €	157 310,40 €			
12	NFP	12	13	21	22		
342 856,00	podiel v %	15,48%	15,37%	15,44%	15,60%		
	merna jednotka	MD	MD	MD	MD		
	cena mernej jed.	806,72 €	806,72 €	806,72 €	806,72 €		
	počet jednotiek	35	46	141	203		
	cena spolu	28 235,20 €	37 109,12 €	113 747,52 €	163 764,16 €		
14	NFP	17	18				
1 983 332,21 €	podiel v %	37,13%	62,87%				
	merna jednotka	počet	počet				
	cena mernej jed.	7 219,55 €	40 223,81 €				
	počet jednotiek	102	31				
	cena spolu	736 394,10 €	1 246 938,11 €				
15	NFP	34	35	36	37	40	41
62 505,05	podiel v %	40,52%	38,46%	100,00%	100,00%	45,45%	50,00%
	merna jednotka	počet	počet	počet	MD	MD	počet
	cena mernej jed.	6,12 €	3 000,00 €	2 818,79 €	504,20 €	504,20 €	10 084,03 €
	počet jednotiek	3100	5	1	1	10	2
	cena spolu	18 972,00 €	15 000,00 €	2 818,79 €	504,20 €	5 042,00 €	20 168,06 €
16	NFP	42	43	44			
79 865,28	podiel v %	50,00%	50,00%	50,00%			
	merna jednotka	MD	MD	MD			
	cena mernej jed.	806,72 €	806,72 €	806,72 €			
	počet jednotiek	10	79	10			
	cena spolu	8 067,20 €	63 730,88 €	8 067,20 €			
19	NFP	12	13	21	22		
1 886 111,36	podiel v %	85,36%	85,52%	85,33%	85,28%		
	merna jednotka	MD	MD	MD	MD		
	cena mernej jed.	806,72 €	806,72 €	806,72 €	806,72 €		
	počet jednotiek	193	256	779	1110		
	cena spolu	155 696,96 €	206 520,32 €	628 434,88 €	895 459,20 €		
27	NFP	23	24	26			
711 527,04	podiel v %	47,24%	100,00%	100,00%			
	merna jednotka	MD	MD	MD			
	cena mernej jed.	806,72 €	806,72 €	806,72 €			
	počet jednotiek	204	338	340			
	cena spolu	164 570,88 €	272 671,36 €	274 284,80 €			
30	NFP	27	28				
41 949,44	podiel v %	50,96%	49,04%				
	merna jednotka	MD	MD				
	cena mernej jed.	806,72 €	806,72 €				
	počet jednotiek	26,5	25,5				
	cena spolu	21 378,08 €	20 571,36 €				
32	NFP	31	32				
52 033,44	podiel v %	48,84%	51,16%				
	merna jednotka	MD	MD				
	cena mernej jed.	806,72 €	806,72 €				
	počet jednotiek	31,5	33				
	cena spolu	25 411,68 €	26 621,76 €				
33	NFP	34	35	38	39	40	41
79 568,66	podiel v %	59,48%	61,54%	100,00%	100,00%	54,55%	50,00%
	merna jednotka	počet	počet	počet	MD	MD	počet
	cena mernej jed.	6,12 €	3 000,00 €	1 000,00 €	504,20 €	504,20 €	10 084,03 €
	počet jednotiek	4550	8	1	1	12	2
	cena spolu	27 846,00 €	24 000,00 €	1 000,00 €	504,20 €	6 050,40 €	20 168,06 €
34	NFP	42	43	44			
79 865,28	podiel v %	50,00%	50,00%	50,00%			
	merna jednotka	MD	MD	MD			
	cena mernej jed.	806,72 €	806,72 €	806,72 €			
	počet jednotiek	10	79	10			
	cena spolu	8 067,20 €	63 730,88 €	8 067,20 €			

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

V Bratislave dňa 17.05.2011

V Bratislave dňa 17.05.2011

Ing. Marcel Klimek
vedúci služobného úradu, na základe plnomocenstvaPaedDr. Ivan Šúra,
predseda predstavenstva

č.p.:SLV-PS-994/2010 zo dňa 14.9.2010

Ing. Csaba Baráth
podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)

(pečiatka a podpis)

**Podpisová strana k Prílohe č.3- podrobný rozpočet projektu,
Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. SE-15-55/OVO-2010**

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, **17 05. 2011**

V Bratislave, **17 05. 2011**

Ing. Marcel Klimek,
vedúci služobného úradu

PaedDr. Ivan Súra, predseda
predstavenstva

Ing. Csaba Baráth, podpredseda
predstavenstva a generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)

(pečiatka a podpis)

SDITEC
akciová spoločnosť
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava