



Názov operačného programu: OP Výskum a vývoj

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa
Kód ITMS	26240220092
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Centrum vedecko-technických informácií SR
Operačný program	2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os	Prioritná os 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK
Opatrenie	4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
Kód výzvy	OPVaV/RKZ/NP/2013-2
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Poradové číslo následnej monitorovacej správy	1
Monitorované obdobie	04/2016 - 03/2017

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komúní		<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	05/2014		05/2014
Ukončenie realizácie aktivít projektu	12/2015		12/2015
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)		Skutočný stav (v EUR)
	9 989 602,86		5 544 300,83
			Stav realizácie projektu (v %)
			55,50

4. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Skutočný stav
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	
Výsledok	Počet programov pre mobilizáciu a tvorbu potenciálnych inovácií	počet		0	4	4
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb	počet		0	1	1
Výsledok	Počet zorganizovaných konferencií	počet		0	2	2
Výsledok	Počet zriadených kontaktných bodov pre styk s priemyslom	počet		0	1	1
Dopad	Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier	počet		0	4	2
Dopad	Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch	počet		0	2	3
Dopad	Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch	počet		0	6	0

5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---	---------------

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---	---------------

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---	---------------

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav

6. Udržateľnosť projektu

Aktivita 1.1 CVTI SR)

Aj v období udržateľnosti činnosti priamo nadväzujú na aktivity realizované v rámci udržateľnosti národného projektu NITT SK, pričom tieto sú navzájom komplementárne so silným synergickým efektom. V sledovanom monitorovacom období v rámci udržateľnosti výstupov z Aktivity 1.1 Podpora výskumno-vývojovej spolupráce akademickej a priemyselnej sféry v CVTI SR bolo spracovaných celkovo v rámci prieskumov na stav techniky 31 rešerší predmetov priemyselného vlastníctva (Príloha CVTI SR/1) a v súvislosti s ochranou a komercializáciou duševného vlastníctva zrealizovaných celkovo 72 konzultácií.

CVTI SR kontinuálne zabezpečovalo prevádzku Fablab v priestoroch Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave v Mlynskej Doline. Počas monitorovaného obdobia bolo zorganizovaných množstvo odborných podujatí, workshopov a seminárov pre odbornú i širokú verejnosť so zameraním sa na cieľovú skupinu začínajúcich a potenciálnych podnikateľov, vrátane VŠ študentov. Pracovisko Fablabu v sledovanom období navštívilo vyše 1.500 návštevníkov a zrealizovaných bolo viac ako 300 individuálnych projektov - prevažne záverečných prác študentov. Bližšie informácie sú k dispozícii na www.fablab.sk a <https://www.facebook.com/fablabslovakia/>. Pracovisko CreativPointu vybudované z projektu NPC bolo presunuté do priestorov vytvoreného Národného podnikateľského centra v Bratislave a jeho prevádzku zabezpečoval partner Slovak Business Agency.

Systém IS NPC CVTI SR je rutinne prevádzkovaný a počas celého monitorovacieho obdobia boli realizované úpravy pre efektívnejšiu a komfortnejšiu prácu v systéme, taktiež boli realizované optimalizácie systému a úpravy za účelom zvýšenia bezpečnosti celého systému IS NPC. V rámci optimalizácie a zvyšovania bezpečnosti bol v monitorovacom období realizovaný update operačných systémov jednotlivých serverov oboch prostredí (testovacieho aj produkčného) informačného systému NPC. Návrhy a nasadenie novej funkcionality a úprav za účelom komfortnejšej a efektívnejšej práce v systéme IS NPC - úpravy manažmentu väzieb (žiadosti o zrušenie alebo zmenu zastupovania na portáli, prehľadnejší dizajn manažmentu väzieb na portáli), úpravy EKA CVTI SR (vyhľadávanie zástupcov a členov, filtrovanie v záložke Klienti, úprava workflow žiadosti o zastupovanie, úprava rolí a iné), úpravy notifikácií zahrnutých v procesoch IS NPC, úpravy dizajnu portálu.

Projektový webový portál je naďalej prístupný na <https://npc.cvtisr.sk>.

Aktivita 2.1 (SBA)

Jedným z výstupov aktivity 2.1. bolo zriadenie Kontaktného bodu pre styk s priemyslom, ktorý v rámci udržateľnosti projektu pokračoval vo svojej hlavnej aktivite poskytovania informácií. V súlade s plánovanou stratégiou vybudovania NPC bol Kontaktný bod pre styk s priemyslom od dňa 11.04.2016 presťahovaný do nových priestorov situovaných na Karadžičovej ulici č. 2 v Bratislave.

Pokračovanie textu pre obmedzený počet znakov je v časti 10 Doplnujúce informácie.

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa?

áno nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?

áno nie

7. Dopady projektu

Dopady projektu sú hodnotené v rámci hodnôt merateľných ukazovateľov, ktoré predstavujú počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier a počet publikácií v nekarentovaných časopisoch.

V rámci ukazovateľa „počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier“ bolo v monitorovanom období vytvorené partnerstvo medzi CVTI SR a Univerzitným vedeckým parkom Univerzity Komenského v Bratislave zamerané na spoluprácu v oblasti popularizácie vedy a techniky smerom k študentom a potenciálnym podnikateľom, ako aj v súvislosti s ďalším rozvojom iniciatívy Fablab. Rovnako bola uzatvorená spolupráca so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom (SFUI), v rámci ktorej sa SFUI aktívne zapojil do rozvoja a prevádzky Fablabu.

Tvorivá dielňa FabLab ako otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť sídli vo Vedeckom parku UK v Bratislave. Od jej otvorenia ju navštívilo vyše 3000 návštevníkov a realizovalo sa vyše 700 projektov - väčšinou záverečných prác študentov. Bezplatné podujatia FABLAB v roku 2016 s cieľom predstavenia, osvetlenia, vzdelávania a spolupráce v oblastiach moderných technológií digitálnej výroby v tvorivých dielňach a bližšie informácie o tvorivej dielni sú k dispozícii na www.fablab.sk a <https://www.facebook.com/fablabslovakia/>.

V sledovanom období publikovalo CVTI SR 3 príspevky v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch

(Príloha CVTI SR/3).

Zmluvy (dohody) o spolupráci uzatvorené medzi SBA a identifikovanými národnými a medzinárodnými partnermi sú stále platné a účinné a naďalej vytvárajú platformu spolupráce medzi SBA a dotknutými subjektmi v oblastiach pokrytých predmetnými zmluvami (dohodami). Od 01.01.2016 SBA zároveň pokračovala v uzatváraní memoránd o spolupráci tak, ako sa predpokladalo.

Uzatvorené bolo Memorandum on Cooperation s: Singapore Central European Chamber of Commerce (SCECHAM) dňa 27.05.2016, Laghu Udyog Bharathi dňa 06.06.2016, South East European Centre for Entrepreneurial Learning (SEECCEL) dňa 20.07.2016, Youth Entrepreneurial Service dňa 04.08.2016 a European Chamber of Commerce of the Philippines dňa 12.01.2017. Na základe uzatvorených zmlúv a dohôd a načrtnutej spolupráce sa vytvorila platforma spolupráce, z ktorej SBA čerpá príklady dobrej praxe a podnety na zlepšovanie pomoci a podpory podnikateľského prostredia v rámci súčasných, ako aj budúcich aktivít SBA v predmetnej oblasti.

Pokračovaním činnosti Kontaktného bodu pre styk s priemyslom sa zabezpečila obsluha klientov v oblasti zodpovedania ich otázok súvisiacich s podnikaním a s priemyslom. Zabezpečila sa funkčnosť a život platformy, ktorá prepája laickú s odbornou verejnosťou. Klienti boli obslužení ako osobne, tak telefonicky, alebo e-mailovou formou, nadviazalo sa tak na trend neodkladného poskytovania informácií klientele Kontaktného bodu pre styk s priemyslom.

Ostatné ukazovatele dopadu sú v riešení.

8. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

9. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	2
Počet udržaných pracovných miest	2

10. Doplnujúce informácie

Pokračovanie textu pre obmedzený počet znakov z časti č. 6 Udržateľnosť projektu

Kontaktné detaily Kontaktného bodu pre styk s priemyslom boli komunikované smerom ku klientom prostredníctvom webstránky www.npc.sk, čím sa zabezpečila dostupnosť tohto miesta pre klienta (viď Príloha SBA/1). Otváracie hodiny pre klientov ostali nezmenené, a to v pracovné dni od 9:00 do 17:30.

„ESEP - Elektronický systém evaluácie potenciálu podnikateľského prostredia“-výstup 2.1.1-3. Počas obdobia realizácie projektu boli realizované a sú realizované úpravy funkcionality, ktoré boli na základe testovania informačného systému pripomienkované. Prebieha odstraňovanie chýb a ladenie procesov pre jednoduchšie ovládanie informačného systému. Počas obdobia realizácie projektu boli realizované a sú realizované úpravy funkcionality, ktoré boli na základe testovania informačného systému pripomienkované. Prebieha odstraňovanie chýb a ladenie procesov pre jednoduchšie ovládanie informačného systému.

Z pohľadu udržateľnosti výstupov sa počas monitorovacieho obdobia realizovali viaceré činnosti, ktorých cieľom bolo udržať aktuálnosť uvedených výstupov v kontexte ich použiteľnosti pre nadväzujúci „Národný projekt NPC II - BA kraj“ v programovom období 2014 - 2020, rovnako však aj pre ďalšie dva súvisiace projekty: „Národný projekt NPC regióny“ a národný projekt „Podpora internacionalizácie MSP“. Aktualizácia vstupov bola vyvolaná najmä schválením a účinnosťou novej zákonnej normy - Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Priebežné dopĺňanie a aktualizácia všetkých výstupov počas monitorovacieho obdobia sa diali aj na základe nadväzujúcich prieskumov vyvíjajúceho sa systému podpory MSP, zaznamenaných zmien trhu a dopytu podnikateľského sektora a na základe analýzy spätnej väzby príjemcov pomoci iných podporných nástrojov SBA či pre nepodnikateľov alebo samotných podnikateľov. Všetky úpravy výstupných projektových dokumentov a súvisiacich interných a interno-externých procesov tak umožnia komplexnú implementáciu služieb Akceleračného, Stážového, Inkubačného a Rastového programu v programovom období 2014 - 2020.

Okrem uvedených výstupov boli ďalšími aj metodiky pre hodnotenie výkonnosti cieľových skupín v rámci jednotlivých

programov. Tieto boli taktiež aktualizované v súlade s požiadavkami Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu v rámci OP Val a v súlade s potrebou zabezpečiť aktuálnosť poskytovaných informácií a podkladov pre prípravu plynulo nadväzujúceho projektu „Národný projekt NPC II - BA kraj“.

Ďalším z odborných výstupov národného projektu bol v súčinnosti s aktivitou 1.1 vybudovaný Creative Point v priestoroch NPC.

V súvislosti s udržateľnosťou výstupu bola potrebná aktualizácia predloženého projektového výstupu “Creative Point - Prevádzkový poriadok” (viď Príloha SBA/2) pred otvorením prevádzky Creative Point podľa aktuálnych podmienok priestoru a pravidiel prevádzky budovy Twin City A vydaných prenajímateľom.

Technológie obstarané pre účely Creative Pointu boli dňa 14.05.2016 presťahované z priestorov hlavného partnera projektu CVTI SR, z prevádzky Fab Lab Bratislava do priestorov Creative Pointu (viď Príloha SBA/3).

V rámci aktivity bol vytvorený dokument “Oboznámenie osôb s BOZP združujúcich sa v priestoroch Creative Point s vedomím prevádzkovateľa” určujúci základné zásady pre zaistenie BOZP pre klientov a zamestnancov tvorivej dielne Creative Point (viď Príloha SBA/4).

Fotodokumentáciu k trvalo vysvetľujúcej tabuli prikladáme v Prílohe č.9.

11. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1	Príloha CVTI SR_1
2	Príloha CVTI SR_2
3	Príloha CVTI SR_3
4	Príloha SBA_1_Front Office-1
5	Príloha SBA_2-2
6	Príloha SBA_3
7	Príloha SBA_4 Dokument BOZP-klienti
8	Príloha SBA_4 Dokument BOZP-klienti-1
9	Príloha č. 9: Fotodokumentácia k trvalo vysvetľujúcej tabuli

12. Cestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu:..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu:.....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu:..... Dátum podpisu:.....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón:.....