



Názov operačného programu: OP Výskum a vývoj

MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

Názov projektu	Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa
Kód ITMS	26240220092
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	Centrum vedecko-technických informácií SR
Operačný program	2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os	Prioritná os 4 - Podpora výskumu a vývoja v BK
Opatrenie	4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
Kód výzvy	OPVaV/RKZ/NP/2013-2
Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	
Typ monitorovacej správy	záverečná
Poradové číslo monitorovacej správy	4
Monitorované obdobie	11/2015 - 12/2015

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 región Bratislava		Bratislavský kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	05/2014		05/2014
Ukončenie realizácie aktivít projektu	12/2015		12/2015
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	9 989 602,86	5 149 533,47	51,55

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
Hlavné aktivity				
Podpora výskumno-vývojovej spolupráce akademickej a priemyselnej sféry	05/2014	05/2014	12/2015	12/2015
Zriadenie Národného podnikateľského centra (NPC) v Bratislave	05/2014	05/2014	12/2015	12/2015
Podporné aktivity				
Riadenie projektu	05/2014	05/2014	12/2015	12/2015
Publicita a informovanosť	05/2014	05/2014	12/2015	12/2015

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Podpora výskumno-vývojovej spolupráce akademickej a priemyselnej sféry	4 802 775,68	2 501 199,12	2 501 199,12	2 443 490,38	52,08	52,08
Zriadenie Národného podnikateľského centra (NPC) v Bratislave	4 565 638,09	2 336 442,04	2 336 442,04	2 278 494,58	51,17	51,17
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	520 689,09	255 328,11	255 328,11	238 502,97	49,04	49,04
Publicita a informovanosť	100 500,00	56 564,20	56 564,20	55 831,60	56,28	56,28

Spolu	9 989 602,86	5 149 533,47	5 149 533,47	5 016 319,53	51,55	51,55
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet programov pre mobilizáciu a tvorbu potenciálnych inovácií	počet	0	4	4	100,00
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb	počet	0	1	1	100,00
Výsledok	Počet zorganizovaných konferencií	počet	0	2	2	100,00
Výsledok	Počet zriadených kontaktných bodov pre styk s priemyslom	počet	0	1	1	100,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	--------------------------------

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
-----	-------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	--------------------------------

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity

Podpora výskumno-vývojovej spolupráce akademickej a priemyselnej sféry	Nebol zistený nesúlad.
--	------------------------

Zriadenie Národného podnikateľského centra (NPC) v Bratislave	Nebol zistený nesúlad.
---	------------------------

Podporné aktivity

Riadenie projektu	Nebol zistený nesúlad.
-------------------	------------------------

Publicita a informovanosť	Nebol zistený nesúlad.
---------------------------	------------------------

10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	

11. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest	2
Počet udržiavaných pracovných miest	2

12. Publicita projektu

V rámci celého monitorovacieho obdobia sme realizovali nasledujúce aktivity v rámci publicity a informovanosti:

Web stránky prezentujúce aktivity projektu

www.npc.sk

www.npc.cvtisr.sk

www.fablab.sk

Spoty a PR rozhovory v rádiu Best FM

Dlhodobá komunikácia projektu NPC smerom k širokej i odbornej verejnosti prebiehala prostredníctvom časopisu Podnikanie

Propagačné materiály - prezentačné systémy roll-upy, vývesná a pamätná tabuľa projektu, brožúra o FabLabe, záverečná brožúra o výstupoch projektu, plagáty A2, A3 na propagáciu projektu a ochrany duševného vlastníctva, skladačka o expertných a podporných službách NPC, kalendárik s propagáciou Fablabu, nálepky na označenie zariadení zakúpených z projektu použité pri konferenciách, workshopoch a aktivitách propagujúcich ciele projektu

Reklamné predmety - externá nabíjačka s potlačou, USB kľúč a LED ukazovadlo, USB flash náramok, guľôčkové perá, poznámkové bloky rozdávané účastníkom workshopov vo FabLabe a na záverečnej konferencii projektu

Záverečná konferencia projektu 26.11.2015

Zoznam mediálnych výstupov je v prílohe č.21 a SBA/29 tejto MS

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

15. Doplnujúce informácie

1-3. Národný projekt sa nevenuje problematike životného prostredia, zdravotného stavu obyvateľstva, HP Informačná spoločnosť.

4. Národný projekt má partnera Slovak Business Agency na realizáciu aktivity 2.1.

5. V časti 11 monitorovacej správy uvádzame nulové príjmy, nakoľko národný projekt nemá povahu projektu generujúceho príjmy z projektu.

6. V časti 12 uvádzame počet vytvorených pracovných miest za celé obdobie projektu

7. V rámci prílohy č. 1 uvádzame v stĺpci pokrok vyjadrený v percentách počet percent prislúchajúcich k celkovej dobe realizácie aktivity; pričom aktivity trvajú 20 mesiacov

8. Plnenie monitorovacích indikátorov je bližšie špecifikované v prílohe č. 1 k MS.

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ZoP (v EUR)	2015				0,00
Oprávnené výdavky deklarovane v ZoP (v EUR)	2016	395 000,00	0,00		

C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
1	Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu
2	Zoznam databáz
3	Zoznam poskytnutých podporných rešeršných služieb
4	Metodika na výber firiem
5	Zoznam firiem a prediagnostika
6	Metodika OKPT
7	Ohodnocovanie technológií
8	Komercializácia DV
9	EPS_patenty
10	Marketing technológií
11	Mapovanie VV infraštruktúry
12	Zoznam zariadení FabLab a Creative point
13	Aktivity FabLabu
14	Creative point
15	Analýza stavu IKT infraštruktúry
16	Štúdia-Analýza v oblasti inovácií
17	Podpora inovácií MSP v NSR
18	Prieskum inovatívnosti podnikov v SR
19	Služby NPC
20	Záverečná konferencia
21	Zoznam mediálnych výstupov
22	Spoty a rozhovory-radio BEST FM
23	Brožúra FabLab, propagačné materiály
24	SBA/1 Prehľad aktivít súvisiacich so zrealizovaním Kontaktného bodu pre styk s priemyslom
25	SBA/2 Tabuľka: Uzatvorené dohody o spolupráci -časť A a B tabuľky
26	SBA/3 Tabuľka: Členstvo v sieťach, združeniach, zoskupeniach a medzinárodných organizáciách
27	SBA/4 Akceleračný program, Akceleračný program - program pomoci, Implementačný manuál
28	SBA/5 Komunikačná stratégia podporných programov NPC
29	SBA/6 Prevádzkový poriadok Creative Point
30	SBA/7 Space plan - Dispozičné riešenie CreativePoint (architektonický náčrt)
31	SBA/8 Zoznam a fotodokumentácia technologických zariadení Creative Point
32	SBA/9 Stážový program, Stážový program - program pomoci, Stážový program - schéma pomoci de minimis
33	SBA/10 Inkubačný program, Inkubačný program - schéma pomoci de minimis, Implementačný manuál
34	SBA/11 Rastový program, Rastový program - schéma pomoci de minimis, Implementačný manuál
35	SBA/12 Návrh podporných nástrojov pre jednotlivé fázy životného cyklu podnikateľa
36	SBA/13 Biznis plán NPC
37	SBA/14 Stratégia národnej podpory a rozvoja MSP v období 2014 - 2020
38	SBA/15 Stratégia: Informačný list - úvod
39	SBA/16 Stratégia: Informačný list 1
40	SBA/17 Stratégia: Informačný list 2
41	SBA/18 Stratégia: Informačný list 3
42	SBA/19 Stratégia: Informačný list 4

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č.	Názov prílohy
43	SBA/20 Stratégia: Informačný list 5
44	SBA/21 Stratégia: Informačný list 6
45	SBA/22 Stratégia: Informačný list 7
46	SBA/23 Stratégia: Informačný list 8
47	SBA/24 Stratégia: Informačný list 9
48	SBA/25 Akceleračný program - Metodika pre hodnotenie výkonnosti cieľových skupín
49	SBA/26 Stážový program - Metodika pre hodnotenie výkonnosti cieľových skupín
50	SBA/27 Inkubačný program - Metodika pre hodnotenie výkonnosti cieľových skupín
51	SBA/28 Rastový program - Metodika pre hodnotenie výkonnosti cieľových skupín
52	SBA/29 Zoznam mediálnych výstupov
53	SBA/30 Všeobecný leták NPC
54	SBA/31 Záverečná brožúra projektu

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu:..... Dátum podpisu:.....

Podpis štatutárneho orgánu:.....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu:..... Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:.....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email:

Telefón:.....