



KONCESNÁ ZMLUVA

Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty
R1: Nitra - Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat

uzavretá medzi

Slovenskou republikou, zast. Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
ako Verejným obstarávateľom

a

spoločnosťou GRANVIA, a.s.
ako Koncesionárom

Obsah

<u>Výklad Zmluvy.....</u>	..
<u>Odkladacie podmienky.....</u>	5
<u>Koncesná lehota.....</u>	..
<u>Subdodávky.....</u>	8
<u>Zmena kontroly</u>	..
<u>Záruky a záväzky Koncesionára.....</u>	8
<u>Záruky a informácie poskytnuté Verejným obstarávateľom.....</u>	..
<u>Dokumentácia a súčinnosť.....</u>	8
<u>Zástupcovia zmluvných strán.....</u>	..
<u>Vlastníctvo a používanie majetku.....</u>	9
<u>Užívania.....</u>	10
<u>Právo na výnosy z prenájmu.....</u>	12
<u>Stavenisko a podložie.....</u>	14
<u>Archeologické nálezy a nálezy Munície.....</u>	18
<u>Požiadavky týkajúce sa životného prostredia a Potrebné povolenia</u>	20
<u>Projektová dokumentácia</u>	21
<u>Výstavba.....</u>	22
<u>Organizácia Staveniska.....</u>	22
<u>Kvalita</u>	23
<u>Kontrola, dozor a predkladanie správ.....</u>	25
<u>Predčasné užívanie a užívanie.....</u>	27
<u>Prevádzka.....</u>	28
<u>Bezpečnosť.....</u>	31
<u>Krízové situácie.....</u>	33
<u>Monitorovanie plnenia.....</u>	34
<u>Platby.....</u>	36
<u>Finančný model.....</u>	40
<u>Kompenzačné udalosti.....</u>	50
<u>Liberačné udalosti.....</u>	50
<u>Vyššia moc.....</u>	51
<u>Zmeny právnej úpravy.....</u>	52
<u>Zmeny Noriem.....</u>	57
<u>Zmeny Prác a Služieb.....</u>	57
<u>Náhrada škody.....</u>	60
<u>Poistenie.....</u>	63
<u>Všeobecné ustanovenia</u>	67
<u>Spätné odovzdanie.....</u>	71
<u>Predčasné ukončenie.....</u>	71
<u>Dôsledky predčasného ukončenia Zmluvy.....</u>	76
<u>Kompenzácia v prípade ukončenia.....</u>	78
	88

40.	<u>Výpočet a úhrada Kompenzácie v prípade ukončenia.....</u>	<u>98</u>
41.	<u>Intervencia Verejného obstarávateľa.....</u>	<u>101</u>
42.	<u>Mlčanlivosť.....</u>	<u>102</u>
43.	<u>Záznamy Koncesionára.....</u>	<u>102</u>
44.	<u>Zákaz dvojitého nároku z rovnakého dôvodu.....</u>	<u>104</u>
45.	<u>Neexistencia združenia a splnomocnenia.....</u>	<u>104</u>
46.	<u>Žiadne právo na verejné prostriedky.....</u>	<u>104</u>
47.	<u>Práva z duševného vlastníctva.....</u>	<u>105</u>
48.	<u>Postúpenie.....</u>	<u>106</u>
49.	<u>Jazyk.....</u>	<u>106</u>
50.	<u>Vyhotovenia.....</u>	<u>106</u>
51.	<u>Úplnosť Zmluvy.....</u>	<u>106</u>
52.	<u>Oznámenia.....</u>	<u>106</u>
53.	<u>Čiastočná neplatnosť.....</u>	<u>108</u>
54.	<u>Ochrana osobných údajov.....</u>	<u>108</u>
55.	<u>Rozhodné právo.....</u>	<u>108</u>
56.	<u>Eskalácia a riešenie sporov.....</u>	<u>108</u>
57.	<u>Dodatky k Zmluve.....</u>	<u>109</u>
58.	<u>Náklady a výdavky zmluvných strán.....</u>	<u>109</u>
59.	<u>Konflikt zmlúv.....</u>	<u>109</u>
60.	<u>Úrok z omeškania.....</u>	<u>109</u>

Prílohy

Č. 1 Definície

Č. 2 Odkladacie podmienky

Č. 3 Zaručené informácie

Č. 4 Dokumenty projektu a Zmluvy o financovaní Č. 5

Požiadavky na prevádzku Diaľničnej technológie Č. 6

Požiadavky Verejného obstarávateľa na Práce Č. 7

Požiadavky Verejného obstarávateľa na Služby Č. 8

Návrhy Koncesionára Č. 9 [zámerne nepoužitá]

Č. 10 Finančný model Č. 11

Platobný mechanizmus Č. 12

Požadované poistenie

- Č. 13 **Priama zmluva**
- Č. 14 **Riadenie bezpečnosti, kvality a životného prostredia**
- Č. 15 **Podmienky spätného odovzdania**
- Č. 16 **Stavenisko**
- Č. 17 **Harmonogram**
- Č. 18 **Správy a záznamy**
- Č. 19 **Požiadavky Príslušných inštitúcií**
- Č. 20 **Odpočívadlá a Strediská správy a údržby diaľnic**
- Č. 21 **Existujúca dokumentácia**
- Č. 22 **Nezávislý dozor**
- Č. 23 **Proces návrhu a povoľovania**

Koncesná zmluva

ZMLUVNÉ STRANY:

- (1) Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, zastúpená Ing. Ľubomírom Vážnym (Minister) („**Verejný obstarávateľ**“); a
- (2) GRANVIA, a. s., akciová spoločnosť, IČO 36 862 631, so sídlom Pri Trati 25/A, 821 06 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 4716/B („**Koncesionár**“)

PREAMBULA

- (A) Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Projektu zverejnením oznámenia o koncesii na stavebné práce v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2007/S 244 297131 zo dňa 19.12.2007 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 241 zo dňa 14.12. 2007 pod č. 05757 - KOP.
- (B) V rámci procesu verejného obstarávania Verejný obstarávateľ vybral Koncesionára za účelom realizácie Projektu v zmysle podmienok tejto Zmluvy.
- (C) Vláda Slovenskej republiky udelila svoj predchádzajúci súhlas s touto Zmluvou uznesením č. 206 zo dňa 11. 3. 2009.

Časť 1: Všeobecné ustanovenia

1. Výklad Zmluvy

1.1 Definície pojmov

Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, majú slová s veľkým písmenom uvedené v tejto Zmluve význam uvedený v Prílohe č. 1.

1.2 Výklad Zmluvy

Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, výklad tejto Zmluvy sa riadi nasledujúcimi pravidlami:

1.3.1 výrazy v jednotnom čísle označujú aj výrazy v množnom čísle a naopak;

1.3.2 každý z gramatických rodov označuje aj ostatné gramatické rody;

- 1.3.3 odkaz na túto Zmluvu je odkazom aj na jej prípadné zmeny, ak boli vykonané v súlade s touto Zmluvou;
- 1.3.4 odkazy na Právny predpis sú odkazmi na príslušnú právnu úpravu v platnom znení;
- 1.3.5 odkaz na akýkoľvek dokument je odkazom na dokument v jeho aktuálnom znení, vrátane jeho zmien, s výnimkou prípadov keď sa podľa tejto Zmluvy na zmenu dokumentu vyžaduje súhlas niektorej zo zmluvných strán a tento súhlas nebol poskytnutý;
- 1.3.6 nadpisy v tejto Zmluve majú iba informatívny charakter a nemajú vplyv na výklad jej ustanovení; a
- 1.3.7 prílohy k tejto Zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

1.3 Indexácia

Pokiaľ nie je v Prílohe 11 alebo ďalej výslovne uvedené inak, ak sa v Zmluve nachádza pri čiastke alebo sume výraz „indexované“ alebo „prepojené na index“, rozumejú sa tým čiastky alebo sumy, ktoré boli alebo majú byť upravené tak, aby zohľadňovali účinky inflácie, tak ako ich vyjadruje slovenský index spotrebiteľských cien z hodnoty platnej ku Dňu finančného základu. Takéto úpravy budú vypočítané z príslušných čiastok alebo súm s použitím nasledujúceho vzorca:

upravená čiastka alebo suma = čiastka alebo suma x Referenčný CPI_m

Referenčný CPI_{bd}

pričom Referenčný CPI_m predstavuje harmonizovaný index spotrebiteľských cien SR k základu priemer roka 2005 = 100 platný ku dňu výpočtu a Referenčný CPI_{bd} predstavuje harmonizovaný index spotrebiteľských cien SR k základu priemer roka 2005 = 100 platný ku Dňu finančného základu.

1.4 Odkazy

Odkazy v tejto Zmluve na:

- 1.5.1 „článok“ môžu byť podľa kontextu odkazom na celé články, z ktorých sa skladajú jednotlivé časti tejto Zmluvy (napr. tento článok 1) ako aj na jednotlivé ustanovenia (napr. tento článok 1.4); a
- 1.5.2 „odsek“ môže podľa kontextu označovať akúkoľvek úroveň textu v predmetnom článku.

1.5 Rozpory medzi dokumentmi

V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a jej prílohami alebo inými Dokumentmi projektu sú rozhodujúce ustanovenia tejto Zmluvy. Pokiaľ existujú

rozpory medzi Požiadavkami Verejného obstarávateľa a Návrhom Koncesionára, rozhodujúce sú Požiadavky Verejného obstarávateľa.

1.6 Predmet zmluvy

Za podmienok uvedených v tejto Zmluve bude mať Koncesionár výlučné právo a záväzok (i) návrh projektovej dokumentácie podrobne špecifikovanú v tejto Zmluve (ii) realizovať stavebné práce, (iii) financovať a (iv) prevádzkovať a vykonávať údržbu Projektovej cestnej komunikácie a Vyvolaných úprav (v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve) a Verejný obstarávateľ bude mať záväzok (i) odovzdať Koncesionárovi Stavenisko a Existujúci projekt na účely výstavby Projektovej cestnej komunikácie a Vyvolaných úprav; (ii) umožniť Koncesionárovi užívanie určitých častí Projektovej cestnej komunikácie počas dohodnutého obdobia a (iii) zaplatiť Koncesionárovi dohodnuté platby.

1.7 Správa Projektovej cestnej komunikácie

1.8.1 Vo vzťahu k Projektovej cestnej komunikácii sa Koncesionár, v súlade s príslušným Právnym predpisom, stane:

- (a) v Deň účinnosti zmluvy správcom majetku pre účely zákona o verejnom obstarávaní; a
- (b) správcom cestnej komunikácie každého z Úsekov cestnej komunikácie v deň účinnosti Povolenia na predčasné užívanie vydaného pre daný Úsek.

1.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zámerom nie je, aby sa Koncesionár stal Správcom majetku štátu a v prípade, že Koncesionár bude určený za Správca majetku štátu, v dôsledku čoho:

- (a) Koncesionárovi vzniknú záväzky alebo utrpí stratu na výnosoch výlučne ako dôsledok jeho ustanovenia za Správca majetku štátu, je Koncesionár oprávnený požadovať náhradu z Kompenzačnej udalosti; a/alebo
- (b) je Koncesionár povinný vykonať dodatočné Práce alebo Služby nad rámec požadovaných:
 - (i) v tejto Zmluve; alebo
 - (ii) z Právneho predpisu, podľa ktorého je Koncesionár povinný konať ako správca cestnej komunikácie,

Verejný obstarávateľ vydá v súvislosti s takýmito dodatočnými Prácami alebo Službami bez zbytočného odkladu pokyn na Zmenu na strane Verejného obstarávateľa.

2. Odkladacie podmienky

- 1.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami.
- 1.3 Vznik práv a povinností zmluvných strán z tejto Zmluvy (s výnimkou práv a povinností v zmysle ustanovení článkov 2, 6.1, 6.2, 26.1, 42, 54, 57 a 58) je podmienený splnením odkladacích podmienok uvedených v Prílohe č. 2.
- 1.4 Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie potrebné na to, aby zabezpečili splnenie odkladacích podmienok do 31. augusta 2009. Zmluvné strany si navzájom preukážu, že jednotlivé odkladacie podmienky boli splnené, najmä, avšak nielen, predložením dokumentov uvedených v Prílohe č. 2.
- 1.5 V prípade, že Koncesionár nezabezpečí financovanie Projektu a nesplní odkladacie podmienky, táto Zmluva zanikne v ten deň uvedený nižšie, podľa toho, ktorý nastane neskôr:

1.5.1 deň uvedený v článku 2.3; alebo

1.5.2 deň písomne dohodnutý medzi zmluvnými stranami pred dňom uvedenom v Článku 2.3,

a každá zo zmluvných strán je povinná znášať vlastné náklady a straty plynúce z ukončenia tejto Zmluvy, pokiaľ nezabezpečenie financovania pre Projekt a nesplnenie odkladacích podmienok nie je dôsledkom porušením povinnosti Koncesionára splniť ustanovenia článku 2.3 a v takom prípade, je Koncesionár povinný zaplatiť Verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške €10,000,000 (desať miliónov euro).

3. Koncesná lehota

Koncesná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne prvé Povolenie na predčasné užívanie právoplatnosť a končí Dňom ukončenia (“**Koncesná lehota**”).

4. Subdodávky

- 1.8 Verejný obstarávateľ berie na vedomie, že Koncesionár za účelom plnenia tejto Zmluvy uzatvoril zmluvy s Prvými Subdodávateľmi v súlade so základnými podmienkami (heads of terms), ktoré Koncesionár predložil v rámci svojej Konečnej ponuky a súhlasí s týmito Prvými subdodávateľskými zmluvami uzatvorenými Koncesionárom. V prípade, že Koncesionár ukončí ktorúkoľvek z Prvých subdodávateľských zmlúv a navrhne uzavrieť zmluvu s iným Subdodávateľom, predloží návrh zmluvy, ktorá má byť uzavretá medzi ním a týmto novým Subdodávateľom (vrátane všetkých jej zmien), pred jej uzavretím na odsúhlasenie Verejnému obstarávateľovi. Ak nie sú ustanovenia navrhovanej novej zmluvy v zásadnom rozpore s ustanoveniami príslušnej Prvej subdodávateľskej zmluvy uzavretej ku dňu uzavretia tejto Zmluvy (v znení dodatkov uzavretých v súlade s touto Zmluvou) alebo ak navrhovaný nový Subdodávateľ

nedisponuje potrebným finančným, technickým a právnym postavením na to, aby bol schopný plniť svoje povinnosti podľa navrhovanej subdodávateľskej zmluvy, nie je Verejný obstarávateľ oprávnený do dvadsiatich (20) Pracovných dní odmietnuť súhlas s návrhom subdodávateľskej zmluvy. V prípade, že sa Verejný obstarávateľ v tejto lehote dvadsiatich (20) Pracovných dní nevyjadrí, má sa za to, že súhlasí s podmienkami navrhovanej subdodávateľskej zmluvy.

1.9 Koncesionár nebude za účelom plnenia tejto Zmluvy angažovať, a zabezpečí aby ani žiaden Subdodávateľ neangažoval, ďalších subdodávateľov na plnenie tejto Zmluvy v prípade, ak hodnota takejto subdodávky alebo súčet hodnôt takýchto súvisiacich subdodávok prevyšuje:

1.9.1 10.000.000,- € (slovom desať miliónov Euro) ročne celkovo s každým jednotlivým Subdodávateľom stavby; alebo

1.9.2 1.000.000,- € (slovom jeden milión Euro) ročne celkovo s každým jednotlivých Subdodávateľom počas Prevádzkového obdobia;

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ odpovie na žiadosť o udelenie súhlasu podľa predchádzajúcej vety do dvadsiatich (20) Pracovných dní a svoj súhlas môže odoprieť, zadržať alebo odvolať výlučne z dôvodu verejného záujmu alebo v prípade, že navrhnutý subdodávateľ nedisponuje potrebným finančným, technickým a právnym postavením, ktoré mu umožňuje plnenie povinností podľa navrhovanej subdodávateľskej zmluvy. Ak sa Verejný obstarávateľ nevyjadrí alebo nepredloží svoje námietky v tejto lehote dvadsiatich (20) Pracovných dní, má sa za to, že Verejný obstarávateľ s uzavretím príslušnej Subdodávateľskej zmluvy súhlasí.

1.10 Koncesionár zodpovedá za plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy bez ohľadu na skutočnosť, že Koncesionár prípadne Subdodávateľ stavby alebo Subdodávateľ služieb prevádzky a údržby používa na plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy a Subdodávateľských zmlúv subdodávateľov.

5. Zmena kontroly

5.1 Oznamovanie zmien

S prihliadnutím na článok 5.2, pokiaľ sa zmení vlastníctvo Investovaného kapitálu alebo Kontrola Koncesionára, je Koncesionár povinný do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny informovať Verejného obstarávateľa alebo, v prípade spoločnosti kótovanej na uznanej burze, v deň, keď sa Koncesionár mal odôvodnene o takejto zmene dozvedieť, pokiaľ nastane neskôr.

5.2 Obmedzenie prevodov

Pri dodržaní podmienok Priamej zmluvy a zachovaní oprávnenia Veriteľov na výkon zabezpečovacích prostriedkov v súlade s podmienkami Priamej zmluvy, ktorá má prednosť pred ustanoveniami tohto článku 5.2:

1.13.1 každá zmena Kontroly Koncesionára počas Doby výstavby;

1.13.2 každá zmena v štruktúre Investovaného kapitálu počas Doby výstavby, ktorej výsledkom bude:

- (a) zníženie Investovaného kapitálu vloženého Pôvodnými spoločníkmi pod 51% celkového Investovaného kapitálu; a/ alebo
- (b) zmena pomeru podielu na Investovanom kapitále vloženom ktorýmkoľvek Pôvodným spoločníkom k podielom ostatných Pôvodných spoločníkov,

podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Verejného obstarávateľa, ktorého udelenie môže Verejný obstarávateľ odmietnuť; a

1.1.1 akákoľvek iná zmena štruktúry Investovaného kapitálu alebo Kontroly Koncesionára, ktorá nie je predmetom udeľovania súhlasu podľa článku 5.2.1, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Verejného obstarávateľa, pričom Verejný obstarávateľ svoj súhlas so zmenou nemôže odmietnuť, pokiaľ Koncesionár preukáže, že takáto zmena nebude mať negatívny dopad na finančné, obchodné, technické a právne postavenie Koncesionára,

pričom predchádzajúci písomný súhlas Verejného obstarávateľa sa nevyžaduje na takú zmenu v štruktúre Investovaného kapitálu alebo Kontroly Koncesionára, ktorá vyplýva z:

1.1.2 transakcie vykonanej v dobrej viere na burze cenných papierov alebo na inom verejnom kapitálovom trhu, na ktorom sa obchoduje s verejne obchodovateľnými akciami; a

1.1.3 prevodu podielu zo Spoločníka na Pridruženú spoločnosť.

1.2 Verejný obstarávateľ je povinný sa vyjadriť k žiadosti o udelenie súhlasu predloženej Koncesionárom v zmysle článku 5.2 do dvadsiatich (20) Pracovných dní.

6. Záruky a záväzky Koncesionára

6.1 Záruky Koncesionára

Koncesionár sa zaručuje, vyhlasuje a zaväzuje sa Verejnému obstarávateľovi, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy:

1.4.1 je riadne založenou spoločnosťou existujúcou v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, a nadobudol alebo nadobudne, pokiaľ sa to bude požadovať, akékoľvek a všetky potrebné súhlasy a povolenia (vrátane interných), ktoré mu umožnia plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy a všetkých Dokumentov Projektu a Zmlúv o financovaní;

1.4.2 informácie uvedené v prílohe 3 sú pravdivé a úplné;

1.4.3 Koncesionár inak ako v súvislosti s touto Zmluvou od svojho založenia nepodnikal;

- 1.4.4 nenastala žiadna udalosť spôsobujúca Porušenie zmluvy na strane Koncesionára a neexistuje žiadna skutočnosť alebo udalosť na základe ktorej by nastalo Porušenie zmluva na strane Koncesionára; a
- 1.4.5 pri podpise tejto Zmluvy sa Koncesionár, ktorýkoľvek zo Spoločníkov ani akýkoľvek Subjekt na strane Koncesionára nedopustili žiadneho Zakázaného konania.

Koncesionár sa ďalej zaručuje, vyhlasuje a zaväzuje sa Verejnému obstarávateľovi, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy:

- 1.4.6 nevyskytla sa žiadna udalosť, v dôsledku ktorej by nastalo Porušenie zmluvy na strane Koncesionára a neexistuje žiadna skutočnosť ani udalosť, z ktorej by mohlo Porušenie zmluvy na strane Koncesionára vzniknúť;
- 1.4.7 voči Koncesionárovi nebol vznesený žiadny nárok a neprebíha žiadne súdne konanie, rozhodcovské konanie alebo správne konanie ani iný spor riešený iným spôsobom a Koncesionár si pri vynaložení riadnej starostlivosti nie je vedomý žiadnych prebiehajúcich ani hroziacich sporov, ktoré by mohli mať nepriaznivý dopad na schopnosť Koncesionára plniť záväzky podľa tejto Zmluvy, iných Dokumentov projektu a Zmlúv o financovaní;
- 1.4.8 na Koncesionára sa nevzťahujú žiadne záväzky, ktorých plnenie by mohlo mať negatívny vplyv na jeho schopnosť plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy, Dokumentov projektu alebo zo Zmlúv o financovaní;
- 1.4.9 kópie Dokumentov projektu a Zmlúv o financovaní odovzdané Verejnému obstarávateľovi sú pravdivé a úplné kópie týchto dokumentov a neexistujú dodatky k týmto dokumentom ani iné dokumenty, ktoré by nahrádzali Dokumenty projektu alebo Zmluvy o financovaní, alebo by mali podstatný vplyv na ich výklad a aplikáciu;
- 1.4.10 Koncesionár (prípadne Prví Subdodávatelia) nevyužil žiadne iné financovanie svojich záväzkov z tejto Zmluvy s výnimkou záväzkov zo Zmlúv o financovaní, Podriadeného dlhu a záväzkov voči Spoločníkom; a
- 1.4.11 pri podpise tejto Zmluvy sa Koncesionár, ktorýkoľvek zo Spoločníkov ani akýkoľvek Subjekt na strane Koncesionára nedopustili žiadneho Zakázaného konania.

6.2 Záväzky Koncesionára

Koncesionár sa zaväzuje, že po dobu platnosti Zmluvy:

- 1.5.1 bude bez zbytočného odkladu informovať Verejného obstarávateľa ihneď, ako sa dozvie o tom, že prebiehajú alebo hrozia súdne, rozhodcovské alebo správne konania alebo riešenie sporu iným spôsobom, ak by taký spor/ konanie nepriaznivým spôsobom podstatne ovplyvňoval schopnosť Koncesionára plniť

svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy, Dokumentov projektu a Zmlúv o financovaní;

- 1.5.2 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa neprenajme, neprevedie ani inak nescudzí (či už jednorázovo alebo formou série transakcií či už súvisiacich s Projektom alebo nie) svoj podnik alebo jeho časť alebo akýkoľvek majetok, ktorým sa podieľa na plnení povinností podľa tejto Zmluvy, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na prípady výslovne povolené Zmluvami o financovaní;
- 1.5.3 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa neprevedie celý alebo časť svojho podniku, obchodnej činnosti alebo sídlo mimo členských štátov Európskej únie;
- 1.5.4 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa (pričom Verejný obstarávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie a nebude jeho poskytnutie bezdôvodne zdržiavať) nezaloží žiadnu spoločnosť, neodkúpi alebo nenadobudne a neupíše žiadne akcie ani podiely v akejkoľvek spoločnosti, okrem prípadu pokiaľ sa daná spoločnosť podieľa na poskytovaní Prác alebo Služieb;
- 1.5.5 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa (pričom Verejný obstarávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie a nebude jeho poskytnutie bezdôvodne zdržiavať) neposkytne žiadnu pôžičku, úver, záruku, odškodnenie žiadnej osobe ani v jej prospech ani neprevezme (či už odplatne alebo bezodplatne) žiadny dlh akejkoľvek osoby okrem prípadu, keď je to predpokladané v Dokumentoch projektu alebo Zmluvách o financovaní;
- 1.5.6 neukončí ani neobmedzí svoje podnikanie ani nezmení predmet podnikania takým spôsobom, ktorý by mohol ohroziť plnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy ani nezačne podnikat' v akejkoľvek inej oblasti, ktorá sa podstatne odlišuje od činnosti, ktorú má vykonávať podľa tejto Zmluvy;
- 1.5.7 nedopustí sa Zakázaného konania;
- 1.5.8 vynaloží primerané úsilie na to, aby zabezpečil, že sa Spoločníci, Kontrolované osoby, ostatné Subjekty na strane Koncesionára a ich zamestnanci nedopustia Zakázaného konania počas Doby trvania zmluvy a v prípade, že táto skutočnosť nastane, Koncesionár bez zbytočného odkladu zabezpečí nápravu (vrátane možnosti ukončiť účasť príslušnej osoby na plnení tejto Zmluvy); a
- 1.5.9 nebude podnikat' mimo plnenia tejto Zmluvy.

7. Záruky a informácie poskytnuté Verejným obstarávateľom

7.1 Poskytnuté údaje

- 1.7.1 Verejný obstarávateľ alebo Príslušná inštitúcia alebo iná Zainteresovaná strana poskytnú Koncesionárovi určité materiály, dokumenty a údaje súvisiace

s Projektom a Staveniskom, existujúce informácie o intenzite dopravy a predpokladanej intenzite dopravy a iných záležitostiach, ktoré sú alebo môžu byť relevantné pre Projekt a Stavenisko (vrátane ale nielen, Existujúcich územných rozhodnutí, Existujúcich stavebných povolení a Existujúcich projektov („**Poskytnuté údaje**“).

- 1.7.2 Verejný obstarávateľ vynaloží primerané úsilie na to, aby Koncesionárovi poskytol všetky ďalšie materiály, ktoré získa počas Doby trvania zmluvy, a ktoré keby existovali v čase poskytnutia Poskytnutých údajov, boli by z dôvodu ich povahy Koncesionárovi poskytnuté. Takéto dodatočné materiály sa od okamihu ich poskytnutia považujú za Poskytnuté údaje.

7.2 Záruky

Koncesionár:

- 1.8.1 vykoná samostatné, nezávislé posúdenie (previerku) majetku, ktorý mu bude k dispozícii za účelom realizácie Projektu, a povahy a rozsahu rizík ktoré podľa tejto Zmluvy prevezme; a
- 1.8.2 získa informácie potrebné na plnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy, vrátane:
- (a) informácií o povahe, umiestnení a stave Staveniska; a
 - (b) informácií o Archeologických nálezoch, oblastiach archeologického alebo vedeckého záujmu, či záujmu ochrany prírody, miestnych podmienkach a zariadeniach a stave už existujúcich stavieb.
- 1.1 Koncesionár berie na vedomie a potvrdzuje, že aj napriek tomu, že mu Verejný obstarávateľ poskytol Poskytnuté údaje, neposkytuje mu žiadne záruky v súvislosti s Poskytnutými údajmi a Koncesionár preberá plnú zodpovednosť za realizáciu Projektu, vhodnosť a adekvátnosť projektov (vrátane Existujúceho projektu) a ostatných informácií, ktoré mu boli poskytnuté. Verejný obstarávateľ nezodpovedá Koncesionárovi za žiadne nepresnosti, neúplnosť alebo neadekvátnosť akéhokoľvek druhu v Poskytnutých údajoch alebo ich nevhodnosť pre nejaký účel, pokiaľ nie je táto skutočnosť výslovne uvedená v tejto Zmluve ako Kompenzačná udalosť.
- 1.2 Skutočnosť, že Verejný obstarávateľ vedel o akejkoľvek záležitosti alebo ju odsúhlasil, nevylučuje uplatnenie akýchkoľvek nárokov alebo podanie žalôb zo strany Verejného obstarávateľa voči Koncesionárovi, ktoré by inak Verejný obstarávateľ v zmysle tejto Zmluvy mal alebo mohol podať. Bez ohľadu na všeobecnosť tohto článku 7.4, pokiaľ Verejný obstarávateľ odsúhlasil uzatvorenie alebo zmenu Dokumentu Projektu alebo Zmluvy o financovaní alebo konkrétny úkon alebo sa výslovne písomne vzdal niektorého ustanovenia, nie je Verejný obstarávateľ oprávnený a nevznesie nárok voči Koncesionárovi výhradne na základe toho, že Koncesionár podnikol odsúhlasené kroky alebo úkony alebo v súvislosti s akýmkoľvek ustanovením, ktorého sa Verejný obstarávateľ výslovne písomne vzdal.

8. Dokumentácia a súčinnosť

8.1 Dokumenty projektu

Koncesionár sa zaväzuje plniť svoje povinnosti v súlade s Dokumentmi projektu a pokiaľ mu nebol udelený výslovný písomný súhlas Verejného obstarávateľa zaväzuje sa:

8.1.1 zdržať všetkých úkonov (prípadne neopomenúť vykonať žiadne úkony), v dôsledku ktorých by prišlo k ukončeniu (či už odstúpením, výpoveďou alebo inak) alebo zmene ktoréhokoľvek z Dokumentov projektu; a

8.1.2 nevzdať sa svojich práv z Dokumentov projektu ani ich

uplatňovania, a to v rozsahu:

(a) v akom by takéto konanie spôsobilo alebo mohlo spôsobiť neschopnosť Koncesionára plniť záväzky a povinnosti podľa tejto Zmluvy alebo zvýšenie záväzkov Verejného obstarávateľa v zmysle tejto Zmluvy; alebo

(b) v akom v prípade Prvej subdodávateľskej zmluvy, neudelil Verejný obstarávateľ súhlas s výmenou alebo alternatívnym návrhom alebo úkonom týkajúcim sa plnenia príslušných záväzkov v zmysle článku 4.

8.2 Doručenie zmien Verejnému obstarávateľovi

Koncesionár doručí Verejnému obstarávateľovi do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa ich uzavretia notársky overené kópie všetkých zmlúv, dodatkov a iných dokumentov, ktorými sa menia alebo rušia Dokumenty projektu alebo Zmluvy o financovaní, ako aj všetkých nových Dokumentov projektu a Zmlúv o financovaní, ktoré uzavrel.

8.3 Súčinnosť Verejného obstarávateľa

8.3.1 Verejný obstarávateľ poskytne Koncesionárovi súčinnosť za účelom plnenia tejto Zmluvy, ktorú možno od Verejného obstarávateľa primerane požadovať. Verejný obstarávateľ nie je povinný poskytovať súčinnosť za účelom nápravy porušení Zmluvy spôsobených Koncesionárom alebo Subjektom na strane Koncesionára.

8.3.2 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že po Dobe trvania zmluvy vyvinie primerané úsilie na to, aby poskytol Koncesionárovi súčinnosť pri plnení jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy.

8.3.3 Ak má Koncesionár vykonať v zmysle tejto Zmluvy nejaký úkon, ktorý môže vykonať iba Verejný obstarávateľ, potom Verejný obstarávateľ súhlasí s tým, že vykoná takéto kroky v rámci svojich kompetencií a to tak, že tieto úkony vykoná sám namiesto Koncesionára alebo udelí Koncesionárovi splnomocnenie alebo iné oprávnenie, ktoré umožní Koncesionárovi tento úkon vykonať, za

predpokladu, že Verejný obstarávateľ má právomoc tento úkon vykonať alebo takéto splnomocnenie či iné oprávnenie udeliť, pričom takýto úkon bude vždy vykonávaný na náklady a riziko Koncesionára.

8.4 Zmeny Zmlúv o financovaní

8.4.1 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa nesmie Koncesionár meniť Zmluvy o financovaní, odchyliť sa v podstatnej miere od svojich záväzkov (alebo v podstatnej miere sa vzdať, neuplatniť alebo nevymáhať svoje práva), ktoré môže mať v zmysle ktorejkoľvek Zmluvy o financovaní a nie je oprávnený prevziať žiadne iné financovanie ako uvedené v Zmluvách o financovaní alebo od Spoločníkov, pod podmienkou, že Verejný obstarávateľ svoj súhlas neodoprie alebo ho nebude bezdôvodne zdržiavať, pokiaľ nemožno náležite očakávať, že takáto zmena, odchylenie sa, vzdanie sa, neuplatnenie alebo prijatie financovania zvýši záväzky/ rozšíri povinnosti Verejného obstarávateľa alebo bude mať podstatný nepriaznivý vplyv na:

- (a) schopnosť Koncesionára plniť povinnosti mu vyplývajúce z Dokumentov Projektu;
- (b) schopnosť Koncesionára prijať záväzky z Refinancovania; alebo
- (c) právo Verejného obstarávateľa požadovať Refinancovanie.

Verejný obstarávateľ je povinný sa vyjadriť k žiadosti Koncesionára o udelenie súhlasu podľa tohto článku 8.4 do dvadsiatich (20) Pracovných dní. Prijatie iného financovania ako financovania na základe Zmlúv o financovaní alebo od Spoločníkov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Verejného obstarávateľa a zmeny Zmlúv o financovaní, ktoré vopred Verejný obstarávateľ neodsúhlasil, predstavujú Porušenie zmluvy na strane Koncesionára a nie sú voči Verejnému obstarávateľovi účinné podľa tejto Zmluvy a Priamej zmluvy, s výnimkou článku 8.5 tejto Zmluvy.

8.4.1 Bez ohľadu na článok 8.4.1, súhlas Verejného obstarávateľa nebude potrebný na vzdanie sa podmienky alebo prekážky čerpania prostriedkov podľa Zmlúv o financovaní. Koncesionár je povinný upovedomiť Verejného obstarávateľa o akomkoľvek vzdaní sa práv v súvislosti s podmienkou alebo prekážkou čerpania prostriedkov do piatich (5) Pracovných dní od príslušného čerpania.

8.5 Refinancovanie

8.5.1 Koncesionár sa zaväzuje poskytnúť Verejnému obstarávateľovi kedykoľvek bez zbytočného odkladu a bezodplatne všetky informácie týkajúce sa Refinancovania a zdôvodnenie predpokladov, z ktorých Refinancovanie vychádza, ako aj všetky relevantné potrebné podklady, ktoré majú k dispozícii Subjekty na strane Koncesionára.

- 8.5.2 V prípade, že akýkoľvek dodatok k Zmluve o financovaní predstavuje Kvalifikované refinancovanie, Verejný obstarávateľ je oprávnený na čiastku vo výške:
- (a) 90% Výnosov z refinancovania (alebo ich časti), pokiaľ bude hodnota NPV Refinancovania vyššia alebo rovná 1.650 miliónov EUR (tisícšesťstopäťdesiat miliónov eur), pričom pre účely výpočtu Výnosov z refinancovania výlučne podľa tohto článku 8.5.2 (a) sa nepoužije písm. (c) definície Výnosov z refinancovania;
 - (b) 75% Výnosov z refinancovania (alebo ich časti), pokiaľ bude hodnota NPV Refinancovania nižšia než 1.650 miliónov EUR (tisícšesťstopäťdesiat miliónov eur) a zároveň pokiaľ nebude hodnota NPV Refinancovania rovná 1.490 miliónov EUR (tisícštyristodevät'desiat miliónov eur);
 - (c) 50% akýchkoľvek iných alebo dodatočných Výnosov z refinancovania než sú tie uvedené v článkoch 8.5.2 (a) alebo 8.5.2 (b) uvedených vyššie.
- 8.5.1 Zmluvné strany budú konať v dobrej viere s cieľom dohodnúť sa na spôsobe výpočtu Výnosov z refinancovania a platby podielu na Výnosoch z refinancovania Verejnému obstarávateľovi. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú, záležitosť bude rozhodnutá v súlade s článkom 56 tejto Zmluvy.
- 8.5.2 Verejný obstarávateľ môže požadovať, aby mu bol jeho podiel na Výnosoch z refinancovania uhradený nasledujúcimi spôsobmi:
- (a) pokiaľ v súvislosti s Kvalifikovaným refinancovaním dôjde k Distribúcii, je Verejný obstarávateľ oprávnený na jednorazovú platbu vo výške ktorá sa určí pomerne z podielu Verejného obstarávateľa na Výnosoch z Refinancovania k príslušnej čiastke Distribúcie, a ktorá bude zaplatená bezprostredne po vyplatení príslušnej Distribúcie; alebo
 - (b) znížením Jednotkovej platby po zostávajúcu dobu Prevádzkového obdobia počnúc dňom Refinancovania; alebo
 - (c) kombináciou dvoch vyššie uvedených spôsobov.
- 8.5.1 Koncesionár sa zaväzuje uhradiť Verejnému obstarávateľovi primerane vynaložené náklady na poradcov, ktorých vymenoval Verejný obstarávateľ v súvislosti s preskúmaním Refinancovania a výpočtom Výnosov z refinancovania v prípade Refinancovania. Výnosy z refinancovania sa vypočítavajú po zohľadnení oprávnených a primeraných nákladov na poradcov, ktoré vznikli oboj stranám v súvislosti s Kvalifikovaným refinancovaním a na ktorých sa zmluvné strany dohodli alebo boli stanovené Komisiou odborníkov.

8.6 Právo Verejného obstarávateľa požadovať Refinancovanie

- 8.6.1 V prípade, že je Verejný obstarávateľ náležite presvedčený o tom, že Koncesionár by mohol byť schopný získať výhodnejšie podmienky financovania, môže Verejný obstarávateľ požiadať Koncesionára, aby oslovil potenciálnych veriteľov, aby poskytl podmienky pre potenciálne Refinancovanie, s výnimkou ak by to bolo v rozpore so Zmluvami o financovaní.
- 8.6.2 V prípade, že Verejný obstarávateľ predloží požiadavku v súlade s článkom 8.6.1, Koncesionár vynaloží primerané úsilie na to, aby od potenciálnych financujúcich strán získal (vrátane existujúcich financujúcich strán a financujúcich strán činných na trhu projektového financovania v EÚ) podmienky Refinancovania. Koncesionár vykoná niektoré z nasledujúcich:
- (a) poskytnúť takéto podmienky Verejnému obstarávateľovi vo forme základných podmienok (term sheet) a informačné memorandum opisujúce akékoľvek následné zmeny v Dokumentoch Projekt; alebo
 - (b) v prípade, že Koncesionár nie je schopný poskytnúť podmienky pre potenciálne Refinancovanie Verejnému obstarávateľovi, je povinný predložiť Verejnému obstarávateľovi správu, v ktorej uvedie kroky, ktoré podnikol a dôvody, pre ktoré nie je schopný predložiť podmienky pre potenciálne Refinancovanie.

Verejný obstarávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Koncesionár nebude povinný predložiť podmienky potenciálneho Refinancovania pokiaľ:

- (c) Refinancovanie neprinesie žiadne Výnosy z refinancovania; alebo
 - (d) by podmienky Refinancovania neboli akceptovateľné pre Koncesionára konajúceho rozumne (vrátane situácie, ak by sa podľa podmienok Refinancovania od Koncesionára vyžadovalo zmeniť jeho rizikový profil, korporátnu alebo subdodávateľskú štruktúru alebo súvisiace záruky plnenia alebo majetkové vklady alebo zabezpečenie Spoločníkov).
- 8.6.1 Ak Koncesionár navrhol podmienky pre Refinancovanie v súlade s článkom 8.6.2(a), Zmluvné strany sú povinné sa stretnúť a prerokovať v dobrej viere, či realizovať potenciálne Refinancovanie. Pokiaľ sa dohodnú, že Koncesionár je povinný vynaložiť primerané úsilie na realizáciu potenciálneho Refinancovania, bude uplatnený článok 8.5.
- 8.6.2 Verejný obstarávateľ je povinný zaplatiť Koncesionárovi primerané a preukázané náklady, ktoré Koncesionárovi vznikli v súvislosti s potenciálnym Refinancovaním a na ktorých sa zmluvné strany dohodli alebo boli stanovené Komisiou odborníkov:
- (a) keď Koncesionár navrhol v dobrej viere podmienky pre Refinancovanie v súlade s článkom 8.6.2(a) a tieto Verejný obstarávateľ odmietol; alebo

- (b) keď Koncesionár dodržal článok 8.6.3 alebo 8.6.4B, za okolností, keď sa zmluvné strany dohodli, že budú realizovať Refinancovanie navrhnuté Verejným obstarávateľom v súlade s článkom 8.6 a následne nebol Koncesionár schopný dané Refinancovanie realizovať.

8.6.4A V prípade, že Verejný obstarávateľ predloží požiadavku v súlade s článkom 8.6.1 a:

- (a) Koncesionár v lehote šesť (6) mesiacov od požiadania Verejného obstarávateľa v zmysle článku 8.6.1 nepredložil ponuku na podmienky Refinancovania; a
- (b) Verejný obstarávateľ je rozumne toho názoru, že Koncesionár nevyňaložil primerané úsilie v súlade s článkom 8.6.2, aby získal ponuku na podmienky Refinancovania,

môže Koncesionárovi predložiť podmienky Refinancovania Verejný obstarávateľ (avšak nebude mať žiadne iné práva voči Koncesionárovi podľa tejto Zmluvy alebo z iného dôvodu ako tie, ktoré sú uvedené v článku 8.6.4B).

8.6.4B V prípade, že Verejný obstarávateľ poskytne podmienky Refinancovania v súlade s článkom 8.6.4A a:

- (a) v dôsledku takého Refinancovania dôjde k Výnosom z refinancovania; a
- (b) podmienky Refinancovania by neboli neakceptovateľné pre Koncesionára konajúceho rozumne (vrátane situácie, ak by sa podľa podmienok Refinancovania od Koncesionára vyžadovalo zmeniť jeho rizikový profil, korporátnu alebo subdodávateľskú štruktúru alebo súvisiacu záruku plnenia alebo majetkové vklady Spoločníka alebo zabezpečenie),

Zmluvné strany podniknú všetko, čo je v ich silách a možnostiach a čo majú pod kontrolou, aby implementovali podmienky Refinancovania navrhnuté

Verejným obstarávateľom.

9. Zástupcovia zmluvných strán

9.1 Zástupca Verejného obstarávateľa

- 9.2.1 Zástupca Verejného obstarávateľa je osoba oprávnená zastupovať Verejného obstarávateľa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
- 9.2.2 Zástupcom Verejného obstarávateľa je minister dopravy, pôšt a telekomunikácií alebo iná osoba, ktorú Verejný obstarávateľ vymenuje na základe tohto článku 9.1.

- 9.2.3 Zástupca Verejného obstarávateľa je oprávnený splnomocniť inú osobu, aby zastupovala Verejného obstarávateľa v určenom rozsahu a o splnomocnení bez zbytočného odkladu informuje Koncesionára. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto Zmluvy odkazujú na Zástupcu Verejného obstarávateľa, takýto odkaz platí aj pre osobu takto splnomocnenú.
- 9.2.4 Verejný obstarávateľ je oprávnený kedykoľvek vymeniť Zástupcu Verejného obstarávateľa, pričom takáto výmena bude účinná doručením oznámenia Koncesionárovi.
- 9.2.5 Konanie alebo pokyny Zástupcu Verejného obstarávateľa v rozsahu, v ktorom sú predpokladané touto Zmluvou, sa považujú za konanie alebo pokyny Verejného obstarávateľa, pokiaľ Verejný obstarávateľ vopred Koncesionárovi neoznámí, že konkrétne konanie alebo pokyn nie sú konaním alebo pokynom Verejného obstarávateľa.
- 9.2.6 Ak sa podľa tejto Zmluvy vyžaduje poskytnutie informácie alebo dokumentu Verejnému obstarávateľovi, má sa za to, že takýto dokument alebo informácia má byť poskytnutá Zástupcovi Verejného obstarávateľa, pokiaľ Zástupca Verejného obstarávateľa neoznámí Koncesionárovi inú osobu na prevzatie takejto informácie alebo dokumentu.

9.2 Zástupca Koncesionára

- 9.3.1 Zástupca Koncesionára je osoba oprávnená zastupovať Koncesionára v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
- 9.3.2 Zástupcom Koncesionára je p. Fadi Selwan alebo iná osoba, ktorú Koncesionár vymenuje na základe článku 9.2.
- 9.3.3 Koncesionár je oprávnený prostredníctvom písomného oznámenia Verejnému obstarávateľovi kedykoľvek vymeniť Zástupcu Koncesionára, pričom oznámenie musí byť Verejnému obstarávateľovi doručené najneskôr desať (10) Pracovných dní vopred.
- 9.3.4 Konanie alebo pokyny Zástupcu Koncesionára v rozsahu, v ktorom sú predpokladané touto Zmluvou, sa považujú za konanie alebo pokyny Koncesionára, pokiaľ Koncesionár vopred Verejnému obstarávateľovi neoznámí, že konkrétne konanie alebo pokyn nie sú konaním alebo pokynom Koncesionára.

9.3 Kľúčové osoby

Koncesionár a/ alebo Prví Subdodávatelia sú povinní vymenovať Kľúčové osoby. Bezprostredne potom, ako ktorákoľvek Kľúčová osoba prestala vykonávať svoju činnosť z dôvodu úmrtia alebo vážnej choroby alebo vzdania sa funkcie a predtým, ako prestane vykonávať svoju činnosť vo všetkých ostatných prípadoch, je Koncesionár a/ alebo Prvý subdodávateľ povinný získať súhlas Verejného obstarávateľa s vymenovaním novej Kľúčovej osoby. Verejný obstarávateľ je oprávnený odoprieť svoj

súhlas v prípade, ak navrhovaná osoba nemá vhodnú kvalifikáciu alebo dostatočné skúsenosti na výkon takejto činnosti. Ak sa Verejný obstarávateľ k návrhu novej Kľúčovej osoby nevyjadrí v lehote desiatich (10) Pracovných dní, má sa za to, že s vymenovaním navrhovanej Kľúčovej osoby súhlasí.

Časť 2: Majetok

10. Vlastníctvo a používanie majetku

10.1 Stavenisko

- 9.6.1 Verejný obstarávateľ odovzdá Stavenisko Koncesionárovi v deň alebo pred Dňom účinnosti zmluvy. Stavenisko bude sprístupnené bez akýchkoľvek tiarch/vecných bremien a práv tretích osôb, okrem tých práv a tiarch, ktoré boli zverejnené v rámci Existujúcich poskytnutých údajov alebo vyplývajú z Právnych predpisov a nebudú sa na ňom zdržiavať neoprávnené osoby. Porušenie tohto článku 10.1 zo strany Verejného obstarávateľa alebo existencia tiarch alebo práv tretích osôb nezverejnených v rámci Existujúcich poskytnutých údajov bude predstavovať Kompenzačnú udalosť.
- 9.6.2 Verejný obstarávateľ sprístupní Stavenisko Koncesionárovi a umožní mu jeho nerušené užívanie po celú Dobu trvania zmluvy.
- 9.6.3 Vlastnícke práva alebo iné práva k Stavenisku v celom rozsahu zostávajú alebo budú prevedené na Verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ súhlasí, že počas Doby trvania zmluvy neprevedie alebo inak nescudzí Stavenisko alebo akúkoľvek jeho časť alebo podiel na ňom inak ako v súlade s touto Zmluvou.
- 9.6.4 Náklady a výdavky na nadobudnutie a vyvlastnenie všetkých pozemkov tvoriacich Stavenisko a poskytnutie práv Koncesionárovi v súlade s týmto článkom 10 bude znášať Verejný obstarávateľ. Pokiaľ nie je v Zmluve ďalej uvedené inak, po odovzdaní Staveniska v súlade s týmto článkom 10 bude akékoľvek náklady a výdavky administratívneho charakteru, ktoré vznikli v súvislosti so Staveniskom, znášať Koncesionár.
- 9.6.5 Za podmienok uvedených v tejto Zmluve odovzdá Koncesionár v Deň ukončenia Stavenisko Verejnému obstarávateľovi v súlade s článkom 36 a 38.3.
- 9.6.6 Koncesionár sa zaväzuje, že nebude Stavenisko využívať na iné účely, ako je realizácia Projektu v súlade s príslušnými právnymi predpismi a podmienkami tejto Zmluvy.

10.2 Dodatočné pozemky a Osobitné pozemky

- 9.7.1 Pokiaľ Koncesionár okrem Staveniska požaduje Dodatočné pozemky pre potreby splnenia svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy, pričom Dodatočné pozemky sa následne stanú súčasťou Projektovej cestnej komunikácie alebo

Vyvolaných úprav, je povinný nadobudnúť tieto Dodatočné pozemky na svoje vlastné náklady a nebezpečenstvo, a to až po predchádzajúcom písomnom súhlase Verejného obstarávateľa, pričom Verejný obstarávateľ nemôže odmietnuť udeliť súhlas so získaním Dodatočných pozemkov, pokiaľ a v rozsahu, v akom Nezávislý dozor potvrdí, že takéto Dodatočné pozemky sú potrebné na splnenie záväzkov Koncesionára podľa tejto Zmluvy.

- 9.7.2 Bezprostredne po tom, ako Koncesionár Dodatočné pozemky nadobudne, budú sa tieto Dodatočné pozemky považovať za súčasť Staveniska pre všetky účely tejto Zmluvy a budú bezodplatne prevedené do vlastníctva Verejného obstarávateľa pred podaním žiadosti o vydanie Povolenia na predčasné užívanie alebo v Deň ukončenia (podľa toho, ktorý okamih nastane skôr).
- 9.7.3 V prípade, že Koncesionár bude vyžadovať akýkoľvek dočasný prístup na Osobitné pozemky dodatočne k Stavenisku za účelom splnenia povinností podľa tejto Zmluvy, je povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo a po predchádzajúcom písomnom súhlase Verejného obstarávateľa obstarat' práva, alebo zabezpečiť, aby mu bolo udelené oprávnenie na prístup k týmto Osobitným pozemkom, pričom Verejný obstarávateľ nemôže udelenie takéhoto súhlasu odmietnuť ak a v rozsahu, v akom Nezávislý dozor potvrdí, že tieto Osobitné pozemky sú dočasne potrebné pre plnenie záväzkov Koncesionára podľa tejto Zmluvy.
- 9.7.4 Koncesionár sa zaväzuje, že po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo oprávnenia na prístup k Osobitným pozemkom, prevedie v Deň ukončenia tie vlastnícke práva alebo oprávnenia na prístup k Osobitným pozemkom na Verejného obstarávateľa, ktoré bude v tom čase mať.

11. Užívania

11.1 Odpočívadlá a Strediská správy a údržby

- 9.9.1 Odpočívadlá a Strediská správy a údržby budú súčasťou Projektovej cestnej komunikácie a stavba, prevádzka a údržba týchto zariadení bude tvoriť súčasť Prác a Služieb.
- 9.9.2 Pri dodržaní podmienok článkov 11.2 a 11.3 je Koncesionár oprávnený umožniť užívanie za odplatu tretím osobám časti Odpočívadiel.
- 9.9.3 V súvislosti so Strediskami správy a údržby je Koncesionár povinný:
- (a) dodržať všetky Požiadavky Príslušných inštitúcií; a
 - (b) spolupracovať vo všetkých ohľadoch s Príslušnými inštitúciami v súlade s Postupmi spolupráce.

11.2 Právo na výnosy z prenájmu

V rozsahu, v akom je to prípustné v zmysle Právnych predpisov, je Koncesionár oprávnený používať Projektovú cestnú komunikáciu na získavanie ďalších výnosov navyše k Jednotkovej platbe (s výnimkou mýta). Akékoľvek návrhy na získavanie výnosov z Projektovej cestnej komunikácie sú podmienené súhlasom Verejného obstarávateľa a musia Verejnému obstarávateľovi zabezpečiť podiel 50:50 z akéhokoľvek zisku. Podrobnosti si strany dohodnú osobitne pre každý prípad.

11.3 Prenájom

Pokiaľ sa Koncesionár rozhodne umožniť užívanie Odpočívadiel tretím osobám, potom ich môže Koncesionár s predchádzajúcim súhlasom Verejného obstarávateľa poskytnúť tretej strane do užívania a v takom prípade sa bude zo ziskom plynúcim z prenájmu nakladať v súlade s mechanizmom zdieľania stanoveným v článku 11.2.

11.4 Vecné bremená pre účely inžinierskych stavieb

9.3.1 Ak v prípade umiestnenia inžinierskej stavby v Projektovej cestnej komunikácii vznikne zákonné vecné bremeno, nárok na odplatu v zmysle Právnych predpisov prináleží Verejnému obstarávateľovi, pričom článok 11. 2 sa nebude aplikovať.

9.3.2 Ak sa bude pre potreby umiestnenia inžinierskej stavby v Projektovej cestnej komunikácii zriaďovať zmluvné vecné bremeno, je takúto zmluvu oprávnený uzavrieť Koncesionár v mene Verejného obstarávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ udelí súhlas alebo predloží svoje pripomienky alebo námietky do dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia žiadosti od Koncesionára. So ziskom plynúcim zo zriadenia vecného bremena sa bude nakladať v súlade s osobitnou dohodou medzi zmluvnými stranami, ktorá bude v súlade s príslušnými Právnymi predpismi.

Časť 3: Výstavba

12. Stavenisko a podložie

12.1 Prieskum Staveniska

9.5.1 Bez toho, aby tým bolo dotknuté oprávnenie Koncesionára podľa článku 10.1 a článku 10.2, Koncesionár týmto vyhlasuje, že:

- (a) v rozsahu, v akom je to možné, vykonal k svojej spokojnosti vizuálnu prehliadku a kontrolu Staveniska a jeho okolia, ako aj existujúcich stavieb alebo diel na, v, pod, cez alebo nad Staveniskom alebo tých, ktoré majú slúžiť na výstavbu akéhokoľvek tunela;

- (b) oboznámil sa a ubezpečil sa o klimatických, hydrologických, geologických, ekologických a všeobecných podmienkach Staveniska a jeho prostredia, type podložia vrátane podzemných podmienok bez ohľadu na to, či boli predvídateľné alebo nie, a pôdy, tvare a type Staveniska, riziku ujmy na zdraví alebo vzniku škôd na majetku susediaceho alebo ovplyvňujúceho Stavenisko a užívateľov tohto majetku, type materiálov (či už prírodných alebo iných), ktoré majú byť vyťažené, a charakterom Projektu, Prác, prevádzky a materiálov potrebných pre Projekt;
- (c) ubezpečil sa o:
 - (i) komunikačných prostriedkoch a prístupe na a cez Stavenisko a dostatočnosti prístupových práv uvedených v článku 10.1 udelených na tieto účely; a
 - (ii) opatreniach a časoch a postupoch Prác potrebných na to, aby sa predišlo zasahovaniu do alebo ohrozeniu záujmov tretích osôb, či už súkromných alebo verejných.

9.1.1 Verejný obstarávateľ nezodpovedá Koncesionárovi za žiadne nepresnosti, neúplnosť alebo neprimeranosť akéhokoľvek prieskumu poskytnutého Verejným obstarávateľom Koncesionárovi alebo jeho nevhodnosť pre daný účel. Koncesionár sa zaručuje a vyhlasuje Verejnému obstarávateľovi, že vykonal svoju vlastnú analýzu a kontrolu všetkých prieskumov a že sa presvedčil o ich správnosti, presnosti, úplnosti, vhodnosti pre daný účel a odbornosti jeho autorov, výsledkoch a metodike a že Koncesionár sa nezabavuje akejkoľvek z povinností podľa tejto Zmluvy, ani nie je oprávnený vzniesť nárok voči Verejnému obstarávateľovi na základe nesprávnosti, nepresnosti, neúplnosti, nevhodnosti a nedostatočnosti týchto prieskumov.

13. Archeologické nálezy a nálezy Munície

9.3 V prípade, že na Stavenisku budú objavené akékoľvek Archeologické nálezy alebo nálezy Munície po dátume, keď Verejný obstarávateľ odovzdal Stavenisko Koncesionárovi alebo sa prieskumy Archeologických nálezov a/alebo Munície začali pred podpisom tejto Zmluvy a neboli dokončené v čase odovzdania Staveniska, Koncesionár:

- 9.3.1 vykoná všetky kroky vyžadované Právnym predpisom v súvislosti s Archeologickými nálezmi a/alebo nálezmi Munície, prípadne zabezpečí, aby ich vykonal Subdodávateľ stavby;
- 9.3.2 ak sa rozhodne poslať oznámenie podľa článku 27, poskytne Verejnému obstarávateľovi kópiu oznámenia Príslušnej inštitúcii zároveň s takýmto oznámením;
- 9.3.3 podnikne, prípadne zabezpečí, aby Subdodávateľ stavby podnikol také kroky vyžadované Príslušnou inštitúciou v súlade s Právnym predpisom, ktoré môžu

zahŕňať aj zastavenie a nevykonávanie akýchkoľvek činností, ktoré by mohli brániť odkrývaniu Archeologických nálezov alebo nálezov Munície alebo by mohli akýmkoľvek spôsobom poškodiť Archeologické nálezy a nálezy Munície (podľa okolností); a

- 9.3.4 podnikne, prípadne zabezpečí, aby Subdodávateľ stavby podnikol, potrebné kroky na zachovanie Archeologických nálezov alebo nálezov Munície na rovnakom mieste a v rovnakom stave, v akom boli objavené.

13.2 Kontrola a plán činností

9.4.1 Verejný obstarávateľ, Príslušná inštitúcia a akákoľvek osoba konajúca v ich mene je oprávnená vstupovať na Stavenisko za účelom kontroly akýchkoľvek Archeologických nálezov alebo nálezov Munície, vyhotovenia plánu zaobchádzania s Archeologickými nálezmi a nálezmi Munície a/alebo akýchkoľvek súvisiacich výkopových prác a Koncesionár poskytne primeranú súčinnosť Verejnému obstarávateľovi, Príslušnej inštitúcii a/alebo osobe konajúcej v ich mene, vrátane poskytnutia svojich pracovných síl a vybavenia.

9.4.2 Koncesionár sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky uvedené v rozhodnutiach/ vyjadreniach/ výzvach/ stanoviskách Príslušnej inštitúcie. Výkopy budú realizované pod dohľadom a za účasti Verejného obstarávateľa, Príslušnej inštitúcie a/alebo osoby konajúcej v ich mene.

13.3 Úľavy

9.5.1 Koncesionár sa zaväzuje vynaložiť, a tiež sa zaväzuje zabezpečiť, aby aj Subdodávateľ stavby vynaložil, primerané úsilie, aby nebolo potrebné žiadne predĺženie lehoty na dokončenie Prác (napr. zmenou Harmonogramu alebo iným spôsobom) v dôsledku výkopových prác v súvislosti s Archeologickými nálezmi alebo nálezmi Munície, ktoré boli objavené pred alebo počas Doby výstavby.

9.5.2 V prípade, ak v dôsledku výkopových, odstraňovacích alebo iných potrebných prác vykonávaných v súvislosti s Archeologickými nálezmi alebo nálezmi Munície objavenými pred odovzdaním Staveniska (pokiaľ neboli tieto práce ukončené pred odovzdaním Staveniska) alebo po odovzdaní Staveniska dôjde k omeškaniu Prác môže Koncesionár požadovať výhody z Kompenzačnej udalosti.

9.5.3 Bez ohľadu na objavenie akýchkoľvek Archeologických nálezov alebo nálezov Munície, je Koncesionár povinný nepretržite a bez zbytočného odkladu plniť všetky svoje ostatné povinnosti podľa tejto Zmluvy vrátane pokračovania v realizácii všetkých ostatných Prác.

13.4 Vlastníctvo Archeologických nálezov a Munície

Všetky Archeologické nálezy a nálezy Munície sú výlučne vlastníctvom štátu.

14. Požiadavky týkajúce sa životného prostredia a Potrebné povolenia

14.1 Koncesionár sa zaväzuje v plnom rozsahu dodržiavať počas celej Doby trvania zmluvy nasledovné požiadavky uvedené v/vo:

14.1.1 všetkých príslušných Právnych predpisoch týkajúcich sa životného prostredia, ktoré sú platné a účinné v Slovenskej republike;

14.1.2 akýchkoľvek povoleniach, podmienkach a požiadavkách týkajúcich sa životného prostredia vydaných v súvislosti s Prácami nachádzajúcich sa v stanoviskách o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Existujúcich územných rozhodnutiach, v Existujúcich stavebných povoleniach alebo v akýchkoľvek Potrebných povoleniach;

14.1.3 akýchkoľvek povoleniach, záväzných stanoviskách, pokynoch alebo súhlasoch týkajúcich sa životného prostredia, ktoré vydala Príslušná inštitúcia k Projektu (alebo jeho časti); a

14.1.4 akýchkoľvek požiadavkách ekologického charakteru obsiahnutých v Požiadavkách Verejného obstarávateľa.

(“Požiadavky týkajúce sa životného prostredia”)

14.1 Koncesionár sa zaväzuje zamestnať alebo inak zazmluvniť Manažéra životného prostredia s vhodnou odbornou kvalifikáciou pre potreby poskytovania poradenstva a koordinovania všetkých otázok týkajúcich sa životného prostredia počas Doby trvania zmluvy. Koncesionár podľa potreby zamestná tiež iných odborníkov na životné prostredie s vhodnou odbornou kvalifikáciou, ktorí budú poskytovať podporu Manažérovi životného prostredia.

14.3 Prevencia

Bez toho, aby tým bolo dotknuté ustanovenie článku 14.1 sa Koncesionár zaväzuje, okrem iného, vždy:

14.3.1 zabezpečiť, aby Koncesionár a Prví subdodávatelia používali primerané prostriedky v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa, aby zabránili (pokiaľ je to možné), a inak aspoň minimalizovali, akékoľvek znečistenie životného prostredia počas projektovania, výstavby, financovania, a/alebo prevádzky Projektovej cestnej komunikácie a Vyvolaných úprav; a

14.3.2 zabezpečiť, aby Koncesionár, Subdodávateľ stavby, a jeho subdodávatelia používali výbušniny pri realizácii Prác a ťažobných prác, len pokiaľ je to absolútne nevyhnutné, a to po získaní príslušného Potrebného povolenia.

14.4 Uvedenie do pôvodného stavu

Bez toho aby boli dotknuté ustanovenia článku 14.1 Koncesionár sa zaväzuje vždy zabezpečiť, aby Subdodávateľ stavby a jeho subdodávatelia po dokončení Prác uviedli

zostávajúcu časť Staveniska (s výnimkou Vyvolaných úprav) alebo iné plochy zariadenia Staveniska alebo plochy, na ktorých sa nachádzalo vybavenie a zariadenia potrebné na realizáciu Prác, ako aj všetky iné plochy používané Koncesionárom do pôvodného stavu alebo do stavu obdobného pôvodnému stavu alebo stavu podľa Požiadaviek Verejného obstarávateľa.

14.5 Potrebne povolenia

- 14.5.1 Za podmienok uvedených v článku 7 Koncesionár potvrdzuje, že Verejný obstarávateľ mu poskytol pred Dňom účinnosti zmluvy Existujúce územné rozhodnutia a Existujúce stavebné povolenia.
- 14.5.2 S výnimkou Existujúcich územných rozhodnutí a Existujúcich stavebných povolení, je Koncesionár zodpovedný za získanie všetkých Potrebných povolení a za zabezpečenie potrebných zmien Potrebných povolení (vrátane Existujúcich územných rozhodnutí a Existujúcich stavebných povolení).
- 14.5.3 Verejný obstarávateľ vynaloží primerané úsilie potrebné na zabezpečenie súčinnosti Koncesionárovi pri získaní Potrebných povolení, avšak žiadne ustanovenie článku 14.5 nie je možné považovať za záväzok Verejného obstarávateľa zabezpečiť, že Koncesionár Potrebné povolenie získa.

14.6 Existujúce stavebné povolenia

14.6.1 Neposkytnutie Existujúcich stavebných povolení

V prípade, že Verejný obstarávateľ neposkytne Existujúce stavebné povolenia pred tým, ako sú takéto Existujúce stavebné povolenia potrebné na začatie príslušnej časti Prác podľa Harmonogramu, bude sa táto situácia posudzovať ako Kompenzačná udalosť.

14.6.2 Rozdiely medzi Existujúcimi stavebnými povoleniami a Poskytnutými údajmi

V prípade, že Existujúce stavebné povolenie získané Verejným obstarávateľom, ktoré sa nenachádzalo medzi Existujúcimi poskytnutými údajmi, bude obsahovať ustanovenia alebo podmienky, ktoré sú nad rámec podkladov a podmienok obsiahnutých v Poskytnutých údajoch, bude sa táto skutočnosť považovať za Kompenzačnú udalosť.

14.6.3 Zrušenie Existujúcich územných rozhodnutí alebo Existujúcich stavebných povolení

V prípade, že akékoľvek Existujúce stavebné povolenie alebo Existujúce územné rozhodnutie bude zrušené, doplnené (inak ako na žiadosť Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára), pozastavené alebo inak vyhlásené za neplatné, a to z iných dôvodov ako v dôsledku nezákonného konania alebo opomenutia Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára, bude sa táto skutočnosť považovať za Kompenzačnú udalosť.

14.6.4 Finančné kompenzácie

- (a) Ak Existujúce stavebné povolenia samotné obsahujú podmienky alebo odkazujú na iné Potrebné povolenia, ktoré ukladajú stavebníkovi vykonať primerané opatrenia spočívajúce v prácach a činnostiach z dôvodu zásahov do jednotlivých zložiek životného prostredia, vrátane náhradnej výsadby v rámci Staveniska, zodpovedá za ich vykonanie Koncesionár.
- (b) Ak Existujúce územné rozhodnutia alebo Existujúce stavebné povolenia obsahujú podmienky alebo odkazujú na iné Potrebné povolenia, ktoré ukladajú stavebníkovi uhradiť finančnú náhradu z dôvodu zásahov do jednotlivých zložiek životného prostredia, zodpovedá za ich úhradu Verejný obstarávateľ.

15. Projektová dokumentácia

15.1 Projekty

15.1.1 Existujúce projekty

Existujúce projekty boli pripravené zo strany Verejného obstarávateľa a boli poskytnuté Koncesionárovi ako súčasť Súťažných podkladov.

15.1.2 Dokumentácia pre realizáciu stavby

- (a) Okrem Existujúcich projektov Koncesionár vyhotoví všetku ďalšie projekty potrebné na realizáciu a dokončenie Prác a zabezpečí, aby tieto projekty boli v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa a Potrebnými povoleniami.
- (b) Koncesionár zabezpečí, aby Dokumentáciu pre realizáciu stavby (inú ako Existujúce projekty) schválil Nezávislý dozor v súlade s týmto článkom 15.1.2. Po schválení Nezávislým dozorom sa táto Dokumentácia pre realizáciu stavby stane Schválenou projektovou dokumentáciou.
- (c) Nezávislý dozor nie je povinný akceptovať názor stavebného dozoru Koncesionára pod podmienkou, že Nezávislý dozor môže vzniesť námietky voči predmetným projektom, iba ak nie sú v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce, s Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa Prác, so Zaužívanou odbornou praxou alebo s Normami.
- (d) V prípade, ak bude Dokumentácia pre realizáciu stavby označená ako „Schválená“ alebo „Schválená s pripomienkami“, môže Koncesionár postupovať ďalej s príslušnými Prácami, avšak iba za predpokladu, že

v prípade projektov označených ako „Schválené s pripomienkami“ bude Koncesionár postupovať v súlade s tými pripomienkami.

- (e) V prípade, ak bude Dokumentácia pre realizáciu stavby označená Nezávislým dozorom ako „Predložiť opätovne“, Koncesionár je povinný zohľadniť pripomienky Nezávislého dozoru a podľa nich projekty upraviť. Koncesionár je povinný bez zbytočného odkladu zaslať upravené projekty Nezávislému dozoru opätovne na schválenie v súlade s článkom 15.1.2(c), pričom lehota uvedená v článku 15.1.2 (a) sa pre tento účel skracuje na desať (10) Pracovných dní.

16. Výstavba

15.2 Koncesionár vykoná a ukončí Práce:

- 15.2.1 v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce, Normami, Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa Prác a v súlade so Zaužívanou odbornou praxou;
- 15.2.2 tak, aby dodržal Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek;
- 15.2.3 tak, aby získal Kolaudačné rozhodnutie pre všetky Príslušné úseky Projektovej cestnej komunikácie najneskôr v Posledný možný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia;
- 15.2.4 výlučne s použitím materiálov a vybavenia pre Práce, úpravy a údržbu, ktoré sú v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce a Normami, a ktoré budú vybrané v súlade so Zaužívanou odbornou praxou platnou v čase vykonávania týchto Prác alebo obnovovacích prác.

16.2 Nezávislý dozor

- 15.3.1 Koncesionár sa zaväzuje vymenovať Nezávislý dozor. Prvá Zmluva o nezávislom dozore bude uzavretá minimálne na obdobie do uplynutia Záručnej doby. Následne každá ďalšia Zmluva o nezávislom dozore musí byť uzavretá minimálne na obdobie piatich (5) rokov. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že súhlasí s vymenovaním Nezávislého dozoru ku dňu uzavretia tejto Zmluvy a nemá námietky voči obsahu Zmluvy o nezávislom dozore v znení platnom ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.
- 15.3.2 Koncesionár je oprávnený kedykoľvek ukončiť existujúcu Zmluvu o nezávislom dozore a vymeniť Nezávislý dozor s predchádzajúcim písomným súhlasom Verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ sa vyjadrí k žiadosti Koncesionára o udelenie súhlasu s ukončením Zmluvy o nezávislom dozore a uzatvorením novej Zmluvy o nezávislom dozore alebo s nahradením Zmluvy o nezávislom dozore pri uplynutí v tom čase platnej Zmluvy o nezávislom dozore do dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia tejto žiadosti. Verejný

obstarávateľ je oprávnený takýto súhlas neudelieť len vtedy, ak doterajší Nezávislý dozor plní svoje záväzky podľa Zmluvy o nezávislom dozore v plnom rozsahu alebo ak navrhovaný nový Nezávislý dozor nespĺňa potrebné technické a právne požiadavky na plnenie záväzkov podľa navrhovanej novej Zmluvy o nezávislom dozore alebo ak navrhovaná nová Zmluva o nezávislom dozore nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy.

15.3.3 Nezávislý dozor je povinný plniť svoje povinnosti v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Nezávislom dozore, ktorá bude obsahovať základné povinnosti Nezávislého dozoru uvedené v Prílohe č. 22. Koncesionár sa zaväzuje zabezpečiť, aby Zmluva o Nezávislom dozore obsahovala okrem ustanovení uvedených v Prílohe č. 22 aj nasledovné podmienky:

- (a) náklady vzniknuté v súvislosti s voľbou, vymenovaním a prácou Nezávislého dozoru bude znášať výlučne Koncesionár a (za podmienky uhradenia nákladov Koncesionárovi vzniknutých z dôvodu činnosti Nezávislého dozoru požadovanej v dôsledku vzniku Kompenzačnej udalosti v súlade s článkom 27 alebo v dôsledku Zmeny na strane Verejného obstarávateľa podľa článku 32) za žiadnych okolností nebude Koncesionár ani Nezávislý dozor oprávnený požadovať zaplatenie alebo úhradu poplatkov, nákladov alebo výdavkov Nezávislého dozoru od Verejného obstarávateľa;
- (b) Nezávislý dozor bude povinný plniť povinnosti predkladať správy a hlásenia voči Verejnému obstarávateľovi a Koncesionárovi priamo a súbežne;
- (c) predmet činností a rozsah práv a záväzkov Nezávislého dozoru bude v súlade s Prílohou č. 22;
- (d) Nezávislý dozor sa zaviazne poskytovať svoje služby kedykoľvek a za akýchkoľvek okolností v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy nestranne a nezávisle;
- (e) pred rozhodnutím Sporu bude Nezávislý dozor povinný poskytnúť Verejnému obstarávateľovi a Koncesionárovi príležitosť vyjadriť sa k spornej záležitosti;
- (f) v prípade, že Nezávislý dozor pripraví nepravdivú správu alebo poskytne Verejnému obstarávateľovi zavádzajúce informácie, môže Koncesionár ukončiť Zmluvu o Nezávislom dozore, avšak bude povinný ju ukončiť vždy, ak o to požiada Verejný obstarávateľ v lehote, ktorú určí Verejný obstarávateľ v súlade so Zmluvou o nezávislom dozore a bez nárokov na náhradu akýchkoľvek nákladov voči Verejnému obstarávateľovi; a
- (g) Verejný obstarávateľ bude oprávnený konzultovať s Nezávislým dozorom všetky aspekty týkajúce sa Prác alebo prác v rámci Hlavnej údržby.

- 16.2.4 Po obdržaní správ a informačných záznamov od Nezávislého dozoru je Koncesionár oprávnený doručiť Verejnému obstarávateľovi svoje stanovisko k nim.
- 16.2.5 Ak sa podľa tejto Zmluvy vyžaduje rozhodnutie, stanovisko, súhlas, povolenie, alebo stanovenie primeraných opatrení zo strany Nezávislého dozoru, je takéto rozhodnutie, stanovisko, súhlas, povolenie, alebo stanovenie primeraných opatrení Nezávislým dozorom za podmienok uvedených v článku 16.2.6 záväzné pre príslušnú zmluvnú stranu a táto zmluvná strana je povinná konať v súlade s nimi.
- 16.2.6 V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je spokojná s rozhodnutím, stanoviskom, súhlasom, povolením alebo opatrením vydaným Nezávislým dozorom, je táto zmluvná strana povinná oznámiť to druhej zmluvnej strane do pätnástich (15) Pracovných dní odo dňa obdržania príslušného oznámenia Nezávislého dozoru, pričom Koncesionár nie je oprávnený za žiadnych okolností pozastaviť, ukončiť, prerušiť alebo iným spôsobom spôsobiť omeškanie Prác alebo prác v rámci Hlavnej údržby počas riešenia takéhoto Sporu, okrem prác týmto Sporom priamo dotknutých a prác, ktorých dokončenie alebo realizácia je priamo dotknutá výsledkom predmetného Sporu.

16.3 Nebezpečné materiály

- 15.1.1 V prípade zistenia výskytu akýchkoľvek nebezpečných, toxických alebo kontaminovaných materiálov alebo látok na Stavenisku je Koncesionár povinný:
- (a) pri dodržaní podmienok článku 16.3.2 okamžite informovať Príslušnú inštitúciu a Verejného obstarávateľa; a
 - (b) podniknúť všetky potrebné kroky, aby zaistil bezpečnosť osôb a majetku.
- 15.1.1 Koncesionár je povinný podniknúť všetky kroky potrebné na odstránenie a/alebo zneškodnenie týchto materiálov alebo látok (v súlade s Potrebnými povoleniami, Normami a Právnymi predpismi). Za účelom odstránenia a/alebo zneškodnenia týchto materiálov alebo látok je Koncesionár povinný umožniť Príslušnej inštitúcii prístup na Stavenisko a konať podľa jej inštrukcií.
- 15.1.2 Ak počas realizácie Prác Koncesionár nájde na Stavenisku nebezpečné, toxické alebo kontaminované materiály alebo látky, ktoré tam Koncesionár alebo Subjekty na strane Koncesionára nemohli priniesť a o ktorých sa Koncesionár nemohol konajúc rozumne dozvedieť:
- (a) z Existujúcich poskytnutých údajov; alebo
 - (b) pred dňom zodpovedajúcim 4 týždňom pred predložením Konečnej ponuky vizuálnou obhliadkou na Stavenisku a preskúmaním povrchových značiek a značení

bude sa objavenie takých nepredpokladaných nebezpečných, toxických alebo kontaminovaných materiálov alebo látok na Stavenisku považovať za Kompenzačnú udalosť.

16.4 Inžinierske siete

15.1.1 V prípade, že akékoľvek inžinierske siete pod, nad, alebo na Stavenisku prekážajú pri realizácii Prác a/alebo prevádzke Projektovej cestnej komunikácie a/alebo realizácii prác v rámci Hlavnej údržby, alebo akákoľvek z týchto činností predstavuje podstatné ohrozenie ich funkčnosti, je Koncesionár povinný (po dohode a so súhlasom (pokiaľ je potrebný) príslušného vlastníka alebo prevádzkovateľa/ správcu inžinierskych sietí) zabezpečiť, aby tieto inžinierske siete boli umiestnené, odstránené, a/alebo preložené, pričom Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti neponesie žiadne náklady a všetky tieto náklady na umiestnenie, odstránenie a/alebo preloženie inžinierskych sietí bude znášať Koncesionár.

15.1.2 V prípade, ak budú akékoľvek inžinierske siete nájdené pod Staveniskom počas realizácie Prác a Koncesionár sa o ich existencii nemohol konajúc primerane dozvedieť:

- (a) Neaplikuje sa;
- (b) z Poskytnutých údajov sprístupnených Koncesionárovi aspoň dva (2) týždne pred predložením Konečnej ponuky; alebo
- (c) v rozsahu, v akom to bolo možné 4 týždne pred predložením Konečnej ponuky vizuálnou obhliadkou na Stavenisku a preskúmaním povrchových značiek a značení alebo viditeľných stavebných prvkov

bude sa výskyt takých nepredpokladaných inžinierskych sietí považovať za Kompenzačnú udalosť.

16.5 Potrebné povolenia

Za účelom realizácie prác súvisiacich s odstránením, montážou alebo premiestnením nebezpečných materiálov alebo inžinierskych sietí v zmysle článku 16.3 a 16.4, je Koncesionár povinný získať všetky Potrebné povolenia a predložiť Príslušnej inštitúcii alebo prevádzkovateľovi/ správcovi alebo vlastníkovi inžinierskych sietí správne a úplné žiadosti potrebné na udelenie týchto Potrebných povolení (spolu s riadne vyhotovenou dokumentáciou, ak sa požaduje).

17. Organizácia Staveniska

17.1 Spolupráca s ostatnými dodávateľmi

Koncesionár sa zaväzuje umožniť zamestnancom alebo dodávateľom Verejného obstarávateľa, Príslušnej inštitúcii, Zainteresovanej strany a prevádzkovateľa/ správcu inžinierskych sietí vykonávať ich práce, ktoré môžu byť vykonávané na Stavenisku

alebo v bezprostrednom okolí a za týmto účelom im umožní náležitý prístup na Stavenisko za predpokladu, že tým nebude obmedzený výkon Prác alebo ich omeškanie.

17.2 Zabezpečenie plynulosti dopravy

Koncesionár počas Doby výstavby alebo počas Hlavnej údržby na vlastné náklady vykoná všetky potrebné opatrenia odsúhlasené Verejným obstarávateľom za účelom zabezpečenia plynulosti dopravy, ktorú obmedzujú alebo spomaľujú Práce, zabezpečenia plynulosti odklonu dopravy alebo použitia obchádzok, vrátane presmerovania premávky na existujúce cesty a dopravné ťahy (pričom, pokiaľ je to potrebné, získa potrebné predchádzajúce povolenia vlastníkov alebo prevádzkovateľov týchto ciest alebo ťahov, ako aj Potrebné povolenia) a použije primerané systémy riadenia dopravy v súlade s Právnymi predpismi, aby upozornil verejnosť a prechádzajúce vozidlá na možné riziká a nebezpečenstvá spojené s Prácami.

17.3 Inžinierske siete pre Stavenisko

Koncesionár zriadi pre účely Prác a na Stavenisku na vlastné náklady prípojky inžinierskych sietí na dodávky médií podľa potreby.

17.4 Vstup neoprávnených osôb

Koncesionár je povinný podniknúť všetky primerané opatrenia na to, aby na Stavenisko nevstupovali neoprávnené osoby. V priebehu realizácie akýchkoľvek činností na Stavenisku alebo na Dodatočných pozemkoch alebo na Osobitných pozemkoch počas Doby výstavby je Koncesionár povinný uzavrieť toto územie pre verejnosť. Koncesionár je povinný podniknúť všetky primerané opatrenia na to, aby pohyb svojich pracovníkov a umiestnenie svojho vybavenia obmedzil na územie Staveniska, Dodatočných pozemkov a/ alebo Osobitných pozemkov, nedovolí svojim pracovníkom neoprávnene vstupovať na príľahlé okolité pozemky a zariadi, aby každý zo Subdodávateľov rovnako vykonal všetky tieto opatrenia na obmedzenie pohybu svojich pracovníkov a umiestnenie vybavenia na Stavenisku.

17.5 Zariadenie a vybavenie

Koncesionár sprístupní Verejnému obstarávateľovi a ostatným osobám konajúcim v jeho mene na Stavenisku tie primerané zariadenie a vybavenie požadované Verejným obstarávateľom potrebné na výkon jeho práv a povinností podľa tejto Zmluvy, a to za podmienky, že poskytnutie primeraného zariadenia a vybavenia v zmysle tohto článku **17.5** nebude vyžadovať, aby Koncesionár vynaložil dodatočné náklady alebo nadobudol dodatočné zariadenia alebo vybavenia ani nebude viesť k tomu, že Koncesionár sa jeho poskytnutím dostane do omeškania alebo nebude môcť plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy.

17.6 Nakladanie s odpadom

Koncesionár sa zaväzuje udržiavať Stavenisko bez prekážok a skladovať alebo likvidovať vybavenie, zariadenie alebo nadbytočný materiál. Koncesionár je povinný

odpratať alebo odstrániť zo Staveniska suť, odpad alebo už nepotrebné Dočasné stavby v súlade s Právnymi predpismi.

18. Kvalita

Systém riadenia bezpečnosti, kvality a ochrany životného prostredia

- 18.1.1 Koncesionár je povinný pripraviť a zaviesť do užívania v každej fáze Projektu systém zaistenia a kontroly kvality v súlade s normou ISO 9001 (alebo iným podobným spôsobom) a Zaužívanú odbornú prax vo forme Dokumentácie BKaŽP vypracovanej v súlade s Prílohou č. 14. Koncesionár je povinný zabezpečiť, aby tak Subdodávateľ stavby ako aj Subdodávateľ služieb prevádzky a údržby pripravil, dodržiaval a uplatňoval ustanovenia Dokumentácie BKaŽP v súlade s Prílohou č. 14.
- 18.1.2 Systém riadenia a kontroly kvality bude zahŕňať (okrem iného) všeobecné riadenie, kontrolný systém, plánovanie, projektovanie, výstavbu, uvedenie do prevádzky a údržbu Projektu.
- 18.1.3 Pred začiatkom akejkoľvek časti Prác alebo Služieb je povinnosťou Koncesionára pripraviť príslušnú Dokumentáciu BKaŽP a predložiť ju Nezávislému dozoru na pripomienkovanie a schválenie.
- 18.1.4 Pokiaľ Nezávislý dozor nepredloží žiadne pripomienky alebo námietky do dvadsiatich (20) Pracovných dní od predloženia dokumentácie, má sa za to, že Dokumentácia BKaŽP je schválená.
- 18.1.5 Počas Doby trvania zmluvy je Koncesionár povinný podľa potreby Dokumentáciu BKaŽP aktualizovať. V prípade akéhokoľvek doplnenia/ zmeny Dokumentácie BKaŽP, sa na schvaľovanie upravenej Dokumentácie BKaŽP Nezávislým dozorom použijú ustanovenia článkov 18.1.3 a 18.1.4 vyššie.

18.2 Kontrola kvality

Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek na základe vlastného rozhodnutia, vykonať previerku procesov riadenia a kontroly kvality u Koncesionára a Subdodávateľov, aby zabezpečil kontrolu plnenia záväzkov podľa tejto Zmluvy.

18.3 Koordinácia projektovej dokumentácie, výstavby a bezpečnosti

Koncesionár bude pre Verejného obstarávateľa vykonávať funkciu koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. v aktuálnom znení. V rozsahu, v akom je to prípustné, sa Koncesionár zaväzuje vykonávať všetky práva a povinnosti stavebníka podľa ustanovení nariadenia vlády č. 396/ 2006 Z. z. v aktuálnom znení a zaväzuje sa odškodniť Verejného obstarávateľa v prípade, ak bude Verejnému obstarávateľovi uložená pokuta za neplnenie týchto povinností v dôsledku konania alebo opomenutia Koncesionára.

19. Kontrola, dozor a predkladanie správ

19.1 Technický zástupca

- 19.1.1 Verejný obstarávateľ môže v súlade s článkom 9.1.2 ustanoviť osobu, aby podľa potreby vystupovala ako Technický zástupca a vykonávala povinnosti podľa Zmluvy počas Doby výstavby a Prevádzkového obdobia.
- 19.1.2 Koncesionár berie na vedomie, že Technický zástupca môže byť vymenovaný, aby vykonával určité funkcie Verejného obstarávateľa a súhlasí s takýmto menovaním a výmenou alebo ďalším vymenovaním v zmysle oznámení od Verejného obstarávateľa.
- 19.1.3 Počas Doby výstavby majú Verejný obstarávateľ a osoba písomne vymenovaná Verejným obstarávateľom (vrátane Technického zástupcu) právo na vlastné náklady, bez ohľadu na povinnosť Koncesionára podľa článku 17.5, vstúpiť na Stavenisko v akomkoľvek primeranom čase a vykonať náhodnú kontrolu Prác. Táto kontrola zahŕňa prítomnosť pri výkone akejkoľvek fázy pracovnej aktivity, skúšok, spúšťacích alebo certifikačných procesov s cieľom overiť súlad plnenia záväzkov Koncesionára s Požiadavkami Verejného obstarávateľa. Pri tejto činnosti sa Verejný obstarávateľ ako aj osoba vymenovaná Verejným obstarávateľom (vrátane Technického zástupcu) zdrží bezdôvodného zasahovania, ktoré by mohlo viesť k omeškaniu postupu Prác Koncesionára a bude dodržiavať príslušné pravidlá bezpečnosti platné na Stavenisku.
- 19.1.4 Verejný obstarávateľ spolu s Nezávislým dozorom majú tiež právo zúčastniť sa stretnutí o postupe Prác medzi Koncesionárom a Dodávateľom stavby, pričom im bude doručené riadne oznámenie o termínoch a dátumoch konania takýchto stretnutí.
- 19.1.5 Počas Doby trvania zmluvy budú Technickému zástupcovi predložené všetky dokumenty, a to predovšetkým všetky dokumenty pripravené v súvislosti s nižšie uvedeným:
- (a) Schválená projektová dokumentácia pre realizáciu stavby;
 - (b) správy o postupe prác vypracované Nezávislým dozorom;
 - (c) poznámky a rozdielne stanoviská Koncesionára spracované do piatich (5) Pracovných dní po predložení správy Nezávislého dozoru o postupe Prác;
 - (d) na požiadanie požiadavky/ nároky každého Subdodávateľa a všetky ďalšie dokumenty (vrátane stanoviska Nezávislého dozoru), ktoré sa na ne vzťahujú;
 - (e) na požiadanie technologické postupy, plán odoberania vzoriek a plány overovania;

- (f) výsledky overovacích skúšok (napr. laboratórne testy, výsledky geodetických meraní a ostatné osvedčenia, atď.);
 - (g) Dokumentácia k preberaciemu konaniu a dokumenty skutočného realizovania stavby; a
 - (h) všetky ostatné dokumenty vopred odsúhlasené Verejným obstarávateľom a Koncesionárom a/alebo požadované Technickým zástupcom.
- 19.1.1 Dokumenty uvedené v článku 19.1.5 budú doručené na adresu Technického zástupcu do desiatich (10) Pracovných dní od ich vyhotovenia alebo dokončenia, alebo v primeranej lehote od prijatia oznámenia Technického zástupcu, v ktorom tieto dokumenty požaduje.
- 19.1.2 Činnosť Technického zástupcu počas Prevádzkového obdobia bude zahŕňať aj činnosti uvedené v článku 21.9.

19.2 Harmonogram

- 19.2.1 Koncesionár zostaví Harmonogram v súlade s požiadavkami podľa Prílohy č. 17. Úvodný Harmonogram sa považuje pre účely tohto článku 19 za schválený Nezávislým dozorom a tvorí časť 3 Prílohy č. 17.
- 19.2.2 Každý Harmonogram bude predložený Nezávislému dozoru. Nezávislý dozor Harmonogram Koncesionára schváli alebo odmietne do dvadsiatich (20) Pracovných dní od jeho predloženia, pričom Nezávislý dozor môže takýto Harmonogram odmietnuť, len ak je v rozpore s Právnym predpisom, Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Prácu, požiadavkami uvedenými v Prílohe č. 17, Zaužívanou odbornou praxou, touto Zmluvou alebo Normami. Ak Nezávislý dozor výslovne neodmietne Harmonogram vo vyššie určenej lehote, má sa za to, že k nemu nemá žiadne pripomienky.
- 19.2.3 Koncesionár sa zaväzuje zohľadniť všetky pripomienky Nezávislého dozoru a podľa nich Harmonogram upraviť. Koncesionár zašle upravený Harmonogram bez zbytočného odkladu Nezávislému dozoru na schválenie v súlade s článkom 19.2.2, pričom pre účely opätovné predloženia Harmonogramu podľa tohto článku sa lehota uvedená v článku 19.2.2 skracaje na desať (10) Pracovných dní.
- 19.2.4 Pokiaľ Verejný obstarávateľ upozorní Koncesionára, že Harmonogram nie je v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa, alebo je v rozpore so skutočným postupom Práca, Koncesionár predloží upravený Harmonogram Verejnému obstarávateľovi v súlade s týmto článkom 19.2, avšak v žiadnom prípade nebude Koncesionár oprávnený v upravenom Harmonograme zmeniť Posledný možný termín vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek alebo Posledný možný termín vydania Kolaudačného rozhodnutia.

19.3 Mesačné správy o postupe Práca

Koncesionár pripraví a doručí Nezávislému dozoru a Verejnému obstarávateľovi do desiatich (10) Pracovných dní od (i) skončenia každého kalendárneho mesiaca alebo (ii) doručenia písomnej žiadosti Verejného obstarávateľa a/ alebo Nezávislého dozoru o ich predloženie, správy o postupe Prác, pričom takéto správy budú doručované až do ukončenia všetkých Prác nevykonaných ku dňu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre každý Príslušný úsek prípadne neskôr. Každá správa bude obsahovať informácie uvedené v článku 2.1 Časti 1 Prílohy č. 18.

19.4 Doba výstavby

Počas trvania Doby výstavby má Verejný obstarávateľ okrem ostatných práv daných touto Zmluvou právo:

- 19.4.1 dostať zoznam všetkých výsledkov skúšok (na základe ktorých môže oznámiť Koncesionárovi, že si želá predložiť samotné výsledky testov), všetky správy o postupe Prác a správy o spolupráci Subdodávateľa stavby a Nezávislého dozoru na projektoch a oznámenia o výskyte udalosti vyššej moci alebo neplnenia záväzkov medzi Koncesionárom a/alebo Subdodávateľom stavby;
- 19.4.2 na požiadanie dostať relevantnú korešpondenciu, faktúry, osvedčenia, projekty, výsledky skúšok, oznámenia a inú oficiálnu komunikáciu v súvislosti s touto Zmluvou, ktorú medzi sebou vedú Koncesionár, Nezávislý dozor a Subdodávateľ stavby, potrebnú pre účely kontroly plnenia tejto Zmluvy zo strany Koncesionára;
- 19.4.3 mať prístup na Stavenisko s cieľom monitorovať stav a postup prác a zúčastňovať sa výkonu akejkoľvek fázy Prác a skúšok;
- 19.4.4 zúčastniť sa vo funkcii pozorovateľa stretnutí o postupe Prác medzi Koncesionárom a/alebo Subdodávateľom stavby; a
- 19.4.5 zúčastniť sa miestnych obhliadok a zisťovaní, ktoré sa uskutočnia pred vydaním Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia.

20. Predčasné užívanie a užívanie

20.1 Predčasné užívanie

„Predčasné užívanie“ znamená v súvislosti s ktorýmkoľvek Úsekom, že:

- 20.2.1 Úsek je v súlade s požiadavkami na dopravu, bezpečnosť a životné prostredie pre účely bezpečnej prevádzky;
- 20.2.2 Príslušná inštitúcia vydala Povolenie na predčasné užívanie s tým, že niektoré Práce, ktoré sa týkajú zariadení, ktoré nie sú potrebné za účelom bezpečnej prevádzky Projektovej cestnej komunikácie, ešte neboli úplne dokončené alebo prebieha skúšobná prevádzka; a

20.2.3 Verejný obstarávateľ odsúhlasil v súlade s článkom 21.6 Manuál užívania stavby.

20.2 Technické odovzdanie stavby

20.3.1 Najneskôr pätnásť (15) Pracovných dní pred dátumom, kedy Koncesionár očakáva ukončenie Prác tak, že dosiahne Predčasné užívanie Koncesionár písomne oznámi začatie technického odovzdania a zároveň poskytne Nezávislému dozoru za účelom kontroly Dokumentáciu k preberaciemu konaniu a návrh dokumentov skutočného realizovania stavby, ktoré budú obsahovať aktuálny stav Prác. Tento proces zabezpečí Koncesionár a zrealizuje Nezávislý dozor za prítomnosti Verejného obstarávateľa, Technického zástupcu, Koncesionára, Nezávislého dozoru, Subdodávateľa stavby a všetkých príslušných zástupcov Príslušnej inštitúcie, ktorí budú pozvaní alebo ktorých prítomnosť vyžaduje Právny predpis. Koncesionár k vyššie uvedenému písomnému oznámeniu predloží tiež osvedčenie Nezávislého dozoru potvrdzujúce, že Práce požadované na bezpečnú prevádzku Projektovej cestnej komunikácie boli dokončené. Ak má byť súčasťou technického odovzdania aj Vyvolaná úprava, oznámi Koncesionár začatie technického odovzdania stavby aj vlastníkovi, resp. prevádzkovateľovi vedenia alebo diela, na ktorom bola Vyvolaná úprava vykonaná, pričom proces technického odovzdania sa uskutoční aj v neprítomnosti takéhoto vlastníka, resp. prevádzkovateľa, pokiaľ bol riadne upovedomený.

20.3.2 Po ukončení procesu technického odovzdania stavby majú Nezávislý dozor a Verejný obstarávateľ desať (10) Pracovných dní na vyhodnotenie jeho výsledkov a vyjadrenie, či Koncesionár dodržal všetky Požiadavky Verejného Obstarávateľa na Práce alebo na to, aby Koncesionárovi oznámili všetky svoje výhrady.

20.3.3 Pokiaľ Nezávislý dozor alebo Verejný obstarávateľ vznesie akékoľvek výhrady, budú Koncesionár a Nezávislý dozor rokovať s cieľom dosiahnuť dohodu o opatreniach, ktorých vykonanie je potrebné na dosiahnutie súladu s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Práce.

20.3.4 Koncesionár vykoná opatrenia stanovené v súlade s vyššie uvedeným článkom 20.2.3 a odporúčané Nezávislým dozorom. Koncesionár môže potom opätovne zvolať stretnutie za účelom technického odovzdania v súlade s vyššie uvedeným článkom 20.2.1 s tým, že v tomto prípade sa 15-dňová lehota podľa článku 20.2.1 a 10-dňová lehota podľa článku 20.2.2 skracuje na päť (5) Pracovných dní.

20.1.1 Pokiaľ Verejný obstarávateľ ani Nezávislý dozor po realizácii procesu technického odovzdania v zmysle článkov 20.2.1 a 20.2.4 nevznesú žiadne námietky alebo Nezávislý dozor stanoví v zmysle článku 20.2.3, že na dosiahnutie Predčasného užívania nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia (okrem vydania Povolenia na predčasné užívanie), Koncesionár môže podať Príslušnej inštitúcii žiadosť o vydanie Povolenia na predčasné užívanie.

20.1.2 Pre vylúčenie pochybnosti, Verejný obstarávateľ nepreberá Vyvolané úpravy od Koncesionára bez ohľadu na to, či boli alebo neboli súčasťou procesu technického odovzdania.

20.3 Vydanie Povolenia na predčasné užívanie

20.2.1 Koncesionár požiada o vydanie Povolenia na predčasné užívanie v mene Verejného obstarávateľa.

20.2.2 Koncesionár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Verejnému obstarávateľovi dátum každého miestneho zisťovania Príslušnej inštitúcie, ktoré bude predchádzať vydaniu Povolenia na predčasné užívanie. Verejný obstarávateľ sa môže zúčastniť ktorejkoľvek miestnej obhliadky/ miestneho zisťovania, ktorú bude vykonávať Príslušná inštitúcia s cieľom rozhodnúť, či je možné vydať Povolenie na predčasné užívanie.

20.2.3 Koncesionár sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Verejnému obstarávateľovi vydanie Povolenia na predčasné užívanie.

20.3 Žiadne ustanovenie článkov 20.1, 20.2 alebo 20.3 alebo akýchkoľvek iných článkov Zmluvy týkajúcich sa Predčasného užívania nemá vplyv na rozsah alebo obsah akéhokoľvek záväzku Koncesionára podľa tejto Zmluvy. Koncesionár dosiahne Predčasné užívanie Príslušného úseku okamihom právoplatnosti všetkých Povolení na predčasné užívanie pre všetky Úseky v rámci Príslušného úseku.

20.4 Pokiaľ Nezávislý dozor ani Verejný obstarávateľ nevzniesli žiadne pripomienky podľa článku 20.2.2 alebo pokiaľ Nezávislý dozor v súlade s článkom 20.2.3 určil, že žiadne opatrenia nie sú potrebné na dosiahnutie Predčasného užívania a príslušná Príslušná inštitúcia nevydá Povolenie na predčasné užívanie v lehote stanovenej Právnym predpisom za predpokladu, že:

20.4.1 Koncesionár splnil všetky záväzky podľa tejto Zmluvy a povinnosti podľa príslušných Právných predpisov vzťahujúcich sa na Povolenie na predčasné užívanie; a

20.4.2 v rámci správneho konania týkajúceho sa Predčasného užívania príslušná Príslušná inštitúcia nevzniesla v súlade so zákonom pripomienky ohľadom nesplnenie podmienok alebo povinností potrebných na vydanie Povolenia na predčasné užívanie

bude sa táto skutočnosť považovať za Kompenzačnú udalosť.

20.6 Užívanie

Užívanie znamená v súvislosti s ktorýmkoľvek Príslušným úsekom, že:

20.5.1 Úsek je dokončený; a

20.5.2 je vydané a právoplatné Kolaudačné rozhodnutie; a

20.6.3 v prípade Úseku č. 3, je ukončený aj Úsek 3A v súlade s Prílohou č. 6.

20.7 Technické odovzdanie stavby

- 20.6.1 Najneskôr pätnásť (15) Pracovných dní pred dátumom, kedy Koncesionár očakáva ukončenie Prác tak, že dosiahne Užívanie, Koncesionár písomne oznámi začatie technického odovzdania a zároveň poskytne Nezávislému dozoru za účelom kontroly Dokumentáciu k preberaciemu konaniu a doplnky k návrhom dokumentov skutočného realizovania stavby. Tento proces zabezpečí Koncesionár a realizuje ho Nezávislý dozor za prítomnosti Verejného obstarávateľa, Technického zástupcu, Koncesionára, Nezávislého dozoru, Subdodávateľa stavby a všetkých príslušných zástupcov Príslušných inštitúcií, ktorí sú pozvaní alebo ktorých prítomnosť vyžaduje Právny predpis. Koncesionár k vyššie uvedenému písomnému oznámeniu priloží tiež osvedčenie Nezávislého dozoru, ktoré bude potvrdzovať, že Práce boli dokončené a podmienky stanovené v Povolení na predčasné užívanie boli splnené. Ak má byť súčasťou technického odovzdania aj Vyvolaná úprava, oznámi Koncesionár začatie technického odovzdania stavby aj vlastníkovi, resp. správcovi vedenia alebo diela, na ktorom bola Vyvolaná úprava vykonaná, pričom proces technického odovzdania sa uskutoční aj v neprítomnosti takéhoto vlastníka, resp. prevádzkovateľa, pokiaľ bol riadne upovedomený.
- 20.6.2 Po ukončení procesu technického odovzdania stavby majú Nezávislý dozor a Verejný obstarávateľ desať (10) Pracovných dní na vyhodnotenie jeho výsledkov a vyjadrenie, či Koncesionár splnil ich požiadavky a/alebo výhrady.
- 20.6.3 Pokiaľ Nezávislý dozor alebo Verejný obstarávateľ vznesie akékoľvek výhrady, budú Koncesionár a Nezávislý dozor rokovať s cieľom dosiahnuť dohodu o opatreniach, ktorých vykonanie je požadované na dosiahnutie Užívania
- 20.6.4 Koncesionár vykoná opatrenia stanovené v súlade s vyššie uvedeným v článku 20.7.3 a odporúčané Nezávislým dozorom. Koncesionár môže potom opätovne zavolať stretnutie za účelom technického odovzdania v súlade s vyššie uvedeným článkom 20.7.1 s tým, že v tomto prípade sa 15-dňová lehota podľa článku 20.7.1 a 10-dňová lehota podľa článku 20.7.2 skracaje na päť (5) Pracovných dní.
- 20.1.1 Pokiaľ Nezávislý dozor alebo Verejný obstarávateľ po realizácii procesu technického odovzdania v zmysle článkov 20.7.1 a 20.7.4 nevznesie žiadne námietky alebo Nezávislý dozor rozhodne v zmysle vyššie uvedeného článku 20.7.3, že na dosiahnutie Užívania nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia (iné ako je vydanie Kolaudačného rozhodnutia), Koncesionár môže Príslušnú inštitúciu požiadať o vydanie Kolaudačného rozhodnutia.

20.8 Vydanie Kolaudačného rozhodnutia

- 20.2.1 Koncesionár požiada o vydanie každého Kolaudačného rozhodnutia v mene Verejného obstarávateľa.

- 20.2.2 Koncesionár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Verejnému obstarávateľovi dátum každého miestneho zisťovania Príslušnej inštitúcie, ktoré bude predchádzať vydaniu každého Kolaudačného rozhodnutia. Verejný obstarávateľ sa môže zúčastniť ktorejkoľvek miestnej obhliadky/ miestneho zisťovania, ktoré bude vykonávať Príslušná inštitúcia s cieľom rozhodnúť, či je možné každé Kolaudačné rozhodnutie vydať.
- 20.2.3 Koncesionár sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Verejnému obstarávateľovi vydanie Kolaudačného rozhodnutia a doručiť mu konečné znenie dokumentov skutočného realizovania stavby.
- 20.2.4 nepoužité
- 20.2.5 Koncesionár odovzdá Vyvolané úpravy týkajúce sa Príslušného úseku vlastníkovi, resp. prevádzkovateľovi vedenia alebo diela, na ktorom boli vykonané Vyvolané úpravy, bez zbytočného odkladu po právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia a po právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia Koncesionár nebude zodpovedný za náklady na prevádzku a údržbu Vyvolaných úprav, aj keď ich ich vlastníci alebo prevádzkovatelia neprevezmú od Koncesionára.
- 20.3 Pokiaľ Nezávislý dozor ani Verejný obstarávateľ nevzniesli žiadne pripomienky podľa článku 20.7.2 alebo pokiaľ Nezávislý dozor v súlade s článkom 20.7.3 určil, že žiadne opatrenia nie sú potrebné na dosiahnutie Užívania a príslušná Príslušná inštitúcia nevydá Kolaudačné rozhodnutie v lehote stanovenej Právnym predpisom za predpokladu, že:
- 20.3.1 Koncesionár splnil všetky záväzky podľa tejto Zmluvy a povinnosti podľa príslušných Právných predpisov vzťahujúcich sa na Kolaudačné rozhodnutie; a
- 20.3.2 v rámci správneho konania týkajúceho sa Kolaudačného rozhodnutia príslušná Príslušná inštitúcia nevzniesla pripomienky v súlade so zákonom ohľadom nesplnenia podmienok alebo povinností potrebných na vydanie Kolaudačného rozhodnutia
- bude sa táto skutočnosť považovať za Kompenzačnú udalosť.

20.10 Zodpovednosť za vady

Bez ohľadu na akékoľvek ďalšie práva Verejného obstarávateľa podľa tejto Zmluvy môže Verejný obstarávateľ kedykoľvek počas Záručnej doby požadovať odstránenie vád na Vyvolaných úpravách zhotovených Koncesionárom podľa tejto Zmluvy.

Časť 4: Poskytovanie služieb

21. Prevádzka

21.1 Zostavenie plánu riadenia

- 20.6.1 Najneskôr štyridsať (40) Pracovných dní pred začiatkom každého Zmluvného roka počas Koncesnej lehoty, a v prípade prvého roka Koncesnej lehoty najneskôr štyridsať (40) Pracovných dní pred najskorším Dátumom vydania povolenia na Predčasné užívanie pre Príslušný úsek, je Koncesionár povinný vypracovať, a po jeho schválení Nezávislým dozorom, predložiť Verejnému obstarávateľovi Ročný harmonogram na nasledujúce päťročné obdobie týkajúci sa manažmentu a prevádzky Projektovej cestnej komunikácie a služieb poskytovaných Užívateľom („Ročný harmonogram“). Ročný harmonogram bude pripravený a schválený v súlade s Prílohou č. 18.
- 20.6.2 Do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia návrhu Koncesionára Verejným obstarávateľom vypracovaným s súlade s článkom 21.1.1 sa zmluvné strany stretnú a prerokujú navrhnutý Ročný harmonogram. Koncesionár zohľadní akékoľvek požiadavky navrhnuté Verejným obstarávateľom, ktoré sa týkajú navrhovaného Ročného harmonogramu. Do pätnástich (15) Pracovných dní po takomto stretnutí, Koncesionár oboznámi Verejného obstarávateľa so zmenami v navrhovanom Ročnom harmonograme, ktoré vyplynuli z požiadaviek Verejného obstarávateľa, a ak takéto zmeny nie sú potrebné, potvrdí pôvodne predložený Ročný harmonogram.
- 20.6.3 Najneskôr osemdesiat (80) Pracovných dní pred začiatkom Zmluvného roka počas Koncesnej lehoty (iné ako je prvý rok počas Koncesnej lehoty alebo druhý rok počas Koncesnej lehoty) v rámci Koncesnej lehoty môže Verejný obstarávateľ predložiť Koncesionárovi zoznam dokumentov obsahujúci aktuálne publikované ciele týkajúce sa prevádzky Projektovej cestnej komunikácie. Pokiaľ Verejný obstarávateľ zoznam nevydá, Koncesionár pri stanovení svojich 5-ročných výkonnostných cieľov podľa Časti 3 Prílohy 18 zohľadní ciele Verejného obstarávateľa tak, ako sú uvedené v dokumentoch obsiahnutých v zozname naposledy uverejnenom Verejným obstarávateľom. Ak je ktorýkoľvek z publikovaných cieľov v rozpore s podmienkami Koncesnej zmluvy, ustanovenia Koncesnej zmluvy majú prednosť, ibaže Verejný obstarávateľ požiada Koncesionára, aby tieto ciele spracoval ako Zmenu na strane Verejného obstarávateľa, a v takom prípade sa bude postupovať v zmysle článku 32.1. Pokiaľ niektoré z publikovaných cieľov vyžadujú, aby Koncesionár zmenil svoje pracovné postupy stanovené v príslušných Špecifikáciách metódy alebo aby vykonal práce navyše alebo dodatočné služby, ktoré Verejný obstarávateľ nepožaduje v Požiadavkách Verejného obstarávateľa, Koncesionár nie je povinný splniť takéto publikované ciele pokiaľ mu v tom zmysle nebudú vydané pokyny ako Zmena na strane Verejného obstarávateľa.
- 20.6.4 Postupy riadenia podrobne stanovené v plánoch riadenia musia vždy spĺňať Požiadavky týkajúce sa životného prostredia a Požiadavky Verejného obstarávateľa.

21.2 Prevádzkové obdobie

- 20.7.1 Pre každý Úsek začína Prevádzkové obdobie právoplatnosťou príslušného Povolenia na predčasné užívanie. Koncesionár sa zaväzuje otvoriť Projektovú cestnú komunikáciu ihneď po právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie.
- 20.7.2 Koncesionár bude prevádzkovať a udržiavať Projektovú cestnú komunikáciu počas Prevádzkového obdobia v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Postupmi spolupráce.
- 20.7.3 Koncesionár bude v období od dokončenia Vyvolaných úprav do ich odovzdania ich vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi alebo do dňa právoplatnosti Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek, ktorého súčasťou sú predmetné Vyvolané úpravy, podľa toho, ktorý deň nastane skôr, vykonávať na nich iba nevyhnutnú Hlavnú údržbu alebo Bežnú údržbu v takom rozsahu, aby bolo možné užívanie Projektovej cestnej komunikácie.

21.3 Postupy spolupráce

Do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek je Koncesionár povinný uzavrieť rokovania so všetkými Príslušnými inštitúciami, ktorých sa prevádzka a údržba Projektovej cestnej komunikácie týka alebo ich ovplyvňuje a vypracovať a odsúhlasiť s nimi Postupy spolupráce pre prevádzku a údržbu Projektovej cestnej komunikácie (vrátane polície, hasičov a záchranej zdravotnej služby) („**Postupy spolupráce**“).

20.9 Postupy spolupráce budú okrem iného:

- 20.9.1 zabezpečovať pravidelné stretnutia medzi príslušnými stranami za účelom prerokovania záležitostí, ktoré sa týkajú predmetu príslušných Postupov spolupráce;
- 20.9.2 stanovovať, pokiaľ je to potrebné, odsúhlasené postupy riadenia dopravy a dopravných obmedzení (vrátane obmedzenia rýchlosti); riadenie krízových situácií vrátane postupov prístupu a trás pohotovostných oddielov (polícia, hasiči a záchranná zdravotná služba); a zabezpečenie bezpečnej prevádzky Projektovej cestnej komunikácie a bezpečnosti jej Užívateľov, zamestnancov Koncesionára a osôb s povoleným vstupom na Projektovú cestnú komunikáciu;
- 20.9.3 obsahovať komunikačné postupy strán a určia zástupcu konajúceho v mene Koncesionára za účelom spolupráce s Príslušnými inštitúciami; a
- 20.9.4 stanovovať dohodnuté postupy za účelom zmeny Postupov spolupráce podľa potreby.

21.5 Manuál užívania stavby

- 20.10.1 Koncesionár je povinný doručiť Verejnému obstarávateľovi vypracovaný Manuál užívania stavby minimálne tri (3) mesiace pred Plánovaným dátumom vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek.

21.5.2 Postupy popísané v Manuály užívania stavby budú v súlade s:

- (a) Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Služby a Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa služieb;
- (b) Prílohou č. 7; a
- (c) Dokumentáciou BKaŽP.

21.6 Schválenie Manuálu užívania stavby

21.6.1 Do dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia návrhu Manuálu užívania stavby oznámi Verejný obstarávateľ Koncesionárovi, či s ním súhlasí alebo

(konajúc rozumne) mu zašle návrhy na jeho úpravu a doplnenie a/alebo pripomienky k nemu. Pokiaľ sa Verejný obstarávateľ nevyjadrí v uvedenej lehote, má sa za to, že Manuál užívania stavby odsúhlasil.

21.6.2 Pokiaľ Verejný obstarávateľ vznesie námietky k celému alebo časti Manuálu užívania stavby v lehote dvadsiatich (20) Pracovných dní od jeho doručenia, Verejný obstarávateľ a Koncesionár začnú rokovania, aby sa dohodli na zmenách a doplneniach a/alebo pripomienkach Verejného obstarávateľa k Manuálu užívania stavby.

21.6.3 Pokiaľ:

- (a) Koncesionár súhlasí s pripomienkami alebo zmenami a doplneniami Manuálu užívania stavby navrhovanými Verejným obstarávateľom; alebo
- (b) sa zmluvné strany dohodnú na takýchto zmenách alebo pripomienkach v súlade s článkom 21.6.2,

Koncesionár vyhotoví v primeranej lehote, avšak v každom prípade pred začiatkom Prevádzkového obdobia, konečnú verziu Manuálu užívania stavby, do ktorej budú zapracované všetky zmeny a/alebo pripomienky.

21.6.2 V prípade, že sa strany nedohodnú na príslušných zmenách a doplneniach Manuálu užívania stavby, určí Nezávislý dozor, aké primerané zmeny a doplnenia sa v ňom majú vykonať. Rozhodnutie Nezávislého dozoru bude záväzné pre zmluvné strany, pokiaľ niektorá zmluvná strana nezačne Spor v zmysle článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia rozhodnutia Nezávislého dozoru.

Zmeny a doplnky Manuálu užívania stavby

21.7 21.7.1 Koncesionár nebude meniť, modifikovať alebo upravovať žiadne časti Manuálu užívania stavby bez písomného súhlasu Verejného obstarávateľa, inak ako

v súlade s článkom 21.6 alebo pokiaľ pôjde iba o drobné alebo nepodstatné modifikácie, úpravy alebo zmeny.

21.7.2 Koncesionár môže kedykoľvek predložiť Verejnému obstarávateľovi na odsúhlasenie akúkoľvek navrhovanú zmenu, modifikáciu alebo úpravu Manuálu užívania stavby spolu s uvedením dôvodov takejto zmeny, modifikácie alebo úpravy. Verejný obstarávateľ odsúhlasí alebo predloží pripomienky k takýmto zmenám, modifikáciám alebo úpravám v súlade s postupmi stanovenými v článku 21.6.

21.7.3 Pri dodržaní podmienok uvedených v článku 21.7 Koncesionár zabezpečí, aby Manuál užívania stavby bol podľa potreby pravidelne aktualizovaný.

21.8 Povinnosti Koncesionára

21.8.1 Koncesionár vykoná (a zariadi, aby Subdodávateľ služieb prevádzky a údržby a subdodávateľa a ich zamestnanci vykonali) všetky potrebné opatrenia na prevádzkovanie a údržbu Projektovej cestnej komunikácie takým spôsobom, aby bola/ bolo zabezpečené:

- (a) nepretržitá a bezpečná prevádzka Projektovej cestnej komunikácie na 24-hodinovej báze;
- (b) že v každom smere bude nepretržite k dispozícii pre dopravu minimálne jeden jazdný pruh ;
- (c) dodržiavanie Manuálu užívania stavby odsúhlaseného v súlade s článkom 21.6; a
- (d) že Príslušné inštitúcie sú schopné vykonávať svoje povinnosti,

za podmienok a v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Služby, Normami, Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa Služieb a Zaužívanou odbornou praxou.

21.8.1 Koncesionár:

- (a) vykoná všetky potrebné kroky v spolupráci s Príslušnou inštitúciou, aby sa zabezpečil bezpečný, nerušený a nepretržitý chod dopravy a aby boli dopravné obmedzenia udržiavané na minimálnej úrovni;
- (b) zareaguje čo najskôr na nehody, krízové situácie a iné udalosti;
- (c) bude minimalizovať nepriaznivé účinky všetkých nehôd, krízových situácií alebo iných udalostí; a
- (d) bude pohotovo a efektívne reagovať v prípade akejkoľvek nehody alebo krízovej situácie, ktorá si bude vyžadovať evakuáciu ktoréhokoľvek dotknutého pruhu Projektovej cestnej komunikácie;

avšak v každom prípade v súlade s a v rozsahu určenom v Manuály užívania stavby, Postupoch spolupráce a tejto Zmluve.

- 21.8.1 Koncesionár okrem prípadov výnimočných/ krízových udalostí alebo nepredpokladaných udalostí bude vopred informovať Užívateľov o všetkých udalostiach, majúcich vplyv používanie Projektovej cestnej komunikácie.
- 21.8.2 Koncesionár bude nepretržite dodržiavať Manuál užívania stavby a prevádzkovať a udržiavať Projektovú cestnú komunikáciu a jej časti v súlade s touto Zmluvou.
- 21.8.3 Bez ohľadu na článok 21.8.3, ak akákoľvek údržba, oprava alebo iné práce vyžadujú prerušenie alebo dočasné pozastavenie používania celej alebo časti Projektovej cestnej komunikácie, alebo uzatvorenie Projektovej cestnej komunikácie na akýkoľvek dlhý čas, Koncesionár to vopred oznámi Verejnému obstarávateľovi, Príslušnej inštitúcii, Zainteresovanej strane a všetkým dotknutým Užívateľom dostupnými prostriedkami v súlade so Zaužívanou odbornou praxou, s výnimkou prípadov bezprostredného ohrozenia alebo menšieho prerušenia dopravy na Projektovej cestnej komunikácii. V prípade ohrozenia alebo menšieho prerušenia dopravy na Projektovej cestnej komunikácii sa predchádzajúce oznámenie nevyžaduje, avšak Koncesionár čo najskôr, v každom prípade však najneskôr v deň nasledujúcej týždňovej inšpekcie, predloží Verejnému obstarávateľovi a príslušnej Príslušnej inštitúcii záznamy o predmetnej udalosti.
- 21.8.4 Koncesionár bude nepretržite vynakladať primerané úsilie na to, aby minimalizoval prekážky v doprave na Projektovej cestnej komunikácii.
- 21.8.5 Koncesionár bude merať intenzitu dopravy a priebežne vyhotovovať záznamy údajov (vrátane počtov vozidiel v rámci merania intenzity dopravy). Všetky zaznamenané údaje týkajúce sa intenzity dopravy budú vždy k dispozícii na preverenie Verejnému obstarávateľovi. Údaje zaznamenané prostredníctvom indukčných slučiek budú doručené Verejnému obstarávateľovi v elektronickej forme ako súčasť Mesačných správ o poskytovaní služieb.
- 21.8.6 Verejný obstarávateľ môže podľa potreby nahliadať do, monitorovať alebo preverovať zariadenia slúžiace na zaznamenávanie údajov o doprave. Verejný obstarávateľ je oprávnený sám alebo prostredníctvom ním určenej tretej strany nainštalovať na vlastné náklady svoj vlastný systém zaznamenávania údajov, vrátane zariadení, vybavenia a prístrojov a systém, zariadenie a vybavenie na elektronický výber mýta a Koncesionár je povinný umožniť a strpieť nainštalovanie takýchto zariadení na príslušných miestach. Okrem inštalácie, údržby a demontáže Verejným obstarávateľom alebo treťou osobou určenou Verejným obstarávateľom, nesmú takéto zariadenia a prístroje narušiť hladký priebeh výstavby, prevádzku, údržbu a dopravu na Projektovej cestnej komunikácii.
- 21.8.7 Koncesionár je povinný oznámiť Príslušnej inštitúcii akúkoľvek nehodu, pri ktorej došlo k smrteľnému úrazu, ťažkému úrazu alebo ktorá má dopad na

životné prostredie do dvadsiatich štyroch (24) hodín, odkedy k takej nehode došlo, pričom správa o nehode bude v súlade s Prílohou č. 18.

- 21.8.8 Koncesionár je povinný poskytnúť Verejnému obstarávateľovi do dvoch (2) Pracovných dní po skončení každého týždňa počas Prevádzkového obdobia nasledujúceho po vydaní Kolaudačného rozhodnutia pre všetky Príslušné úseky týždennú správu o doprave v súlade s Prílohou č. 18.
- 21.8.9 V súlade s ustanoveniami Prílohy č. 18 Koncesionár pripraví a doručí Verejnému obstarávateľovi Ročnú správu a Výročnú správu o plnení.
- 21.8.10 Koncesionár je povinný Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru predložiť svoj Plán bežnej údržby a to pred prvým dňom obdobia, na ktorý sa takáto Bežná údržba vzťahuje. Pokiaľ Koncesionár navrhuje vykonanie zmeny v Pláne bežnej údržby, vopred to oznámi Verejnému obstarávateľovi.
- 21.8.11 Koncesionár je povinný Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru predložiť Plán hlavnej údržby na nasledujúci rok do pätnástich (15) Pracovných dní po prvom dni roka, na ktorý sa plán vzťahuje. Verejný obstarávateľ môže pripomienkovať Plán hlavnej údržby do tridsiatich (30) Pracovných dní od jeho predloženia. Koncesionár je povinný zohľadniť pripomienky s výnimkou pripomienok, ktorých zohľadnenie by mohlo viesť k porušeniu tejto Zmluvy alebo Právneho predpisu.
- 21.8.12 V prípade, že Koncesionár navrhuje urobiť akékoľvek zmeny v Pláne hlavnej údržby, predloží Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky podrobnosti navrhovaných zmien s vysvetlením jeho názoru na vplyv navrhovaných zmien na prevádzku a údržbu Projektovej cestnej komunikácie.
- 21.8.13 Verejný obstarávateľ môže pripomienkovať navrhované zmeny Plánu hlavnej údržby do tridsiatich (30) Pracovných dní od ich predloženia. Koncesionár zohľadní takéto pripomienky, s výnimkou pripomienok, ktoré by mohli viesť k porušeniu tejto Zmluvy alebo Právneho predpisu.
- 21.8.14 Upravená a doplnená verzia Plánu hlavnej údržby odsúhlasená Verejným obstarávateľom (alebo predložená verzia, ku ktorej Verejný obstarávateľ nepredloží žiadne pripomienky do tridsiatich (30) Pracovných dní predstavuje platný Plán hlavnej údržby a nahrádza predchádzajúcu verziu. Pre vylúčenie pochybností skutočnosť, že Verejný obstarávateľ Plán hlavnej údržby odsúhlasil, nemá vplyv na povinnosť Koncesionára plniť všetky svoje záväzky podľa tejto Zmluvy riadne a včas.
- 21.8.15 V prípade, že sa vyskytne medzi Koncesionárom a Verejným obstarávateľom Spor ohľadne Plánu hlavnej údržby, požiadajú strany najskôr o riešenie tohto Sporu Nezávislý dozor a ten rozhodne o primeraných zmenách v Pláne hlavnej údržby. Rozhodnutie Nezávislého dozoru bude záväzné pre zmluvné strany, pokiaľ niektorá zmluvná strana nezačne Spor v zmysle článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia rozhodnutia Nezávislého dozoru.

- 21.8.16 Koncesionár sa zaväzuje vykonávať inšpekcie/ obhliadky v termínoch požadovaných v súlade so Požiadavkami Verejného obstarávateľa na Služby, Návrhmi Koncesionára týkajúcimi sa Služieb alebo Manuálom užívania stavby .
- 21.8.17 Koncesionár sa zaväzuje informovať Verejného obstarávateľa o inšpekciách/ obhliadkach vykonaných v zmysle článku 21.8.14 najmenej dvadsať (20) Pracovných dní vopred a umožniť mu alebo jeho vymenovanému zástupcovi zúčastniť sa takýchto inšpekcií/ obhliadok. Koncesionár je povinný pripraviť súhrnné správy o všetkých uvedených inšpekciách/ obhliadkach a predložiť ich Verejnému obstarávateľovi do dvadsiatich (20) Pracovných dní po takejto inšpekcii/ obhliadke.

21.9 Inšpekcie a preverky vykonané Verejným obstarávateľom

- 21.9.1 Verejný obstarávateľ môže počas Prevádzkového obdobia vykonávať pravidelné audity, aby skontroloval dokumenty, ktoré boli alebo majú byť pripravené alebo iné záznamy, ktoré Koncesionár vedie o svojich prevádzkových a údržbových činnostiach a vykonať inšpekciu akýchkoľvek častí Projektovej cestnej komunikácie za účelom monitorovania plnenia záväzkov Koncesionára, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy.
- 21.9.2 Verejný obstarávateľ môže po oznámení doručenom Koncesionárovi vykonať nasledujúce audity a inšpekcie:
- (a) mesačné, štvrtročné a ročné audity na základe správ, harmonogramov a plánov, ktoré Koncesionár predloží Verejnému obstarávateľovi podľa tejto Zmluvy alebo na základe vlastných záznamov a dokumentácie Koncesionára;
 - (b) týždenné a ročné inšpekcie všetkých aspektov prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie počas Prevádzkového obdobia;
 - (c) náhodné audity a inšpekcie všetkých aspektov prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie vrátane auditov a inšpekcií nasledujúcich po udalostiach, ktoré si podľa názoru Verejného obstarávateľa inšpekciu vyžadujú, vrátane výskytu Liberačnej udalosti a/ alebo výskytu udalosti Vyššej moci; a
 - (d) inšpekcie, ktorých účelom je kontrola prác vykonávaných súvislosti s odstránením väd, porušenia alebo nespĺnenia podmienok, inšpekcie Prác a Podmienok spätného odovzdania v súlade s článkom 36, a inšpekcie obnovovacích prác a/alebo prác Bežnej údržby alebo prác Hlavnej údržby.
- 21.9.1 Verejný obstarávateľ poskytne na základe riadneho oznámenia Koncesionárovi príležitosť zúčastniť sa auditov na mieste a inšpekcií, ktoré sa uvádzajú vyššie, ak Verejný obstarávateľ oznámi najmenej dve (2) hodiny vopred v rámci pracovnej doby, že má taký zámer a uvedie príslušnú osobu.

21.9.2 Náklady na audity alebo inšpekcie, ktoré sa uvádzajú v článku 21.9.2, bude znášať Verejný obstarávateľ.

21.9.3 Ak:

- (a) je vzhľadom na ktorékoľvek súvislé 3-mesačné obdobie výška Výsledkov dostupnosti podľa výpočtu v zmysle Prílohy č. 11 nižšia alebo sa rovná 0,225; alebo
- (b) sú vzhľadom na ktorékoľvek súvislé 3-mesačné obdobie Pokutové body vypočítané podľa Časti 4 v Prílohe č. 7 vyššie alebo sa rovnajú 75; alebo
- (c) sa v akýchkoľvek troch (3) Mesačných správach o poskytovaní služieb v priebehu posledných dvanástich (12) Mesiacov vyskytne Chyba v zmysle článku 24.1.2 alebo je v ktorejkoľvek mesačnej správe o poskytovaní služieb úmyselná chyba

môže Verejný obstarávateľ (bez toho aby bolo dotknuté iné právo Verejného obstarávateľa alebo jeho nárok na nápravu) oznámením Koncesionárovi zvýšiť úroveň svojho monitorovania Koncesionára, pričom to Koncesionárovi oznámi tri (3) Pracovné dni vopred.

21.9.1 Zvýšená úroveň monitorovania sa začne (pokiaľ sa strany nedohodli inak) tri (3) Pracovné dni po prijatí oznámenia podľa vyššie uvedeného článku 21.9.5 Koncesionárom a bude trvať až pokiaľ zrážky alebo (prípadne) počet Pokutových bodov za predchádzajúce tri (3) po sebe idúce mesiace, neklesnú pod čiastky uvedené v článku 21.9.5 vyššie.

21.9.2 Bez ohľadu na článok 21.9.6, je Verejný obstarávateľ oprávnený ukončiť zvýšené monitorovanie pred dňom uvedeným v článku 21.9.6, ak sa náležite presvedčil o tom, že Koncesionár je schopný plniť a plní svoje povinnosti stanovené touto Zmluvou.

21.9.3 Zvýšené monitorovanie môže zahŕňať zvýšenú frekvenciu existujúcich monitorovacích aktivít, zväčšenie rozsahu monitorovacích aktivít, umiestnenie monitorovacieho personálu na stavbu a/alebo do hliadkových vozidiel Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby.

21.9.4 Vždy keď Verejný obstarávateľ vykonáva zvýšené monitorovanie, nahradí mu Koncesionár primerané preukázateľné náklady vynaložené v dôsledku takéhoto zvýšeného monitorovania.

21.10 Prístup k Projektovej cestnej komunikácii a Stavenisku počas Prevádzkového obdobia

21.10.1 Koncesionár umožní Verejnému obstarávateľovi a všetkým Príslušným inštitúciám prístup k Projektovej cestnej komunikácii na žiadosť Verejného

obstarávateľa alebo pokiaľ to vyžaduje príslušný Právny predpis v súlade s Požiadavkami Príslušných inštitúcií.

- 21.10.2 Koncesionár poskytne Verejnému obstarávateľovi a zástupcovi Príslušnej inštitúcie k dispozícii kancelárske priestory a vybavenie v Stredisku správy a údržby potrebné na to, aby splnili svoje záväzky podľa tejto Zmluvy a/alebo Právneho predpisu v súlade s Požiadavkami Príslušných inštitúcií.
- 21.10.3 Počas Prevádzkového obdobia je Koncesionár zodpovedný za vykonanie všetkých náležitých opatrení, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám na Stavenisko a do Stredísk správy a údržby.
- 21.10.4 Verejný obstarávateľ a jeho zástupca majú právo monitorovať, a to aj prostredníctvom vstupu na Stavenisko, dodržiavanie podmienok Manuálu užívania stavby Koncesionárom, ktorýmkoľvek Subdodávateľom služieb prevádzky a údržby a inými subdodávateľmi.

21.11 Zodpovednosť Koncesionára počas Prevádzkového obdobia

- 21.11.1 Pokiaľ je výsledkom inšpekcie v súlade s článkom 21 odhalenie chyby, vady, porušenia a/alebo nedodržania podmienok tejto Zmluvy, Koncesionár odstráni takéto chyby, vady, porušenia a nedodržania tejto Zmluvy tak, ako to vyžadujú podmienky tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu, avšak v každom prípade v lehote mu na to poskytnutej, alebo v časovom horizonte, ktorý si zmluvné strany dohodli.
- 21.11.2 Pokiaľ Koncesionár v dohodnutom alebo stanovenom časovom horizonte neodstráni takéto chyby, vady, porušenia a/alebo nedodržanie podmienok, je Verejný obstarávateľ oprávnený realizovať alebo zabezpečiť realizáciu potrebných prác na náklady Koncesionára. Práce tak realizované budú v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa a s Normami.
- 21.11.3 Verejný obstarávateľ je oprávnený požadovať úhradu preukázateľné a primerané náklady a výdavky, ktoré mu vznikli v súlade s článkom 21.11.2, a to na základe vlastného uváženia formou zníženia Jednotkovej platby alebo inej platby, ktorá by inak bola splatná Koncesionárovi.
- 21.11.4 Kontrola prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie Verejným obstarávateľom alebo inou osobou v jeho mene nezbavuje Koncesionára jeho povinností, záväzkov alebo zodpovednosti stanovených touto Zmluvou.
- 21.11.5 Pokiaľ vznikne medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom Spor ohľadne odstránenia vady zistenej podľa tohto článku 21.11, požiadajú strany o jeho vyriešenie najskôr Nezávislý dozor, ktorý určí, či ide o chybu, vadu, porušenie a/alebo nedodržanie podmienok tejto Zmluvy a stanoví lehotu na nápravu. Rozhodnutie Nezávislého dozoru bude záväzné pre obe strany, pokiaľ niektorá zo strán nezačne sporové konanie podľa článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prevzatia písomného rozhodnutia Nezávislého dozoru.

21.12 Vlastníctvo Projektovej cestnej komunikácie

21.12.1 Koncesionár berie na vedomie, že Projektová cestná komunikácia (avšak s výnimkou hnutelných častí Vybavenia prevádzkovateľa) bude po celú Dobu trvania zmluvy vo výlučnom vlastníctve Verejného obstarávateľa. Bez ohľadu na to však nebezpečenstvo škody na Stavenisku alebo na Projektovej cestnej komunikácii v zmysle tejto Zmluvy bude výlučne znášať Koncesionár.

21.12.2 Koncesionár berie na vedomie, že Vyvolané úpravy vykonáva pre vlastníka, resp. prevádzkovateľa vedenia alebo diela, na ktorom sa Vyvolané úpravy vykonávajú a ich vykonanie nemá vplyv na existujúce vlastnícke alebo iné práva k týmto vedeniam alebo dielam.

22. Bezpečnosť

20.2 Koncesionár zabezpečí, aby Subjekty na strane Koncesionára dodržiavali Právne predpisy upravujúce zásady bezpečnosti pri práci a plnili požiadavky bezpečnosti prevádzky počas výkonu Prác.

20.3 Koncesionár bude spolupracovať pri každom vyšetrení, ktoré bude vykonávať Verejný obstarávateľ alebo ktoré bude vykonávané v mene Verejného obstarávateľa, a ktoré sa bude týkať porušenia zásad bezpečnosti pri práci alebo bezpečnosti prevádzky pri vykonávaní Prác alebo poskytovaní Služieb; a:

20.3.1 vynaloží primerané úsilie potrebné na to, aby umožnil Verejnému obstarávateľovi (a/alebo inej Príslušnej inštitúcii oprávnenej vykonávať takéto šetrenia) vypočúvať personál Koncesionára (alebo iné Subjekty na strane Koncesionára) v súvislosti s vyšetrením; a

20.3.2 poskytne Verejnému obstarávateľovi kópie dokumentov, záznamov a iných podobných materiálov, ktoré môže Verejný obstarávateľ odôvodnene požadovať za účelom vyšetrenia v zmysle tohto článku 22, ak takéto materiály nie sú podľa Právneho predpisu utajené. Verejný obstarávateľ je oprávnený takéto materiály (alebo prípadne ich kópie) uchovávať za účelom možného použitia pri vyšetrení.

23. Krízové situácie

23.1 Dodatočné a alternatívne služby

Ak sa počas Prevádzkového obdobia vyskytne krízová situácia, ktorú nie je možné vyriešiť poskytovaním pravidelných dohodnutých Služieb, môže Verejný obstarávateľ požiadať Koncesionára, aby vynaložil primerané úsilie potrebné nato, aby zabezpečil poskytovanie dodatočných alebo alternatívnych služieb tak, aby:

20.5.1 sa krízová situácia vyriešila; a

20.5.2 sa obnovilo pravidelné poskytovanie Služieb hneď, ako to je možné, ak nie je krízová situácia spôsobená činnosťou Koncesionára alebo Subjektom na strane Koncesionára,

za predpokladu, že poskytnutie takých dodatočných alebo alternatívnych služieb nie je v rozpore s Koncesionárovými záväzkami podľa tejto Zmluvy a že je Koncesionár schopný poskytovať takéto dodatočné alebo alternatívne služby.

23.2 Náklady spojené s krízovou situáciou

Ak Koncesionár poskytne dodatočné alebo alternatívne služby v súlade s článkom 23.1, Verejný obstarávateľ uhradí Koncesionárovi:

20.6.1 primerané dodatočné náklady, ktoré Koncesionárovi vznikli; a

20.6.2 stratu výnosov,

ktoré Koncesionár utrpel ako dôsledok poskytovania takýchto dodatočných alebo alternatívnych služieb (pokiaľ nebola krízová situácia spôsobená konaním alebo opomenutím na strane Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára).

24. Monitorovanie plnenia

24.1 Správy o monitorovaní plnenia

20.8.1 Koncesionár bude monitorovať poskytovanie Služieb v súlade s touto Zmluvou a bude pripravovať Mesačnú správu o poskytovaní služieb a Výročnú správu o plnení podľa Prílohy č. 7.

20.8.2 Ak za príslušný Mesiac boli prípady Úpravy platby v závislosti na kvalite plnenia alebo Faktor dostupnosti v Mesačnej správe o poskytovaní služieb zaznamenané nesprávne (ďalej len „**Chyba**“), Mesačná správa o poskytovaní služieb sa spätne upraví (a náležite sa upraví aj výška Mesačnej Jednotkovej platby).

20.8.3 Koncesionár a Verejný obstarávateľ si písomne navzájom oznámia Chybu nachádzajúcu sa v konkrétnej Mesačnej správe o poskytovaní služieb bezprostredne potom, ako ju zistia. Okamžite po takomto oznámení vykonajú strany všetky kroky, aby sa dohodli (i) na úpravách, ktoré bude potrebné vykonať v Mesačnej správe o poskytovaní služieb, (ii) na úpravách, ktorými bude potrebné vykonať zrážky v príslušnom Mesiaci (iii) na konečnej výške Mesačnej Jednotkovej platby. Pokiaľ sa strany nedohodnú do piatich (5) Pracovných dní odo dňa oznámenia, bude záležitosť vyriešená v súlade s článkom 56.

20.8.4 Postup v zmysle článkov 24.1.1 až 24.1.3 sa môže uplatniť, len ak niektorá zo zmluvných strán predloží oznámenie spochybňujúce obsah príslušnej Mesačnej správy o poskytovaní služieb najneskôr do konca siedmeho (7) Mesiacu po Mesiaci, ktorého sa Správa o poskytovaní služieb týka.

24.2 Monitorovanie zo strany Verejného obstarávateľa

Kedykoľvek počas Prevádzkového obdobia a na vlastné náklady môže Verejný obstarávateľ vykonať kontroly Koncesionára, vrátane kontroly poskytovania Služieb v súlade s touto Zmluvou a počas takéhoto monitorovania plnenia je Koncesionár povinný poskytnúť Verejnému obstarávateľovi všetku súčinnosť, ktorú bude odôvodnene požadovať (ako je poskytovanie helpdesk záznamov a umožnenie Verejnému obstarávateľovi zúčastniť sa na monitorovaní plnenia). Verejný obstarávateľ bude informovať Koncesionára o výsledkoch takýchto kontrol.

Časť 5: Platby

25. Platby

25.1 Počiatočná platba

Neaplikuje sa

25.2 Platba Mesačnej Jednotkovej platby

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje platiť Koncesionárovi Mesačnú Jednotkovú platbu za každý Mesiac odo dňa začatia plynutia Koncesnej lehoty až do Dňa ukončenia. Výška Mesačnej Jednotkovej platby bude stanovená v súlade s Prílohou č. 11.

25.3 Mesačné správy o poskytovaní služieb a fakturácia

20.13.1 Za každý príslušný Mesiac predloží Koncesionár Verejnému obstarávateľovi do desiatich (10) Pracovných dní od skončenia každého Mesiacu:

- (a) Mesačnú správu o poskytovaní služieb; a
- (b) výpočet výšky Mesačnej Jednotkovej platby spoločne s faktúrou na uhradenie takejto splatnej čiastky, ktorú má Verejný obstarávateľ Koncesionárovi zaplatiť, a príslušnej DPH.

20.1.1 V prípade, že odovzdanie jednotlivých Úsekov Projektovej cestnej komunikácie Verejnému obstarávateľovi je dňom právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia považované za zdaniteľný obchod podľa príslušného Právneho predpisu, Koncesionár musí ku každej faktúre, ktorú vystaví v súlade s článkom 25.3.1 (b), priložiť rozpis. Tento rozpis bude obsahovať nasledovné údaje:

- (a) hodnota Prác, ktorej zaplatenie sa požaduje touto faktúrou;
- (b) hodnota úroku (z odloženej platby splátky podľa článku 25.3.2 a) vyššie) za obdobie odo dňa právoplatnosti príslušného Povolenia na predčasné užívanie alebo príslušného Kolaudačného rozhodnutia do konca obdobia, za ktoré je vystavená faktúra; a

- (c) hodnota platby za Služby.

25.4 Platba

Pokiaľ Verejný obstarávateľ nerozporuje výšku čiastky (alebo jej časti) uvedenej na faktúre alebo sa domnieva, že nedošlo k Chybe, zaväzuje sa zaplatiť Koncesionárovi fakturovanú čiastku (alebo jej nerozporovanú časť) do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa doručenia faktúry a Mesačnej správy o poskytovaní služieb.

25.5 Rozporované čiastky

20.2.1 Pokiaľ Verejný obstarávateľ rozporuje výšku Mesačnej Jednotkovej platby uvedenej v Mesačnej správe o poskytovaní služieb za príslušný Mesiac:

- (a) Verejný obstarávateľ oznámi Koncesionárovi svoj nesúhlas písomne najneskôr do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa doručenia Mesačnej správy o poskytovaní služieb a faktúry s uvedením dôvodov a dostupných dôkazov na podporu svojich tvrdení k skutočnostiam uvedeným v Mesačnej správe o poskytovaní služieb, ktoré rozporuje;
a
- (b) Verejný obstarávateľ môže rozporovať výšku Mesačnej Jednotkovej platby po uplynutí lehoty uvedenej v tomto článku 25.5, za podmienky že, pokiaľ Verejný obstarávateľ rozporuje istú čiastku po úhrade Mesačnej Jednotkovej platby nie je oprávnený zadržať alebo započítať platby akýchkoľvek čiastok s rozporovanými čiastkami, ktoré je inak povinný uhradiť Koncesionárovi, až do vyriešenia Sporu podľa článku 56;

20.1.1 Verejný obstarávateľ môže zadržať platbu danej rozporovanej čiastky do vyriešenia Sporu v súlade s ustanovením článku 25.7.

20.1.2 Verejný obstarávateľ je povinný uhradiť časť Mesačnej Jednotkovej platby, ktorú nerozporoval.

25.6 Odpoveď Koncesionára

20.2.1 Do piatich (5) Pracovných dní od prijatia oznámenia Verejného obstarávateľa podľa článku 25.5, Koncesionár oznámi Verejnému obstarávateľovi či súhlasí alebo nesúhlasí s rozdielnym výpočtom Mesačnej Jednotkovej platby uvedeným v oznámení Verejného obstarávateľa a:

- (a) ak Koncesionár súhlasí s výpočtom predloženým Verejným obstarávateľom alebo tento výpočet nenamieta vo vyššie uvedenej lehote, použije sa na príslušný Mesiac výpočet Mesačnej Jednotkovej platby uvedený v oznámení Verejného obstarávateľa; alebo

- (b) ak Koncesionár nesúhlasí s výpočtom predloženým Verejným obstarávateľom, Spor zmluvných strán sa vyrieši v súlade s článkom 56 pri dodržaní ustanovení článku 25.7.

25.7 Riešenie sporov

- 20.1.1 V prípade, že sa vyskytne medzi Koncesionárom a Verejným obstarávateľom Spor ohľadne Mesačnej Jednotkovej platby, požiadajú strany najskôr o riešenie tohto Sporu Nezávislý dozor. Rozhodnutie Nezávislého dozoru bude záväzné pre zmluvné strany, pokiaľ niektorá zmluvná strana nezačne Spor v zmysle článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia rozhodnutia Nezávislého dozoru.
- 20.1.2 Bezprostredne potom, ako sa Spor týkajúci sa čiastky príslušnej Mesačnej Jednotkovej platby vyrieši dohodou alebo Nezávislým dozorom:
 - (a) (pokiaľ je to relevantné) Mesačná Jednotková platba bude spätne upravená pre príslušný Mesiac, ktorý bol predmetom Sporu a príslušná suma bude uhradená do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa ukončenia Sporu; a
 - (b) príslušná čiastka, ktorú mala jedna strana uhradiť strane druhej v zmysle vyriešeného Sporu v príslušnej Mesačnej Jednotkovej platbe, bude úročená Úrokmi z omeškania a to odo dňa splatnosti takejto Mesačnej Jednotkovej platby až do skutočného uhradenia tejto čiastky.
- 20.1.1 Pokiaľ po vykonaní platby čiastky rozporovanej podľa článku 25.7.2, Zmluvná strana rozporuje určenie Nezávislého dozoru následne po vyriešení sporu v súlade s článkom 56, Zmluvná strana, ktorá je povinná platbu v súlade s článkom 56 vykonať, tak urobí v príslušnej výške a do dvadsiatich (20) Pracovných dní odo dňa, keď bol spor vyriešený a príslušná čiastka bude úročená Úrokom z omeškania počínajúc jej splatnosťou až do jej skutočného zaplatenia v plnej výške.
- 20.1.2 Pokiaľ po určení Nezávislého dozoru v súlade s čl. 25.7.2 Verejný obstarávateľ oznámi Koncesionárovi svoj úmysel rozporovať určenie Nezávislého dozoru v súlade s článkom 25.7.3, ak súhrnná čiastka, o ktorú sa zvýšila Mesačná Jednotková platba na základe určenia Nezávislého dozoru je vyššia ako €10,000,000 (desať miliónov euro), Verejný obstarávateľ nie je oprávnený zvýšenú platbu zadržať až pokiaľ nebude s konečnou platnosťou určená v súlade s 25.7.3 pokiaľ Koncesionár poskytne záruku v prospech Verejného obstarávateľa alebo záruku materskej spoločnosti v prospech Koncesionára za účelom krytia uvedenej čiastky v takej forme a poskytnutú takým ručiteľom alebo zábezpekou, ktorého schváli Verejný obstarávateľ, pričom svoj súhlas nebude bezdôvodne odopierať alebo zdržovať.

25.8 Daň z pridanej hodnoty

- 20.2.1 Všetky záväzky a platby v zmysle tejto Zmluvy sú vypočítané bez DPH.
- 20.2.2 Pokiaľ plnenie v súvislosti s odovzdaním jednotlivých Úsekov Projektovej cestnej komunikácie Verejnému obstarávateľovi zmysle tejto Zmluvy je predmetom DPH podľa Právneho predpisu o DPH alebo je zdaňované inou podobnou Daňou, bude táto Daň uvedená vo faktúre a súčasťou príslušného platobného záväzku tak, aby Koncesionár dostal čiastku uvedenú v Zmluve po odpočítaní a uhradení Dane. Ak Koncesionár už zaplatil príslušnú Daň predtým, ako mu alebo na jeho účet bola platba vo výške Dane zaplatená Verejným obstarávateľom, čiastky stanovené v tejto Zmluve budú zvýšené o Daň vopred zaplatenú Koncesionárom. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia článku 25.9.
- 20.2.3 Odkazy v tejto Zmluve na náklady ktorejkoľvek zmluvnej strany budú predstavovať sumu po odpočítaní DPH, s výnimkou ak pre príslušnú osobu, ktorá náklady vynaložila, nie je a ani nebude DPH odpočítateľná v zmysle platných Právnych predpisov. V tomto prípade odkazy na náklady ktorejkoľvek zmluvnej strany budú predstavovať sumu vrátane DPH, ktorá nie je a ani nebude odpočítateľná. V prípade, že príslušná DPH je alebo bude odpočítateľná v zmysle platných Právnych predpisov a príslušná zmluvná strana si DPH neodpočíta z akéhokoľvek dôvodu, odkazy na príslušné náklady budú predstavovať sumu po odpočítaní .

25.9 Platba DPH

- 20.3.1 Ak je Koncesionár povinný vystaviť Verejnému obstarávateľovi faktúru na zaplatenie DPH („Záväzok DPH“) výlučne z dôvodu, že odovzдание jednotlivých Úsekov Projektovej cestnej komunikácie Verejnému obstarávateľovi je dňom právoplatnosti príslušného Povolenia na predčasné užívanie alebo príslušného Kolaudačného rozhodnutia považované za zdaniteľný obchod podľa príslušného Právneho predpisu, Koncesionár musí:
- (a) oznámiť Verejnému obstarávateľovi predpokladanú hodnotu zdaniteľného obchodu a Záväzku DPH aspoň tridsať (30) Pracovných dní pred vystavením Faktúry na zaplatenie DPH;
 - (b) predložiť Verejnému obstarávateľovi kópiu Daňového priznania k DPH podaného na príslušnom daňovom úrade do piatich (5) Pracovných dní po jeho podaní; a
 - (c) vystaviť Verejnému obstarávateľovi faktúru obsahujúcu Záväzok DPH vzťahujúcu sa na dodanú časť Prác do piatich (5) Pracovných dní od právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia („Faktúra na zaplatenie DPH“).

- 20.1.1 Zároveň s vystavením Faktúry na zaplatenie DPH oznámi Koncesionár Verejnému obstarávateľovi:

- (a) názov a adresu peňažného ústavu, názov a číslo bankového účtu príslušného daňového úradu v tomto ústave („Daňový účet“);
 - (b) platobný titul;
 - (c) konštantný a variabilný symbol, pod ktorými bude Koncesionár povinný na Daňový účet uskutočniť platbu Záväzku DPH; a
 - (d) dátum splatnosti Záväzku DPH povinnosti vykázanej v Daňovom priznaní k DPH, ktoré obsahuje Záväzok DPH na základe zdanieľného obchodu („Dátum splatnosti DPH“).
- 20.1.1 Verejný obstarávateľ uhradí každý Záväzok DPH vyčíslený v príslušnej Faktúre na zaplatenie DPH na Daňový účet najneskôr k Dátumu splatnosti DPH a je povinný informovať Koncesionára o jeho uhradení do piatich (5) Pracovných dní od zaplatenia.
- 20.1.2 Ak sa vyskytnú okolnosti, pre ktoré nemôže Verejný obstarávateľ Záväzok DPH zaplatiť, zaväzuje sa o nich spolu s uvedením dôvodov informovať Koncesionára do piatich (5) Pracovných dní od prijatia Faktúry na zaplatenie DPH.
- 20.1.3 V prípade, že bude Verejný obstarávateľ v omeškani so zaplatením Záväzku DPH alebo jeho časti, uhradí Koncesionárovi akékoľvek náklady a sankčné úroky, ktoré musel Koncesionár v dôsledku neskorej platby Záväzku DPH zaplatiť, avšak iba za predpokladu, že Koncesionár splnil všetky svoje povinnosti podľa tohto článku 25.9.
- 20.1.4 Verejný obstarávateľ nie je povinný len z dôvodu právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia a vystavenia Faktúry na zaplatenie DPH zaplatiť žiadne platby v súvislosti s Prácami, okrem Záväzku DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- (a) hodnota ukončených Prác (bez DPH) bude uhradená v rámci Mesačných jednotkových platieb vypočítaných v súlade s touto Zmluvou; a
 - (b) faktúry na Mesačné jednotkové platby vystavené počas Obdobia prevádzky nebudú obsahovať DPH, ktorú Verejný obstarávateľ zaplatil ako Záväzok DPH.
- 20.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Faktúra na zaplatenie DPH bude vystavená a Záväzok DPH zaplatený v rovnakom kalendárnom roku.
- 20.1.2 Ak v dôsledku chyby alebo nedostatkov vo Faktúre na zaplatenie DPH zaplatí Verejný obstarávateľ Záväzok DPH v nesprávnej výške a tým vznikne preplatok alebo nedoplatok na Záväzku DPH:

- (a) je v prípade preplatku Koncesionár povinný bez zbytočného odkladu požadovať od príslušného daňového úradu jeho vrátenie a zaplatiť ho späť Verejnému obstarávateľovi do piatich (5) Pracovných dní od jeho prijatia od príslušného daňového úradu;
- (b) je v prípade nedoplatku Verejný obstarávateľ povinný doplatiť rozdiel do výšky skutočného Závazku DPH na Daňový účet do piatich (5) Pracovných dní od oznámenia o nedoplatku zo strany Koncesionára.

26. Finančný model

26.1 Základný finančný model

20.2.1 Najneskôr do piatich (5) Pracovných dní odo Dňa účinnosti zmluvy, Koncesionár predloží Verejnému obstarávateľovi vo fyzickej forme Základný finančný model platný ku Dňu účinnosti zmluvy s potvrdením člena štatutárneho orgánu Koncesionára poznajúceho všetky skutočnosti, že ide o pravdivé a správne vyhotovenie. Koncesionár zároveň poskytne Verejnému obstarávateľovi Základný finančný model platný ku Dňu účinnosti zmluvy v elektronickej podobe na CD nosiči.

20.2.2 Koncesionár týmto udeľuje Verejnému obstarávateľovi právo použiť Základný finančný model a všetky ďalšie aktualizované verzie Finančného modelu počnúc okamihom jeho doručenia až do Dňa ukončenia, prípadne dňa úplného vyrovnania vzájomných nárok zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ak k nemu dôjde až po Dni ukončenia na akékoľvek účely v súvislosti s touto Zmluvou a/ alebo s Projektom. Licencia udelená týmto článkom 26.1.2 je neprenosná a neprevoditeľná zo strany Verejného obstarávateľa na akúkoľvek tretiu osobu, okrem osôb, na ktoré možno postúpiť túto Zmluvu v zmysle článku 48 a následne len na účely súvisiace s touto Zmluvou a/ alebo Projektom.

20.3 Finančný model bude aktualizovaný v súlade s Prílohou č. 10 tejto Zmluvy.

Časť 6: Externé udalosti

27. Kompenzačné udalosti

20.5 Pokiaľ ako dôsledok Kompenzačnej udalosti:

20.5.1 Koncesionár je v omeškaní s realizáciou Prác podľa Harmonogramu;

20.5.2 Koncesionár nie je schopný dodržať iné svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy; alebo

20.5.3 Koncesionárovi vznikli alebo vzniknú náklady alebo nezrealizoval alebo nezrealizuje žiadne výnosy, ktoré by inak zrealizoval, keby sa Kompenzačná udalosť nevyskytla

môžu mu byť poskytnuté výhody vo forme:

- 20.5.4 odloženia Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia o obdobie primerané k omeškaniu Koncesionára oproti jeho Harmonogramu;
 - 20.5.5 zbavenia záväzku dotknutého Kompenzačnou udalosťou; a/alebo
 - 20.5.6 nároku na kompenzáciu; a/ alebo
 - 20.5.7 upustenia od ukončenia zmluvy z dôvodu Porušenia zmluvy zo strany Koncesionára.
- 20.6 Koncesionár získa výhody podľa článku 27.1 iba pokiaľ:
- 20.6.1 oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru svoju požiadavku na poskytnutie niektorej z výhod bez zbytočného odkladu, v každom prípade však najneskôr v deň, ktorý nastane skôr:
 - (a) desiaty (10.) Pracovný deň po tom, čo sa Koncesionár o Kompenzačnej udalosti dozvedel; alebo
 - (b) tridsiaty (30.) Pracovný deň po tom, čo nastala Kompenzačná udalosť;
 - 20.1.1 najneskôr do tridsiatich (30) Pracovných dní po doručení oznámenia uvedeného v článku 27.2.1:
 - (a) poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru úplné a podrobné vysvetlenie ku Kompenzačnej udalosti a požadovaným výhodám;
 - (b) v prípade omeškania oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru odhadované trvanie takéhoto omeškania;
 - (c) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky ostatné relevantné informácie týkajúce sa Kompenzačnej udalosti;
 - (d) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru očakávanú výšku straty na výnosoch alebo zvýšených nákladoch v dôsledku Kompenzačnej udalosti,

za podmienky, že ak nie sú úplné informácie k dispozícii v stanovenej lehote tridsiatich (30) Pracovných dní predloží Koncesionár oznámenie obsahujúce všetky dostupné informácie a následne bude Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru poskytovať ďalšie informácie každých desať (10) Pracovných dní od doručenia pôvodného oznámenia.
 - 20.1.1 preukáže Nezávislému dozoru:

- (a) že priamym následkom Kompenzačnej udalosti je alebo bude omeškanie Prác, zníženie Platby za dostupnosť, porušenie ostatných záväzkov Koncesionára, zvýšenie nákladov alebo nedosiahnutie výnosov Koncesionára; a
- (b) Koncesionár vynaložil všetko úsilie, ktoré možno od neho odôvodnene požadovať v zmysle Zaužívanej odbornej praxe, aby zabránil alebo zmiernil následky Kompenzačnej udalosti a aby sa predišlo pochybnostiam tak, aby požadovaná výhoda bola úmerná iba takej časti následkov Kompenzačnej udalosti, ktorým Koncesionár nemohol zabrániť, ani ich nemohol zmierniť pri vynaložení primeraného úsilia.”

20.1 Ak Koncesionár splnil povinnosti stanovené v článku 27.2 a Nezávislý dozor písomne rozhodol, že Kompenzačná udalosť nastala a aké výhody sa majú Koncesionárovi v súlade s článkom 27 poskytnúť, potom:

- 20.1.1 Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre príslušný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia sa odloží o časové obdobie stanovené Nezávislým dozorom;
- 20.1.2 ak Koncesionárovi vznikli dodatočné náklady, nahradí Verejný obstarávateľ Koncesionárovi takto vynaložené náklady tak, aby Koncesionár zostal v pozícii Ani lepšie, ani horšie, a to buď do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia písomnej žiadosti Koncesionára alebo prostredníctvom úpravy Jednotkovej platby;
- 20.1.3 Verejný obstarávateľ neuplatní svoje právo na predčasné ukončenie zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára spôsobeného Kompenzačnou udalosťou; a
- 20.1.4 Verejný obstarávateľ zbaví Koncesionára jeho záväzku podľa tejto Zmluvy v rozsahu stanovenom Nezávislým dozorom,

pričom ak Koncesionár alebo Verejný obstarávateľ nesúhlasia s písomným oznámením Nezávislého dozoru poskytnutým podľa článku 27.3, bude Spor vyriešený v súlade s článkom 56. Písomné rozhodnutie Nezávislého dozoru bude záväzné pre zmluvné strany, pokiaľ niektorá zmluvná strana nezačne Spor v zmysle článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia rozhodnutia Nezávislého dozoru.

20.2 Ak Koncesionár neposkytne Verejnému obstarávateľovi alebo Nezávislému dozoru informácie v lehotách stanovených v tomto článku 27, nebude mu v dôsledku Kompenzačnej udalosti poskytnutá žiadna z vyššie uvedených výhod po dobu, pokiaľ uvedené informácie neposkytne, avšak za podmienky, že Koncesionárovi nebudú poskytnuté žiadne z výhod uvedených v článkoch 27.3.2 až 27.3.4 v rozsahu, v akom porušil záväzok informovať Verejného obstarávateľa alebo Nezávislý dozor v určených lehotách.

20.3 Koncesionár sa zaväzuje, že poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru akékoľvek ďalšie podstatné informácie týkajúce sa Kompenzačnej udalosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich dozvie a ako aj informácie o skutočnostiach, ktoré sú nové alebo ktoré naznačujú, že predtým poskytnuté informácie sú v podstatnom ohľade nepresné a/ alebo zavádzajúce.

28. Liberačné udalosti

20.5 Pokiaľ ako dôsledok Liberačnej udalosti:

20.5.1 Koncesionár nie je schopný vykonávať Práce tak, aby získal Povolenie na predčasné užívanie alebo Kolaudačné rozhodnutie pre príslušný úsek do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia; alebo

20.5.2 Koncesionár nie je schopný plniť svoje ďalšie záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy;

môžu byť Koncesionárovi poskytnuté výhody vo forme:

20.5.3 odloženia Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia o obdobie primerané k omeškaniu Koncesionára oproti jeho Harmonogramu;

20.5.4 zbavenia záväzkov;

20.5.5 v prípade Liberačnej udalosti, v dôsledku ktorej dôjde k omeškaniu s vydaním Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia na Príslušný úsek, ktoré bude trvať dlhšie ako dva (2) týždne alebo v prípade akýchkoľvek ďalších Liberačných udalostí, ktoré budú súhrnne trvať dlhšie dva (2) mesiace, úhrady zo strany Verejného obstarávateľa Dlhovej služby pre Príslušný úsek a akýchkoľvek Neopomenuteľných fixných nákladov týkajúcich sa príslušného Úseku (-ov) dotknutého (-ých) touto Liberačnou udalosťou, ktoré sa stanú splatnými za obdobie omeškania presahujúce dva (2) týždne alebo dva (2) mesiace (v závislosti od prípadu) spôsobené touto Liberačnou udalosťou;

20.5.6 po vydaní Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek, v prípade Liberačnej udalosti, v dôsledku ktorej nie je Koncesionár schopný splniť všetky alebo podstatnú časť svojich povinností z tejto Zmluvy počas obdobia presahujúceho dva (2) týždne alebo v prípade akýchkoľvek ďalších Liberačných udalostí, ktorých súhrnné trvanie presahuje dva (2) mesiace (pričom toto obdobie zahŕňa aj Liberačnú udalosť, ktorá nastala pred vydaním Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek) oslobodenia od úpravy Platby za dostupnosť alebo od Úpravy platby v závislosti na kvalite plnenia vzhľadom na príslušný

Úsek (-y), ktorý alebo ktoré Liberačná udalosť ovplyvnila v rozsahu, v akom bude Mesačná Jednotková platba nižšia ako Dlhová služba pre Príslušný úsek a akékoľvek Neopomenuteľné fixné náklady, ktoré sa stanú splatné za obdobie omeškania začínajúce dva (2) týždne alebo dva (2) mesiace (v závislosti od prípadu) po začatí Liberačnej (-ých) udalosti (-í); a/alebo

20.5.7 upustenia od ukončenia Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára.

20.6 Koncesionár môže takéto výhody získať len ak:

20.6.1 oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru svoju požiadavku na poskytnutie niektorých takýchto výhod bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote, ktorá uplynie skôr:

- (a) do desiatich (10) Pracovných dní po tom, čo sa Koncesionár dozvedel o Liberačnej udalosti; alebo
- (b) do tridsiatich (30) Pracovných dní po tom, čo nastala Liberačná udalosť;

20.1.1 najneskôr do tridsiatich (30) Pracovných dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 28.2.1:

- (a) poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru úplné vysvetlenie Liberačnej udalosti a požadovaných výhod;
- (b) v prípade omeškania oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru odhadované trvanie takéhoto omeškania; a
- (c) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky ostatné relevantné informácie,

za podmienky, že ak nie sú úplné informácie k dispozícii v stanovenej lehote tridsiatich (30) Pracovných dní predloží Koncesionár oznámenie obsahujúce všetky dostupné informácie a následne bude Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru poskytovať ďalšie informácie každých desať (10) Pracovných dní od doručenia pôvodného oznámenia.

20.1.1 preukáže Nezávislému dozoru, že:

- (a) následkom Liberačnej udalosti je omeškanie Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia alebo nesplnenie ďalších záväzkov Koncesionára; a
- (b) Koncesionár vynaložil všetko úsilie, ktoré možno od neho odôvodnene požadovať v súlade so Zaužívanou odbornou praxou, aby zabránil

alebo zmiernil následky Liberačnej udalosti a aby sa predišlo pochybnostiam tak, aby požadovaná výhoda bola úmerná iba takej časti následkov Liberačnej udalosti, ktorým Koncesionár nemohol predísť alebo ich zmierniť.

- 20.2 Pokiaľ Koncesionár splnil svoje záväzky stanovené v článku 28.2 a Nezávislý dozor písomne rozhodol, že Liberačná udalosť nastala a aké výhody sa majú Koncesionárovi v súlade s týmto článkom 28 poskytnúť, potom:
- 20.2.1 Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia budú odložené o časové obdobie stanovené Nezávislým dozorom;
 - 20.2.2 Verejný obstarávateľ nemôže uplatňovať svoje práva na predčasné ukončenie Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára z dôvodu porušenia záväzkov Koncesionára v zmysle tejto Zmluvy spôsobeného Liberačnou udalosťou;
 - 20.2.3 v prípade Liberačnej udalosti, v dôsledku ktorej dôjde k omeškaniu s vydaním Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek, ktoré bude dlhšie ako dva (2) týždne alebo ktoré bude v prípade akýchkoľvek ďalších Liberačných udalostí súhrnne presahovať dva (2) mesiace, Verejný obstarávateľ uhradí Dlhovú službu pre Príslušný úsek a súvisiace Neopomenuteľné fixné náklady, ktoré sa stanú splatné v súvislosti s Príslušným (-i) úsekom (-mi) za obdobie omeškania presahujúce dva (2) týždne alebo dva (2) mesiace (v závislosti od prípadu) spôsobené Liberačnou (-ými) udalosťou (-ami)
 - 20.2.4 po vydaní Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek, v prípade Liberačnej udalosti, v dôsledku ktorej nie je Koncesionár schopný splniť všetky alebo podstatnú časť svojich povinností z tejto Zmluvy počas obdobia presahujúceho dva (2) týždne alebo v prípade akýchkoľvek ďalších Liberačných udalostí, ktorých súhrnné trvanie presahuje dva (2) mesiace (pričom toto obdobie zahŕňa aj Liberačnú udalosť, ktorá nastala pred vydaním Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek), bude upustené od úpravy Platby za dostupnosť alebo od Úpravy platby v závislosti na kvalite plnenia splatnej v súvislosti s Príslušným úsekom, počínajúc dva (2) týždne alebo dva (2) mesiace (v závislosti od prípadu) po začatí Liberačnej (-ých) udalosti (-í) v rozsahu, v akom bude Mesačná Jednotková platba splatná v súvislosti s Príslušným (-i) úsekom (-mi) nižšia ako Dlhová služba pre Príslušný úsek a súvisiace Neopomenuteľné fixné náklady, ktoré sa stanú splatné; a
 - 20.2.5 Verejný obstarávateľ zbaví Koncesionára jeho záväzku podľa tejto Zmluvy, v rozsahu stanovenom Nezávislým dozorom,

pričom ak Koncesionár alebo Verejný obstarávateľ nesúhlasia s písomným rozhodnutím Nezávislého dozoru poskytnutým podľa článku 28.3, bude Spor vyriešený v súlade

s článkom 56. Písomné rozhodnutie Nezávislého dozoru bude záväzná pre zmluvné strany, pokiaľ niektorá zmluvná strana nezačne Spor v zmysle článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia rozhodnutia Nezávislého dozoru.

- 20.3 Ak Koncesionár neposkytne Verejnému obstarávateľovi alebo Nezávislému dozoru informácie v lehotách uvedených v tomto článku 28, nebude mu v dôsledku Liberačnej udalosti poskytnutá žiadna z vyššie uvedených výhod, a to po dobu pokiaľ uvedené informácie neposkytne, avšak za podmienky, že Koncesionárovi nebudú poskytnuté žiadne z výhod uvedených v článkoch 28.3.2 až 28.3.5 v rozsahu, v akom porušil záväzok informovať Verejného obstarávateľa a Nezávislý dozor v určených lehotách.
- 20.4 Koncesionár sa zaväzuje, že poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru akékoľvek ďalšie podstatné informácie týkajúce sa Liberačnej udalosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich dozvie a ako aj informácie o skutočnostiach, ktoré sú nové alebo ktoré naznačujú, že predtým poskytnuté informácie sú v podstatnom ohľade nepresné a/ alebo zavádzajúce.
- 20.5 V prípade, že Liberačná udalosť pretrváva alebo jej následky sú také, že:
- (a) omeškanie Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia presiahne dvanásť (12) mesiacov; alebo
 - (b) Koncesionár nie je schopný dodržať všetky alebo podstatnú časť svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy po dobu dlhšiu ako dvanásť (12) mesiacov,

môže Verejný obstarávateľ túto Zmluvu ukončiť podľa článku 37.7.

- 20.1 S výnimkou článku 28.3.4 nie je týmto článkom 28 dotknuté právo Verejného obstarávateľa realizovať zrážky podľa Platobného mechanizmu.

29. Vyššia moc

- 20.3 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená uplatniť voči druhej strane nároky z dôvodu porušenia záväzkov tejto zmluvnej strany vyplývajúcich zo Zmluvy, pokiaľ nastane udalosť Vyššej moci a daná zmluvná strana nemôže plniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy.
- 20.4 S výnimkou článku 29.8.4 nie je týmto článkom 29 dotknuté právo Verejného obstarávateľa realizovať zrážky podľa Platobného mechanizmu.
- 20.5 V prípade výskytu udalosti Vyššej moci je o tom povinná Dotknutá strana druhú stranu bezodkladne informovať. Oznámenie musí obsahovať podrobnosti o výskyte udalosti Vyššej moci, vrátane dôkazov jej účinkov na plnenie záväzkov Dotknutej strany a uvedenia opatrení navrhovaných za účelom zmiernenia jej účinku.
- 20.6 Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať v dobrej viere navzájom bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia a vynaložiť primerané úsilie potrebné na to, aby si dohodli

primerané podmienky na zmiernenie účinkov udalosti Vyššej moci a umožnili nerušené pokračovanie v plnení tejto Zmluvy.

20.7 Ak sa zmluvné strany nedohodnú na takýchto podmienkach do šiestich (6) Mesiacov odo dňa výskytu udalosti Vyššej moci a udalosť Vyššej moci bude pretrvávať alebo jej účinky budú také, že Dotknutá strana nie je schopná plniť vôbec alebo v podstatnej miere svoje záväzky stanovené touto Zmluvou, môže ktorákoľvek zo strán ukončiť túto Zmluvu v súlade s článkom 37.7.

20.8 Pokiaľ ako dôsledok udalosti Vyššej moci:

20.8.1 nie je Koncesionár schopný uskutočňovať Práce tak, aby získal Povolenie na predčasné užívanie alebo Kolaudačné rozhodnutie pre príslušný Úsek do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia; alebo

20.8.2 Koncesionár nie je schopný plniť svoje ďalšie záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy;

môžu byť Koncesionárovi poskytnuté výhody vo forme:

20.8.3 odloženia Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia o obdobie primerané k omeškaniu Koncesionára oproti jeho Harmonogramu;

20.8.4 zbavenia záväzkov;

20.8.5 úhrady Verejným obstarávateľom Dlhovej služby pre Príslušný úsek a súvisiacich Neopomenuteľných fixných nákladov splatných v ktoromkoľvek mesiaci v súvislosti s Príslušným úsekom za obdobie omeškania spôsobeného udalosťou Vyššej moci v prípade udalosti Vyššej moci, v dôsledku ktorej dôjde k omeškaniu s vydaním Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek;

20.8.6 upustenia od úpravy Platby za dostupnosť alebo od Úpravy platby v závislosti na kvalite plnenia v rozsahu, v akom bude Mesačná Jednotková platba nižšia ako Dlhová služba pre Príslušný úsek a akékoľvek súvisiace Neopomenuteľné fixné náklady splatné v súvislosti s týmto Úsekom, v prípade udalosti Vyššej moci, v dôsledku ktorej nie je Koncesionár schopný plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy po vydaní Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek; a/ alebo

20.8.7 upustenia od ukončenia Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára.

29.7 Koncesionár môže takéto výhody získať len ak:

29.7.1 oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru svoju požiadavku na poskytnutie niektorých takýchto výhod bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote, ktorá nastane skôr:

- (a) do desiatich (10) Pracovných dní po tom, čo sa Koncesionár dozvedel, že nastala udalosť Vyššej moci; alebo
- (b) do tridsiatich (30) Pracovných dní po tom, čo nastala udalosť Vyššej moci.

29.7.1 najneskôr do tridsiatich (30) Pracovných dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 29.7.1:

- (a) poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru úplné vysvetlenie udalosti Vyššej moci a požadovaných výhod;
- (b) v prípade omeškania oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru odhadované trvanie takéhoto omeškania; a
- (c) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky ostatné relevantné informácie,

za podmienky, že ak nie sú úplné informácie k dispozícii v stanovenej lehote tridsiatich (30) Pracovných dní, predloží Koncesionár oznámenie obsahujúce všetky dostupné informácie a následne bude Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru poskytovať ďalšie informácie každých desať (10) Pracovných dní od doručenia pôvodného oznámenia.

29.7.1 preukáže Nezávislému dozoru, že:

- (a) následkom udalosti Vyššej moci je omeškanie Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia alebo nesplnenie ďalších záväzkov Koncesionára; a
- (b) Koncesionár vynaložil všetko úsilie, ktoré možno od neho odôvodnene požadovať v súlade so Zaužívanou odbornou praxou, aby zabránil alebo zmiernil následky udalosti Vyššej moci a aby sa predišlo pochybnostiam tak, aby požadovaná výhoda bola úmerná iba takej časti následkov udalosti Vyššej moci, ktorým Koncesionár nemohol predísť alebo ich zmierniť.

29.7 Pokiaľ Koncesionár splnil svoje povinnosti stanovené v článku 29.7 a Nezávislý dozor písomne rozhodol, že udalosť Vyššej moci nastala a aké výhody sa majú Koncesionárovi v súlade s článkom 29 poskytnúť, potom:

- 29.8.1 Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia budú odložené o časové obdobie primerané k omeškaniu Koncesionára oproti jeho Harmonogramu v dôsledku udalosti Vyššej moci;
- 29.8.2 Verejný obstarávateľ neuplatní svoje právo na predčasné ukončenie Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára z dôvodu porušenia záväzkov Koncesionára v zmysle tejto Zmluvy spôsobeného udalosťou Vyššej moci;
- 29.8.3 v prípade udalosti Vyššej moci, v dôsledku ktorej dôjde k omeškaniu s vydaním Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek, za podmienok článku 34.2.2, platba zo strany Verejného obstarávateľa Dlhovej služby pre Príslušný úsek a akýchkoľvek súvisiacich Neopomenuteľných fixných nákladov, ktoré sa stanú splatnými za obdobie omeškania spôsobeného udalosťou Vyššej moci;
- 29.8.4 za podmienok článku 34.2.2 bude upustené od úpravy Platby za dostupnosť alebo od Úpravy platby v závislosti na kvalite plnenia v rozsahu, v akom bude Mesačná Jednotková platba splatná za daný Úsek nižšia ako Dlhová služba pre príslušný Úsek a akékoľvek súvisiace Neopomenuteľné fixné náklady, ktoré sa stanú splatnými, v prípade udalosti Vyššej moci, v dôsledku ktorej nie je Koncesionár schopný plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy po vydaní Povolenia na predčasné užívanie alebo Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek; a/ alebo
- 29.8.5 Verejný obstarávateľ zbaví Koncesionára jeho záväzku podľa tejto Zmluvy, v rozsahu a po dobu primeranú povahe udalosti Vyššej moci,

pričom ak Koncesionár alebo Verejný obstarávateľ nesúhlasia s písomným rozhodnutím Nezávislého dozoru poskytnutým podľa článku 29.8, bude Spor vyriešený v súlade s článkom 56. Písomné rozhodnutie Nezávislého dozoru bude záväzné pre zmluvné strany, pokiaľ niektorá zmluvná strana nezačne Spor v zmysle článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia rozhodnutia Nezávislého dozoru.

- 29.7 Ak Koncesionár neposkytne Verejnému obstarávateľovi alebo Nezávislému dozoru informácie v lehotách uvedených v tomto článku 29, nebude mu v dôsledku udalosti Vyššej moci poskytnutá žiadna z vyššie uvedených výhod, a to po dobu pokiaľ uvedené informácie neposkytne, avšak za podmienky, že Koncesionárovi nebudú poskytnuté žiadne z výhod uvedených v článkoch 29.8.2 až 29.8.5 v rozsahu, v akom porušil záväzok informovať Verejného obstarávateľa a Nezávislý dozor v určených lehotách.
- 29.8 Zmluvné strany počas celého trvania udalosti Vyššej moci vynaložia všetko primerané úsilie na to, aby zabránili alebo zmiernili účinky omeškania a Koncesionár sa zaväzuje počas celej doby trvania takejto udalosti Vyššej moci vykonávať kroky v súlade so Zaužívanou odbornou praxou, aby prekonal alebo minimalizoval následky udalosti Vyššej moci.

- 29.9 Dotknutá strana oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu, ak:
- 29.11.1 sa dozvie o akýchkoľvek iných podstatných informáciách týkajúcich sa udalosti Vyššej moci a poskytne druhej strane informácie o skutočnostiach, ktoré sú nové a ktoré svedčia o tom, že predtým poskytnuté informácie sú v podstatnej miere nepresné alebo zavádzajúce a/alebo
 - 29.11.2 sa udalosť Vyššej moci skončí alebo prestane mať vplyv na plnenie jej záväzkov podľa tejto Zmluvy. Po prijatí takéhoto oznámenia od Dotknutej strany bude táto Zmluva pokračovať za rovnakých podmienok, aké existovali bezprostredne predtým, ako nastala udalosť Vyššej moci.

Časť 7: Zmeny

30. Zmeny právnej úpravy

- 30.2** Ak dôjde k Zmene právnej úpravy, ktorá nepredstavuje Kvalifikovanú zmenu právnej úpravy a ktorá vyžaduje, aby Koncesionár vykonal zmeny alebo úpravy v Projekte, kvalite alebo rozsahu Prác alebo Služieb, zaväzuje sa Koncesionár predložiť návrh na Zmenu na strane Koncesionára v zmysle článku 32.2.
- 30.3** Ak dôjde ku Kvalifikovanej zmene právnej úpravy alebo k nej má v blízkom čase dôjsť, ktorákoľvek zo strán písomne oznámi druhej strane pravdepodobné účinky takejto zmeny, pričom presne uvedie:
- 30.3.1 či je potrebná úľava od plnenia záväzkov, vrátane záväzku dodržania Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia;
 - 30.3.2 všetky potrebné zmeny Prác alebo Služieb, ktoré vyplynú z takejto Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy;
 - 30.3.3 či sú potrebné zmeny v podmienkach tejto Zmluvy alebo iných Dokumentoch projektu;
 - 30.3.4 či implementácia Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy bude mať priamy vplyv na rast nákladov alebo stratu výnosov Koncesionára;
 - 30.3.5 všetky Kapitálové výdavky, ktoré sú potrebné na implementáciu Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy, alebo ktoré je možné ušetriť;
 - 30.3.6 všetky Potrebné povolenia, ktoré sú potrebné na implementáciu Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy; a
 - 30.3.7 spôsob, akým môže Kvalifikovaná zmena právnej úpravy ovplyvniť ceny účtované inými dodávateľmi služieb, ktoré sú podobné Službám, vrátane

spoločností prevádzkovaných Spoločníkmi alebo ich Spriaznenými spoločnosťami.

30.4 Pokiaľ ako dôsledok Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy:

- 30.4.1 nie je Koncesionár schopný realizovať Práce tak, aby získal Povolenie na predčasné užívanie alebo Kolaudačné rozhodnutie pre Príslušný úsek do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek;
- 30.4.2 Koncesionár nie je schopný plniť svoje ďalšie záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy; alebo
- 30.4.3 Koncesionárovi vznikli alebo vzniknú náklady, ktoré by mu neboli vznikli alebo nedosiahne výnosy, ktoré by bol dosiahol, keby nenastala Kvalifikovaná zmena právnej úpravy,

môžu byť Koncesionárovi poskytnuté výhody vo forme:

- 30.4.4 odloženia Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia;
- 30.4.5 zmeny Dokumentov projektu tak, aby bola zohľadnená Kvalifikovaná zmena právnej úpravy;
- 30.4.6 právo na kompenzáciu (vrátane ušlého zisku); a/alebo
- 30.4.7 upustenie od Ukončenia zmluvy z dôvodu Porušenia zmluvy na strane Koncesionára.

30.5 Koncesionár môže takéto výhody podľa článku 30.3 získať len ak:

- 30.5.1 oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru svoju požiadavku na poskytnutie niektorých takýchto výhod bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) Pracovných dní po tom, čo Kvalifikovaná zmena právnej úpravy nadobudla účinnosť;
- 30.5.2 najneskôr do tridsiatich (30) Pracovných dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 30.4.1:
 - (a) poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru úplné vysvetlenie Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy a požadovaných výhod;
 - (b) v prípade omeškania, oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru odhadované trvanie takéhoto omeškania;

- (c) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru všetky ostatné relevantné informácie týkajúce sa Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy; a
- (d) oznámi Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru očakávané straty na výnosoch alebo zvýšenie nákladov vyplývajúcich z Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy,

za podmienky, že ak nie sú úplné informácie k dispozícii v stanovenej lehote tridsiatich (30) Pracovných dní, predloží Koncesionár oznámenie obsahujúce všetky dostupné informácie a následne bude Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru poskytovať ďalšie informácie každých desať (10) Pracovných dní od doručenia pôvodného oznámenia.

30.1.1 preukáže Nezávislému dozoru, že:

- (a) priamym následkom Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy je alebo bude omeškanie Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia, zníženie Platby za dostupnosť, nesplnenie ďalších povinností Koncesionára, zvýšenie nákladov, neschopnosť dosiahnuť výnosy; a
- (b) Koncesionár vynaložil primerané úsilie v súlade so Zaužívanou odbornou praxou, aby zabránil alebo zmiernil následky Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy, a aby sa predišlo pochybnostiam tak, požadovaná výhoda bola úmerná iba takej časti následkov Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy, ktorým Koncesionár nemohol predísť alebo ich zmierniť ani pri vynaložení takého primeraného úsilia.

30.1 Pokiaľ Koncesionár splnil svoje záväzky stanovené v článku 30.4 a Nezávislý dozor písomne rozhodol, že Kvalifikovaná zmena právnej úpravy nastala a aké výhody sa majú Koncesionárovi v súlade s článkom 30 poskytnúť, potom:

- 30.1.1 Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek alebo Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia budú odložené o časové obdobie primerané Kvalifikovanej zmene právnej úpravy;
- 30.1.2 za podmienok článkov 30.8 a 30.10 a ak Koncesionárovi vzniknú dodatočné náklady alebo mu vznikol ušlý zisk, Verejný obstarávateľ tieto vzniknuté náklady a ušlý zisk (s výnimkou Podielu Koncesionára na Kumulatívnych kapitálových výdavkoch) Koncesionárovi uhradí tak, aby Koncesionár zostal v pozícii Ani lepšie ani horšie (berúc do úvahy požiadavku, že Koncesionár musí vždy zodpovedať za Podiel Koncesionára na Kumulatívnych kapitálových

výdavkoch), a to buď do dvadsiatich (20) Pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti Koncesionára alebo primeranou úpravou Jednotkovej platby;

30.1.3 Verejný obstarávateľ neuplatní svoje práva na predčasné ukončenie Zmluvy v dôsledku Porušenia zmluvy na strane Koncesionára z dôvodu porušenia záväzkov Koncesionára v zmysle tejto Zmluvy spôsobeného Kvalifikovanou zmenou právnej úpravy; alebo

30.1.4 Verejný obstarávateľ zbaví Koncesionára jeho záväzku podľa tejto Zmluvy, v rozsahu a po dobu primeranú povahe Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy,

pričom ak Koncesionár alebo Verejný obstarávateľ nesúhlasia s písomným rozhodnutím Nezávislého dozoru poskytnutým podľa článku 30.5, bude Spor vyriešený v súlade s článkom 56. Písomné rozhodnutie Nezávislého dozoru bude záväzné pre zmluvné strany, pokiaľ niektorá zmluvná strana nezačne Spor v zmysle článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia rozhodnutia Nezávislého dozoru.

30.2 Ak Koncesionár neposkytne Verejnému obstarávateľovi alebo Nezávislému dozoru informácie v lehotách uvedených v tomto článku 30, nebude mu v dôsledku Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy poskytnutá žiadna z vyššie uvedených výhod, a to po dobu pokiaľ uvedené informácie neposkytne, avšak za podmienky, že Koncesionárovi nebudú poskytnuté žiadne z výhod uvedených v článkoch 30.5.1 až 30.5.4 v rozsahu, v akom porušil záväzok informovať Verejného obstarávateľa a Nezávislý dozor v určených lehotách.

30.1 Koncesionár sa zaväzuje, že poskytne Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich dozvie, ako aj informácie o skutočnostiach, ktoré sú nové alebo ktoré naznačujú, že predtým poskytnuté informácie sú v podstatnom ohľade nepresné a/ alebo zavádzajúce.

30.2 Pokiaľ sa strany dohodnú alebo ak bude rozhodnuté Nezávislým dozorom alebo v súlade s článkom 56, že Koncesionár by mal v súvislosti s Kvalifikovanou zmenou právnej úpravy vynaložiť Kapitálové výdavky, Koncesionár vynaloží primerané úsilie potrebné na to, aby získal potrebné finančné prostriedky na krytie Kapitálových výdavkov prijateľné pre Verejného obstarávateľa a pre Veriteľov.

30.3 Ak Koncesionár vynaložil primerané úsilie na získanie finančných prostriedkov na takéto dodatočné Kapitálové výdavky v súlade s článkom 30.8, ale nezískal ich do štyridsiatich piatich (45) Pracovných dní odo dňa, kedy sa strany dohodli alebo bolo prijaté rozhodnutie v zmysle článku 56, za podmienky podľa článku 30.10 Verejný obstarávateľ zaplatí Koncesionárovi čiastku rovnajúcu sa tým Kapitálovým výdavkom (za vykonanú prácu a faktúru obdržanú Koncesionárom) v súlade s článkom 30.5.2.

30.4 Podiel Koncesionára na Kumulatívnych kapitálových výdavkoch vyplývajúcich z časti (a) definície Kvalifikovanej zmeny právnej úpravy bude znášať Koncesionár. Zostávajúcu časť Kumulatívnych kapitálových výdavkov odsúhlasia strany medzi sebou (alebo sa stanoví Nezávislým dozorom alebo v súlade s článkom 56) a Verejný obstarávateľ ju vyplatí Koncesionárovi v súlade s článkom 30.5.2.

31. Zmeny Noriem

Ak Verejný obstarávateľ plánuje vykonať zmeny v Normách za účelom zohľadnenia aktualizácií, úprav alebo doplnení Noriem, navrhne Zmenu na strane Verejného obstarávateľa v súlade s článkom 32.1.

32. Zmeny Prác a Služieb

32.1 Zmena na strane Verejného obstarávateľa

30.3.1 Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek požadovať zmenu Prác, Projektovej cestnej komunikácie alebo Služieb (vrátane zmien v rozsahu Služieb), a to dorúčením písomnej žiadosti o zmenu Verejným obstarávateľom Koncesionárovi, v ktorej budú uvedené podrobnosti o zmene, ktorú požaduje Verejný obstarávateľ v súlade s článkom 32.1.3 ("**Oznámenie o zmene na strane Verejného obstarávateľa**").

30.3.2 Verejný obstarávateľ nie je oprávnený v Oznámení o zmene na strane Verejného obstarávateľa požadovať nasledovné:

- (a) aby Práce alebo Služby boli poskytnuté spôsobom, ktorý je v rozpore s Právnym predpisom alebo Zaužívanou odbornou praxou;
- (b) zmeny, ktoré ohrozujú alebo by mohli vážne ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb;
- (c) zmeny, ktoré by podstatne zmenili povahu Projektu, vrátane povahy rizika;
- (d) zmeny, ktoré nespádajú do právomoci Verejného obstarávateľa;
- (e) zmeny, ktoré vyžadujú získanie Dodatočných pozemkov alebo Osobitných pozemkov (a také Dodatočné pozemky alebo Osobitné pozemky nie sú poskytnuté Verejným obstarávateľom); a
- (f) zmeny, ktoré by spôsobili zrušenie, pozastavenie alebo zmenu existujúceho Potrebného povolenia alebo potrebu nového Potrebného povolenia a je dôvodne nepravdepodobné, že Koncesionár by bol schopný získať tieto Potrebné povolenia v čase navrhovanom pre uskutočnenie Zmeny na strane Verejného obstarávateľa,

avšak vždy za podmienky, bez ohľadu na ustanovenia článkov 32.1.2 (c), (d), (a) (za podmienky, že Verejný obstarávateľ poskytne potrebné Dodatočné pozemky alebo Osobitné pozemky) a (f), že Koncesionár nemá oprávnenie namietat' voči Oznámeniu o zmene na strane Verejného obstarávateľa, ktoré požaduje od Koncesionára naprojektovať, vybudovať, prevádzkovať a udržiavať tretí jazdný pruh na ktoromkoľvek Úseku.

30.1.1 Verejný obstarávateľ v Oznámení o zmene na strane Verejného obstarávateľa uvedie:

- (a) dostatočné podrobnosti požadovanej Zmeny na strane Verejného obstarávateľa, aby bol Koncesionár schopný zostaviť odhadované náklady a príjmy Projektu zo zmeny;
- (b) ak si Zmena na strane Verejného obstarávateľa vyžaduje akékoľvek Kapitálové výdavky, či ich uhradí Verejný obstarávateľ sám alebo či očakáva, že Koncesionár vynaloží primerané úsilie potrebné na získanie finančných prostriedkov na krytie Kapitálových výdavkov, tak ako je uvedené v článku 32.1.10; a
- (c) lehotu, v ktorej má Koncesionár predložiť Verejnému obstarávateľovi svoje vyjadrenie vrátane odhadovanej zmeny v Projektových nákladoch a príjmoch, pričom táto lehota nebude kratšia ako dvadsať (20) Pracovných dní od doručenia Oznámenia o zmene na strane Verejného obstarávateľa.

30.1.1 Koncesionár predloží svoje vyjadrenie, čo najskôr ako to bude možné, avšak najneskôr v lehote uvedenej v Oznámení o zmene na strane Verejného obstarávateľa. Vyjadrenie musí obsahovať nasledujúce informácie:

- (a) či bude potrebné Koncesionárovi poskytnúť úľavu od povinnosti plnenia záväzkov stanovených touto Zmluvou a či si takáto Zmena na strane Verejného obstarávateľa vyžaduje odloženie Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek alebo Plánovaného dátumu vydania Kolaudačného rozhodnutia;
- (b) všetky potrebné zmeny Prác a Služieb (vrátane zmeny rozsahu Služieb) vyplývajúce z takejto Zmeny na strane Verejného obstarávateľa;
- (c) či sú potrebné zmeny podmienok tejto Zmluvy alebo iných Dokumentov projektu;
- (d) či implementácia Zmeny na strane Verejného obstarávateľa bude mať priamy vplyv na zvýšenie nákladov alebo stratu výnosov Koncesionára;
- (e) akékoľvek Kapitálové výdavky, ktoré je potrebné realizovať za účelom implementácie Zmeny na strane Verejného obstarávateľa alebo ich úspora;
- (f) zoznam všetkých Potrebných povolení, ktoré sú potrebné na uskutočnenie Zmeny na strane Verejného obstarávateľa;

- (g) či Zmena na strane Verejného obstarávateľa spôsobí, alebo sa očakáva, že spôsobí, porušenie tejto Zmluvy prípadne nemožnosti plniť túto Zmluvu zo strany Koncesionára; a
- (h) navrhovaný spôsob akceptovania stavebných zmien týkajúcich sa Prác Projektovej cestnej komunikácie alebo funkčných modifikácií Služieb, ktoré ovplyvní požadovaná Zmena na strane Verejného obstarávateľa;

pričom Koncesionár nemôže následne vznášať žiaden nárok vo vzťahu k akýmkoľvek negatívnym dôsledkom Zmeny na strane Verejného obstarávateľa, ktoré neboli uvedené v jeho vyjadrení.

30.1.1 Bez zbytočného odkladu potom ako Verejný obstarávateľ obdrží vyjadrenie Koncesionára uvedené v článku 32.1.4, začnú strany rokovať o jeho obsahu a dohodnú sa na:

- (a) spôsobe, akým sa preukáže vynaloženie primeraného úsilia zo strany Koncesionára vo vzťahu k Subdodávateľom, (vrátane, získania konkurenčných ponúk), aby zmiernil nárast nákladov a maximalizoval ich prípadné zníženie;
- (b) spôsobe stanovenia výšky požadovaných Kapitálových výdavkov v porovnaní s pôvodným odhadom, ktorý spôsob bude zodpovedať spôsobu stanovenia výšky pôvodných odhadovaných nákladov v Konečnej ponuke;
- (c) spôsobe overovania, že náklady, ktoré sa majú ušetriť v dôsledku Zmeny na strane Verejného obstarávateľa, budú vo výpočte novej Jednotkovej platby zohľadnené; a
- (d) nevyhnutné zmeny podmienok tejto Zmluvy (vrátane zmien v čiastke Jednotkovej platby požadovanej za tým účelom, aby Koncesionár zostal v pozícii Ani lepšie ani horšie).

30.1.1 Ak sa strany nevedia dohodnúť na záležitostiach uvedených v článku 32.1.5, ich Spor bude vyriešený v súlade s článkom 56.

30.1.2 Bezprostredne potom ako strany dosiahnu dohodu alebo v prípade sporu, potom ako bude rozhodnuté v súlade s článkom 56, Verejný obstarávateľ bez zbytočného odkladu:

- (a) písomne potvrdí svoj súhlas s dohodnutými podmienkami implementácie Zmeny na strane Verejného obstarávateľa; alebo
- (b) Oznámenie o zmene na strane Verejného obstarávateľa odvolá.

30.1.1 Pokiaľ Verejný obstarávateľ nepotvrdí svoj súhlas s podmienkami vykonania Zmeny na strane Verejného obstarávateľa (ďalej len „**Potvrdenie zmeny na strane Verejného obstarávateľa**“) do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa,

keď zmluvné strany dosiahli dohodu v súlade s vyššie uvedeným postupom v článku 32.1.5 alebo bolo rozhodnuté v súlade s článkom 56, bude sa Oznámenie o zmene na strane Verejného obstarávateľa považovať za odvolané. Ak Verejný obstarávateľ odvolá Oznámenie o zmene na strane Verejného obstarávateľa podľa článku 32.1.7 (b) alebo sa Oznámenie o zmene na strane Verejného obstarávateľa považuje za odvolané podľa článku 32.1.8, bude verejný obstarávateľ povinný, za podmienky, že Koncesionár splnil svoje záväzky podľa článku 32, uhradiť Koncesionárovi všetky odôvodnené priame náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s vyjadrením k Oznámeniu o zmene na strane Verejného obstarávateľa.

- 30.1.2 Ak Koncesionár nepoužije na implementáciu zmeny svoje vlastné zdroje, bude postupovať v súlade so Zaužívanou odbornou praxou zohľadniac všetky primerané okolnosti tak, aby získal najlepšiu hodnotu za peniaze pre Verejného obstarávateľa pri nákupe tovaru alebo služieb potrebných na uskutočnenie Zmeny na strane Verejného obstarávateľa.
- 30.1.3 Ak Zmena na strane verejného obstarávateľa nevyžaduje financovanie Kapitálových výdavkov Verejným obstarávateľom, Koncesionár vynaloží primerané úsilie, aby získal financovanie Kapitálových výdavkov za primerane akceptovateľných podmienok pre Koncesionára a Veriteľov.
- 30.1.4 Ak Koncesionár vynaložil primerané úsilie, aby získal požadované financovanie, ale nebol schopný ho získať do štyridsiatich piatich (45) Pracovných dní odo dňa doručenia Potvrdenia zmeny na strane Verejného obstarávateľa, Verejný obstarávateľ uhradí Koncesionárovi čiastku vo výške, ktorá sa rovná časti Kapitálových výdavkov, ktoré nie je možné prefinancovať v deň alebo pred dňom, na ktorý pripadá štyridsať päť (45) Pracovných dní odo dňa doručenia Potvrdenia zmeny na strane Verejného obstarávateľa, za predpokladu, že sa strany dohodnú na:
- (a) dátume splatnosti platieb od Verejného obstarávateľa, ktoré sa týkajú čiastok a dátumov splatnosti jednotlivých čiastok, ktoré má Koncesionár uhradiť;
 - (b) podmienkach, ktoré je potrebné splniť za účelom realizácií platieb a spôsobe overovania takýchto podmienok; a
 - (c) tom, že Verejný obstarávateľ vykoná úhrady Koncesionárovi v odsúhlasených dátumoch splatnosti za predpokladu, že najneskôr desať (10) Pracovných dní pred dátumom splatnosti (i) bude Verejnému obstarávateľovi doručená faktúra; a (ii) Verejnému obstarávateľovi bol doručený dôkaz o tom, že boli splnené podmienky, ktorými je príslušná platba podmienená.
- 30.1.1 Ak Koncesionár vynaložiac primerané úsilie nie je schopný získať financovanie Kapitálových výdavkov a Verejný obstarávateľ sa nezaviaže Kapitálové výdavky uhradiť, Koncesionár nie je povinný Zmenu na strane Verejného obstarávateľa vykonať.

30.1.2 V prípade, že sa vyskytne medzi Koncesionárom a Verejným obstarávateľom Spor ohľadne Zmeny na strane Verejného obstarávateľa, požiadajú strany najskôr o riešenie tohto Sporu Nezávislý dozor. Rozhodnutie Nezávislého dozoru bude záväzné pre zmluvné strany, pokiaľ niektorá zmluvná strana nezačne Spor v zmysle článku 56 do dvadsiatich (20) Pracovných dní od prijatia rozhodnutia Nezávislého dozoru.

32.2 Zmena na strane Koncesionára

30.2.1 Koncesionár môže v súlade s týmto článkom 32.2 navrhnúť zmeny Prác alebo Služieb, a to predložením písomného oznámenia Verejnému obstarávateľovi (**“Oznámenie o zmene na strane Koncesionára ”**).

30.2.2 V Oznámení o zmene na strane Koncesionára Koncesionár uvedie:

- (a) povahu navrhovanej Zmeny na strane Koncesionára s dostatočnými podrobnosťami tak, aby umožnil Verejnému obstarávateľovi zhodnotiť návrh kvalifikovaným spôsobom;
- (b) či Koncesionár v súvislosti so Zmenou na strane Koncesionára požaduje úľavu na plnení záväzkov stanovených touto Zmluvou a či takáto Zmena na strane Koncesionára môže spôsobiť omeškanie s Plánovaným dátumom vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek alebo Plánovaným dátumom vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek;
- (c) vysvetlenie dôvodov, na základe ktorých Koncesionár Zmenu na strane Koncesionára požaduje;
- (d) vysvetlenie očakávaného účinku Zmeny na strane Koncesionára;
- (e) či bude Jednotková platba upravená v dôsledku Zmeny na strane Koncesionára spolu s podrobným zdôvodnením úpravy; a
- (f) ak je to potrebné, dátum do ktorého je Verejný obstarávateľ povinný potvrdiť, či akceptuje alebo odmieta návrh.

30.1.1 Verejný obstarávateľ posúdi Oznámenie o zmene na strane Koncesionára v dobrej viere, pričom zoberie do úvahy všetky relevantné okolnosti, vrátane avšak nielen:

- (a) či a ako sa môže zmeniť Jednotková platba;
- (b) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na realizáciu Prác, prevádzku Projektovej cestnej komunikácie a poskytovanie Služieb a riziko zhoršenia kvality plnenia;
- (c) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na vzťahy medzi Verejným obstarávateľom a tretími stranami;

- (d) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na finančné postavenie Koncesionára a jeho schopnosti implementovať navrhovanú Zmenu na strane Koncesionára;
 - (e) stanovisko Nezávislého dozoru k opodstatnenosti návrhov Koncesionára;
 - (f) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na stav Projektovej cestnej komunikácie po Dni ukončenia; a
 - (g) pravdepodobný vplyv Zmeny na strane Koncesionára na riziká a náklady, ktoré má znášať Verejný obstarávateľ.
- 30.1.1 Strany začnú bez zbytočného odkladu rokovania o Oznámení zmeny na strane Koncesionára a Verejný obstarávateľ môže navrhnúť iné zmeny alebo prijať alebo odmietnuť Oznámenie o zmene na strane Koncesionára bez uvedenia dôvodu, avšak v prípade, že Zmeny na strane Koncesionára je potrebná z dôvodu Zmeny právnej úpravy, ktorá nie je Kvalifikovanou zmenou právnej úpravy, Verejný obstarávateľ Oznámenie o zmene na strane Koncesionára odmietnuť nemôže.
- 30.1.2 Ak Verejný obstarávateľ prijme Oznámenie o zmene na strane Koncesionára, strany sa dohodnú na potrebných zmenách v podmienkach tejto Zmluvy a iných Dokumentoch projektu.
- 30.1.3 Ak sa ako dôsledok Zmeny na strane Koncesionára, vrátane zmeny Noriem navrhovanej Koncesionárom, náklady Koncesionára, Subdodávateľa stavby alebo Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby znížia, budú sa Verejný obstarávateľ a Koncesionár podieľať na takýchto úsporách v pomere päťdesiat ku päťdesiat.

Časť 8: Náhrada škody a poistenie

33. Náhrada škody

30.3 Koncesionár sa zaväzuje nahradiť škodu alebo nároky, ktoré vzniknú alebo budú vznesené voči Verejnému obstarávateľovi alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa v súvislosti s akoukoľvek stratou alebo nárokom vzneseným treťou stranou alebo Subjektom na strane Verejného obstarávateľa, ktorý nekoná vo funkcii Subjektu na strane Verejného obstarávateľa voči Verejnému obstarávateľovi alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa vo vzťahu k plneniu záväzkov Koncesionára podľa tejto Zmluvy alebo iných konaní alebo opomenutí Koncesionára, okrem okolností, ak a pokiaľ nárok vznikol:

- 30.3.1 úmyselným alebo nedbanlivostným konaním na strane Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa;

- 30.3.2 porušením Zmluvy alebo Právneho predpisu zo strany Verejného obstarávateľa;
 - 30.3.3 nárokom tretej strany, ktoré sa týka akéhokoľvek obdobia pred uzavretím tejto Zmluvy;
 - 30.3.4 ak Koncesionár konal na základe pokynov Zástupcu Verejného obstarávateľa a/alebo Technického zástupcu a pokiaľ Zástupca Verejného obstarávateľa a/alebo Technický zástupca bol oboznámený Koncesionárom, že konanie na základe takých pokynov môže spôsobiť škodu alebo nárok podľa článku 33;
 - 30.3.5 výstavbou alebo užívaním Projektovej cestnej komunikácie plne v súlade s touto Zmluvou, Právnym predpisom a Existujúcim stavebným povolením.
- 30.4** Koncesionár sa zaväzuje nahradiť predovšetkým škodu, stratu, alebo poskytnúť náhradu platieb, ktoré vzniknú Verejnému obstarávateľovi alebo Subjektom na strane Verejného obstarávateľa v dôsledku:
- 30.4.1 smrti alebo úrazu na strane Subjektu na strane Verejného obstarávateľa alebo tretej strany;
 - 30.4.2 škody na majetku Subjektu na strane Verejného obstarávateľa, Užívateľa alebo tretej strany,

v každom prípade vyplývajúcu z nároku vzneseného proti Verejnému obstarávateľovi alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa v súvislosti s plnením záväzkov Koncesionára v zmysle tejto Zmluvy alebo akýmikoľvek inými úkonmi alebo nekonaním Koncesionára, okrem okolností, kde bol nárok spôsobený úmyselným konaním alebo nedbanlivosťou Verejného obstarávateľa alebo Subjektov na strane Verejného obstarávateľa; alebo
 - 30.4.3 akejkoľvek povinnosti Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa uhradiť všetky zákonom stanovené, správne, alebo iné pokuty alebo sankcie v súvislosti s poskytovaním alebo neposkytovaním Služieb alebo plnením alebo neplnením iných povinností Koncesionára v zmysle tejto Zmluvy.
- s výnimkou okolností, ak a pokiaľ bol nárok spôsobený:
- 30.4.4 úmyselným alebo nedbanlivostným konaním na strane Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa;
 - 30.4.5 porušením Zmluvy alebo Právneho predpisu zo strany Verejného obstarávateľa;
 - 30.4.6 nárokom tretej strany, ktorý sa týka akéhokoľvek obdobia pred uzavretím tejto Zmluvy;
 - 30.4.7 konaním Koncesionára na základe pokynov Zástupcu Verejného obstarávateľa a/alebo Technického zástupcu, pokiaľ Zástupca Verejného obstarávateľa

a/alebo Technický zástupca bol oboznámený, že konanie na základe takých pokynov môže spôsobiť škodu alebo nárok podľa článku 33; alebo

30.4.8 (v prípade článku 33.2.1 a článku 33.2.2, avšak nie vzhľadom na článok 33.2.3) výstavbou alebo užívaním Projektovej cestnej komunikácie plne v súlade s touto Zmluvou, Právnym predpisom a Existujúcim stavebným povolením.

30.5 Ak bude Verejný obstarávateľ oprávnený alebo by mu mohol vzniknúť nárok na náhradu škody, straty alebo nároku od Koncesionára, bude Verejný obstarávateľ povinný poskytnúť Koncesionárovi všetky potrebné informácie týkajúce sa takéhoto nároku a Koncesionár bude oprávnený:

30.5.1 rozporovať nároky, týkajúce sa takejto náhrady škody, straty alebo platieb podľa článku 33.2.3 v mene Verejného obstarávateľa na svoje vlastné náklady;

30.5.2 brániť sa, viesť spor/ konanie týkajúce sa takejto náhrady škody, straty alebo platieb podľa článku 33.2.3, uzatvoriť zmier, podávať odvolanie a viesť rokovania

a Verejný obstarávateľ poskytne pre tieto účely Koncesionárovi primeranú súčinnosť a spoluprácu pre účely obrany proti takémuto nároku. Verejný obstarávateľ nemôže uzavrieť dohodu o urovnaní alebo neuplatňovať či vzdať sa práv/ nárokov, ktoré sú predmetom konania podľa tohto článku 33.3 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Koncesionára.

30.6 S výnimkou ustanovenia článku 27 Koncesionár si nemôže nárokovať žiadnu náhradu škody od Verejného obstarávateľa alebo Subjektu na strane Verejného obstarávateľa z dôvodu, že voči Koncesionárovi vzniesla akákoľvek osoba nárok na náhradu škody.

30.7 Zmluvné strany sa dohodli, že maximálnapredvídateľná výška záväzku Koncesionára odškodniť Verejného obstarávateľa v zmysle článkov 33.1 a 33.2 v súvislosti so záväzkami uvedenými v článkoch 33.1 a 33.2 bude, v rozsahu, v akom záväzok nie je krytý Požadovaným poistením, obmedzená do súhrnnej výšky 20 miliónov EUR (dvadsať miliónov eur).

34. Poistenie

34.1 Požadované poistenie

30.9.1 Koncesionár uzatvorí a bude udržiavať v platnosti Požadované poistenie v súlade s Prílohou č. 12 v súlade s podmienkami stanovenými v Prílohe č. 12 a v tomto článku 34. Koncesionár poskytne navrhované podmienky Požadovaného poistenia Verejnému obstarávateľovi (vrátane limitov spoluúčasti, predĺžení a výluk) najmenej dvadsať (20) Pracovných dní pred jeho uzavretím za účelom kontroly a odsúhlasenia. Verejný obstarávateľ je oprávnený do desiatich (10) Pracovných dní požadovať zmeny a doplnenia navrhovaných podmienok Požadovaného poistenia (v rozumnej miere), ak neodrážajú požiadavky Prílohy č. 12 alebo tohto článku 34.

- 30.9.2 Koncesionár uzatvorí a bude udržiavať v platnosti všetky poistenia, ktoré vyžaduje Právny predpis a zabezpečí, aby takéto poistenie uzatvorili aj Subdodávatelia.
- 30.9.3 Koncesionár na svoje vlastné náklady hradí všetky platby poistného pre Požadované poistenia a poistenia, ktoré vyžaduje Právny predpis a znáša riziká spoluúčasti a/alebo nedostatočnosti poistného krytia. Skutočnosť, že Koncesionár je alebo nie je povinný uzatvoriť v zmysle tejto Zmluvy poistenie pre niektoré riziká, nemá vplyv na stranu, ktorá znáša finančné dôsledky takéhoto rizika.

34.2 Podmienky Požadovaného poistenia

30.10.1 Požadované poistenie bude:

- (a) uzavreté s renomovanými poisťiteľmi s dobrým postavením, ktorých odsúhlasí Verejný obstarávateľ, pričom svoj súhlas nebude bezdôvodne odopierať ani zadržiavať;
- (b) s výnimkou poistenia zvýšených nákladov a straty zisku, určovať Verejného obstarávateľa ako spolupoisteného v rámci poistenia s inou osobou;
- (c) s výnimkou poistenia zvýšených nákladov a straty zisku stanovovať, že poistné plnenia sa budú vyplácať na Účet poistných plnení;
- (d) v maximálnom možnom rozsahu poskytovať ochranu (tzv. *non-vitiation*) pre akýkoľvek nárok vznesený Verejným obstarávateľom ako spolupoisteným z poistenia;
- (e) obsahovať ustanovenie o vzdaní sa nároku na regres poisťovateľa voči Verejnému obstarávateľovi a Subjektom na strane Verejného obstarávateľa v rozsahu, v akom je to prípustné podľa rozhodného práva a príslušnej poistnej zmluvy;
- (f) s výnimkou poistenia všetkých rizík spojených s výstavbou (All Risks Insurance), poistenia dôsledkom omeškania s otvorením (Delay in Start-up) a poistenia zodpovednosti voči tretím osobám počas doby výstavby, ktoré budú nezrušiteľné, obsahovať povinnosť doručiť Verejnému obstarávateľovi tridsať (30) dní vopred písomné oznámenie o zrušení, neobnovení alebo zmene podmienok poistenia;
- (g) pri Poistných zmluvách pre prípad škody na majetku zabezpečiť platbu poistného plnenia v súlade s článkom 34; a

pod podmienkou, že články 34.2.1(b) a (g) sa nebudú vzťahovať na Požadované poistenie uvedené v bodoch 4 a 7 Prílohy č. 12.

- 30.1.1 Koncesionár musí uplatniť nárok v rámci Požadovaného poistenia a/ alebo iných poistných vzťahov, ktoré uzavrel, v maximálnom možnom rozsahu, aby sa znížila výška nárokov uplatniteľných voči Verejnému obstarávateľovi v zmysle tejto Zmluvy. Výška nárokov Koncesionára voči Verejnému obstarávateľovi vrátane nárokov vyplývajúcich z Kompenzačnej udalosti, Liberačnej udalosti alebo udalosti Vyššej moci sa znižuje o čiastky poistného plnenia získané Koncesionárom v rámci Požadovaného poistenia a/ alebo akýchkoľvek iných poistení, ktoré Koncesionár uzavrel a o čiastky poistného plnenia, ktoré by Koncesionár získal, keby riadne uplatnil svoje nároky z Požadovaného poistenia a/ alebo iných poistení, ktoré Koncesionár uzavrel a riadne v súlade s touto Zmluvou tieto Požadované poistenia udržiaval
- 30.1.2 Žiadna zo strán sa nesmie dopustiť konania alebo opomenutia, ktoré by mohlo viesť k tomu, že by poskytovateľ Požadovaného poistenia mohol odmietnuť uspokojiť nárok z Požadovaného poistenia, podľa ktorého je strana poistenou, spolupoistenou alebo dodatočne poistenou.

34.3 Doklady o poistení

Koncesionár poskytne Verejnému obstarávateľovi:

- 30.2.1 na požiadanie kópie všetkých poistných zmlúv, ktoré sa týkajú Požadovaného poistenia (spolu s akýmikoľvek ďalšími informáciami, ktoré Verejný obstarávateľ primerane požaduje a ktoré súvisia s takýmito poistnými zmluvami) a Verejný obstarávateľ je oprávnený do nich počas bežných prevádzkových hodín nahliadnuť;
- 30.2.2 dôkaz o tom, že poistné splatné v zmysle všetkých poistných zmlúv Požadovaného poistenia, bolo uhradené včas a Požadované poistenie je platné a účinné v súlade s týmto článkom [34](#) a Prílohou č. 12; a
- 30.2.3 kópie poistiek Požadovaného poistenia, a to čo najskôr, ako je to možné, avšak v každom prípade v deň alebo pred dátumom obnovenia poistenia.

34.4 Neuzatvorenie a neudržiavanie Požadovaného poistenia v platnosti

- 30.3.1 Pokiaľ Koncesionár poruší ustanovenie článku 34.1, Verejný obstarávateľ môže uhradiť poistné požadované za účelom zachovania platnosti Požadovaného poistenia podľa článku 34.1 alebo sám zabezpečiť také poistenie a v oboch prípadoch sa Koncesionár zaväzuje nahradiť takto zaplatenú sumu na základe písomnej výzvy Verejnému obstarávateľovi.
- 30.3.2 Koncesionár nie je povinný v zmysle tohto článku [34](#) poistiť riziko, ktoré je Nepoistiteľné, s výnimkou prípadu ak sa riziko stalo Nepoistiteľné v dôsledku konania alebo opomenutia na strane Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára.

34.5 Nepoistiteľné riziko

30.4.1 Ak sa riziko zvyčajne kryté Požadovaným poistením (iné ako ušlý zisk) alebo povinným poistením zo zákona v každom prípade požadované v zmysle tejto Zmluvy stane Nepoistiteľným:

- (a) Koncesionár oznámi Verejnému obstarávateľovi každé riziko, ktoré sa stalo Nepoistiteľným a to do piatich (5) Pracovných dní odo dňa, kedy sa o tom dozvedel a v každom prípade najmenej päť (5) Pracovných dní pred uplynutím alebo zrušením akéhokoľvek existujúceho poistenia takéhoto rizika; a
- (b) ak obe strany súhlasia alebo v súlade s článkom 56 bolo stanovené, že riziko je Nepoistiteľné a:
 - (a) Nepoistiteľnosť rizika nie je v prevažujúcej miere spôsobená konaním alebo opomenutím Koncesionára alebo Subjektu na strane Koncesionára; a
 - (ii) Koncesionár preukázal Verejnému obstarávateľovi, že Koncesionár a štatutárny orgán, konajúci s náležitou starostlivosťou, spoločnosť, ktorá sa venuje rovnakým alebo podobným projektom PPP v Európe ako ten, ktorý realizuje Koncesionár, by za podobných okolností (pokiaľ by nebola k dispozícii výhoda podľa článku [34.5](#)) reagovali primerane a v najlepšom záujme spoločnosti, ak by sa rozhodli zanechať takúto činnosť ako dôsledok toho, že riziko sa stáva Nepoistiteľným, berúc do úvahy okrem iného (a bez obmedzenia) pravdepodobnosť výskytu Nepoistiteľného rizika (ak k nemu už nedošlo), finančné dôsledky pre takúto spoločnosť, v prípade, že sa takéto Nepoistiteľné riziko vyskytne (alebo vyskytlo) a ostatné okolnosti zmierňujúce takéto dôsledky, ktoré môže mať spoločnosť k dispozícii,

potom sa strany stretnú, aby rokovali o prostriedkoch, ktorými by bolo potrebné riziko riadiť alebo mechanizme zdieľania rizika (vrátane otázky samopoistenia alebo zvýšenia samopoistenia niektorej zo strán);

- (a) ak boli splnené požiadavky článku [34.5.1\(a\)](#) a [34.5.1\(b\)](#), ale strany sa nevedia dohodnúť ako riadiť alebo ako zdieľať riziko, potom:
 - (i) výlučne v prípade Poistenia zodpovednosti za škodu voči tretím osobám, Verejný obstarávateľ (podľa vlastného uváženia a za podmienok článku [34.5.1\(c\)\(ii\)](#)):
 - (A) predčasne ukončí Zmluvu postupom ako pri udalosti Vyššej moci a uhradí Koncesionárovi sumu, ktorá zodpovedá výške Kompenzácie v prípade vyššej moci; alebo

- (B) sa rozhodne, že bude Zmluva naďalej platiť a na takéto riziko sa bude aplikovať článok 34.5.1(c)(ii); a
- (ii) v prípade Poistných zmlúv pre prípad škody na majetku, Poistenia zodpovednosti za škodu voči tretím osobám (ak si Verejný obstarávateľ zvolí, že bude Zmluva naďalej platiť v súlade s článkom [34.5.1\(c\)\(i\)\(B\)](#)), poistenia omeškania s otvorením a poistenia prerušenia prevádzky (s výnimkou poistenia ušlého zisku) a povinného zákonného poistenia, táto Zmluva bude naďalej pokračovať a v prípade výskytu rizika (ale len pokiaľ takéto riziko zostane Nepoistiteľným), Verejný obstarávateľ (podľa vlastného výberu) buď:
- (A) uhradí Koncesionárovi škodu vo výške poistného plnenia, ktoré by bolo uhradené, ak by príslušné poistenie bolo naďalej platné a táto Zmluva bude naďalej v platnosti; alebo
- (B) uhradí Koncesionárovi škodu vo výške, ktorá zodpovedá výške Kompenzácie v prípade vyššej moci zvýšenú o (iba vzhľadom na Poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám) sumu poistných plnení, ktoré by boli splatné v okamihu ukončenia tejto Zmluvy a Zmluva zanikne,
- (a) v prípade, že v zmysle článku [34.5.1\(c\)\(i\)\(B\)](#) alebo [34.5.1\(c\)\(ii\)\(A\)](#) je táto Zmluva naďalej účinná, Jednotková platba bude znížená v každom roku, v ktorom nie je poistenie udržiavané v platnosti, o čiastku rovnajúcu sa zaplatenému poistnému (alebo poistnému, ktoré by bolo malo byť zaplatené Koncesionárom) pre príslušné riziko v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa riziko stalo Nepoistiteľným (indexovaný odo dňa, kedy sa riziko stalo Nepoistiteľným). Pokiaľ je riziko Nepoistiteľné len počas určitej časti roka, Jednotková platba sa zníži o alikvotnú čiastku zodpovedajúcu počtu mesiacov, počas ktorých je riziko Nepoistiteľné; a
- (b) v prípade že, v zmysle článku [34.5.1\(c\)\(i\)\(B\)](#) alebo [34.5.1\(c\)\(ii\)\(A\)](#) táto Zmluva zostáva účinná, Koncesionár musí kontaktovať poistný trh najmenej každé tri (3) mesiace za účelom zistenia, či je riziko aj naďalej Nepoistiteľné. Bez zbytočného odkladu potom, ako sa Koncesionár dozvie o tom, že riziko už nie je Nepoistiteľné, uzavrie a bude udržiavať v platnosti alebo zabezpečí uzatvorenie a udržiavanie v platnosti poistenie (aby nadobudlo platnosť čo najskôr) takéhoto rizika v súlade s touto Zmluvou.

34.6 Nedostupné podmienky poistenia

30.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že:

- (a) pokiaľ pri obnovení poistenia, ktoré má Koncesionár uzavrieť a udržiavať v platnosti alebo jeho uzavretie a udržiavanie v platnosti zabezpečiť podľa tejto Zmluvy, Koncesionár zistí:
 - (i) Poistné podmienky na svetovom poistnom trhu renomovaných poisťiteľov s dobrým postavením sú pre neho nedostupné; a/alebo
 - (ii) poistné za takých Poistných podmienok je v takej výške, že také poistenie koncesionár v EÚ zvyčajne neuzatvára na svetovom poistnom trhu renomovaných poisťiteľov s dobrým postavením,

budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení článku 34.6.1 (b) alebo 34.6.1 (c) (v závislosti na okolnostiach), pokiaľ nedostupnosť Poistných podmienok nenastala v dôsledku konania alebo opomenutia Koncesionára alebo Subjektov na strane Koncesionára,

- (a) pokiaľ sa strany dohodnú alebo sa stanoví, že sa aplikuje článok [34.6.1\(a\)](#), Koncesionár nebude povinný splniť záväzky podľa článku [34.1](#) a článku [34.2](#) a/alebo podľa Prílohy č. 12 vo vzťahu k príslušným Poistným podmienkam, a má sa za to, že Koncesionár neporušil svoje záväzky udržiavať Požadované poistenia v zmysle tejto Zmluvy ako dôsledok neudržiavania poistenia s takýmito Poistnými podmienkami po dobu, po ktorú sa na Poistné podmienky naďalej vzťahujú príslušné okolnosti podľa článku [34.6.1\(a\)](#);
- (a) pokiaľ sa strany dohodli (konajúc rozumne) alebo bolo v zmysle článku 56 stanovené, že Koncesionárovi sú na svetovom poistnom trhu k dispozícii alternatívne alebo náhradné poistné podmienky, ktoré, pokiaľ budú začlenené do príslušnej poistnej zmluvy úplne alebo čiastočne vyriešia neschopnosť Koncesionára udržiavať v platnosti alebo zabezpečiť udržiavanie poistenia s príslušnými Poistnými podmienkami, a to za cenu, ktorú koncesionári (v danom čase) vo všeobecnosti platia, Koncesionár bude udržiavať v platnosti alebo zabezpečí udržiavanie poistenia v platnosti za takých alternatívnych alebo náhradných podmienok;
- (b) Koncesionár oznámi Verejnému obstarávateľovi čo najskôr ako je to možné a v každom prípade do piatich (5) Pracovných dní odo dňa, keď sa dozvie, že pravdepodobne nastane situácia uvedená v článku [34.6.1\(a\)\(i\)](#) a/alebo článku [34.6.1\(a\)\(ii\)](#) alebo (pri uplynutí príslušného poistenia, ktoré je vtedy v platnosti) už nastala v súvislosti s Poistnými podmienkami (bez ohľadu na dôvody uvedeného). Koncesionár poskytne Verejnému obstarávateľovi také informácie, ako bude Verejný obstarávateľ primerane požadovať, v súvislosti s nedostupnosťou Poistných podmienok a strany sa stretnú, aby rokovali

o prostriedkoch riešenia nedostupnosti Poistných podmienok čo najskôr, ako je to možné; a

- (c) v prípade, že sa článok 34.6.1(a) uplatňuje vzhľadom na Poistné podmienky, (bez ohľadu na dôvody uvedeného), Koncesionár bude kontaktovať poistný trh a to najmenej každé tri (3) mesiace, aby zistil, či sa článok 34.6.1(a) stále vzhľadom na Poistné podmienky uplatňuje. Bez zbytočného odkladu potom, ako sa Koncesionár dozvie, že článok 34.6.1(a) sa na Poistné podmienky nevzťahuje, Koncesionár uzatvorí a bude udržiavať v platnosti alebo zabezpečí uzatvorenie a udržiavanie v platnosti (aby nadobudlo účinnosť čo možno najskôr ako je to možné) poistenia vrátane takýchto Poistných podmienok v súlade s touto Zmluvou.

34.7 Účet poistných plnení

Koncesionár zriadi a po celú Dobu trvania zmluvy bude udržiavať Účet poistných plnení na meno Koncesionára a Verejného obstarávateľa (so spoločným podpisovým právom) a všetky poistné plnenia uhradené Koncesionárovi na základe Poistných zmlúv pre prípad škody na majetku vzhľadom na jednotlivú poistnú udalosť (alebo sériu príbuzných udalostí) prevyšujúcu sumu 500.000,- € (slovom päťstotisíc Euro) (indexovanú) budú hradené na Účet poistných plnení. Verejný obstarávateľ poskytne Koncesionárovi v súvislosti s otvorením Účtu poistných plnení potrebnú súčinnosť. Na použitie prostriedkov z Účtu poistných udalostí je potrebný súhlas Verejného obstarávateľa v súlade s článkom 34.10 (pričom takýto súhlas sa považuje za udelený, ak sa Verejný obstarávateľ nevyjadrí v lehote desiatich (10) Pracovných dní od doručenia žiadosti Koncesionára), a po Dni ukončenia bude Verejný obstarávateľ oprávnený nakladať s prostriedkami na Účte poistných plnení sám bez súhlasu Koncesionára.

34.8 Obnovovacie práce a platba poistných plnení

Všetky poistné plnenia z Poistných zmlúv pre prípad škody na majetku budú použité na opravu, obnovu alebo výmenu každej časti alebo častí Projektovej cestnej komunikácie, v súvislosti s ktorou bolo plnenie prijaté, pričom platia ustanovenia článku 34.9.

34.9 Plán obnovy

30.3.1 Pokiaľ bol vznesený nárok alebo boli prijaté plnenia z poistenia alebo majú byť prijaté plnenia z Poistných zmlúv pre prípad škody na majetku v súvislosti s jednotlivými poistnými udalosťami (alebo sériou súvisiacich poistných udalostí) („**Relevantná poistná udalosť**“) vo výške prevyšujúcej sumu 500.000,- € (slovom päťstotisíc Euro) (indexovanú):

- (a) Koncesionár doručí Verejnému obstarávateľovi bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do dvadsiatich (20) Pracovných dní po vznesení takého nároku, plán ("Plán obnovy"), pripravený Koncesionárom za účelom realizácie prác ("**Obnovovacie práce**") nevyhnutných na opravu, uvedenie do pôvodného stavu alebo výmeny

majetku, ktorý je predmetom takéhoto nároku alebo nárokov v súlade s článkom 34.9.1(b);;

- (b) Plán obnovy bude uvádzať:
 - (i) pokiaľ bude odlišná od Subdodávateľa stavby alebo Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby a pokiaľ nie je v súlade so zákonmi o verejnom obstarávaní potrebná verejná súťaž, identita osoby navrhovanej na realizáciu Obnovovacích prác; a
 - (ii) navrhované podmienky a časový harmonogram, na základe ktorého budú realizované Obnovovacie práce (vrátane dňa, keď bude Projektová komunikácia plne prevádzkovateľná) alebo, pokiaľ je Koncesionár povinný zo zákona postupovať v súlade so zákonmi o verejnom obstarávaní, podmienky a časový harmonogram, na základe ktorých má byť osoba poverená realizáciu Obnovovacích prác vybraná;
- (a) Verejný obstarávateľ do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa prijatia navrhovaného Plánu obnovy oznámi Koncesionárovi, či Verejný obstarávateľ:
 - (i) súhlasí alebo nesúhlasí s osobou uvedenou v navrhovanom Pláne obnovy, ktorá má byť vymenovaná za účelom realizácie Obnovovacích prác; a
 - (ii) (konajúc rozumne) požaduje ďalšie informácie; alebo
 - (iii) súhlasí alebo odmieta alebo súhlasí za predpokladu splnenia pripomienok Verejného obstarávateľa (ktoré môžu obsahovať aj návrh na Zmeny na strane Verejného obstarávateľa) s podmienkami a časovým harmonogramom navrhovaného Plánu obnovy;
- (a) pri rozhodovaní, či udeliť súhlas so záležitosťami v zmysle článku [34.9.1\(c\)](#), bude Verejný obstarávateľ konať primerane okolnostiam;
- (b) pokiaľ Zástupca Verejného obstarávateľa nesúhlasí alebo pripomienkuje ktorúkoľvek časť navrhovaného Plánu obnovy, v oznámení predloženom v zmysle článku 34.9.1 (c), dostatočne podrobne uvedie svoje dôvody alebo pripomienky tak, aby umožnil Koncesionárovi pochopiť povahu a rozsah pripomienok a zhodnotiť, či súhlas Verejného obstarávateľa nebol neodôvodnene zadržaný. Koncesionár upraví a opätovne predloží Plán obnovy Verejnému obstarávateľovi na opätovné preskúmanie v zmysle článku 34.9.1 (c) a pokiaľ nebude Plán obnovy opätovne odsúhlasený, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže záležitosť postúpiť Nezávislému dozoru na rozhodnutie; a

- (c) pokiaľ Verejný obstarávateľ nepredloží svoje oznámenie podľa článku 34.9.1 (c) do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa prijatia navrhovaného Plánu obnovy, alebo pokiaľ Verejný obstarávateľ neodôvodnene požadoval od Koncesionára ďalšie doplňujúce informácie do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa prijatia navrhovaného Plánu obnovy, má sa za to, že navrhovaný Plán obnovy zamietol. Pokiaľ sa navrhovaný Plán obnovy považuje za zamietnutý v zmysle tohto článku 34.9.1 (f), zmluvné strany sa stretnú, aby rokovali o navrhovanom Pláne obnovy, a to do desiatich (10) Pracovných dní buď odo dňa požiadavky Koncesionára na stretnutie alebo odo dňa, keď Verejný obstarávateľ prijme ďalšie informácie požadované v zmysle článku 34.9.1(f), podľa toho, čo nastane neskôr. Ustanovenia článkov 34.9.1(c)(i), 34.9.1(c)(iii) a článku 34.9.1(d) sa vzťahujú na súhlas alebo odmietnutie navrhovaného Plánu obnovy Verejným obstarávateľom na takomto stretnutí a pokiaľ nebude Plán obnovy ani potom odsúhlasený, môže ktorákoľvek zmluvná strana záležitosť postúpiť na rozhodnutie Nezávislému dozoru.

34.10 Obnovovacie práce

30.1.1 Za predpokladu, že Verejný obstarávateľ odsúhlasil Plán obnovy v zmysle článku 34.9 (alebo bolo o pláne rozhodnuté podľa článku 56), bude Plán obnovy považovať za prijatý a budú sa uplatňovať nasledujúce ustanovenia:

- (a) Koncesionár uzatvorí zmluvu s osobou určenou v Pláne obnovy a odsúhlasenou Verejným obstarávateľom v zmysle článku 34.9 za účelom realizácie Obnovovacích prác;
- (b) pred Dňom ukončenia môže Koncesionár vybrať všetky kladné zostatky na Účte poisťných plnení („Príslušné plnenie“) (spolu so všetkými vzniknutými úrokmi) potrebné na realizáciu platieb v súlade s podmienkami zmluvy uzavretej podľa článku 34.10.1(a) a úhradu všetkých potrebných primeraných nákladov a výdavkov Koncesionára, ktoré mu vznikli výlučne v súvislosti s financovaním Obnovovacích prác, pričom zmluvné strany zrealizujú podmienky podpisových práv k Účtu poisťných plnení tak, aby sa takéto platby mohli uskutočniť. Po Dni ukončenia je Verejný obstarávateľ oprávnený vybrať z Účtu poisťných plnení všetky kladné zostatky za účelom financovania Obnovovacích prác;
- (c) Verejný obstarávateľ súhlasí a zaväzuje sa, že pokiaľ Koncesionár splní záväzky v zmysle článkov 34 a 35, a za predpokladu, že Koncesionár zabezpečí, aby boli Obnovovacie práce realizované a dokončené v súlade so zmluvnými dojednaniami podľa článku 34.10.1(a), neuplatní si žiadne právo, ktoré by ho inak oprávňovalo na ukončenie tejto Zmluvy z dôvodu výskytu udalosti, v dôsledku ktorej bolo potrebné použiť Príslušné plnenie;

- (d) Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že vynaloží primerané úsilie na to, aby poskytol Koncesionárovi pri plnení Plánu obnovy súčinnosť;
- (e) po realizácii Plánu obnovy k náležitej spokojnosti Verejného obstarávateľa a v súlade s článkom 34.10.1(g), Verejný obstarávateľ povolí Koncesionárovi výber takých Príslušných plnení z Účtu poistných plnení, ktoré neboli vyplatené podľa článku 34.10.1(b), v súvislosti s Relevantnou poistnou udalosťou spolu so vzniknutými úrokmi;
- (f) Koncesionár je výlučne zodpovedný za platbu všetkých deficitov v nákladoch na vykonávanie Obnovovacích prác; a
- (g) v prípade, že majú byť poistné plnenia použité v súlade s touto Zmluvou na opravu, obnovu alebo výmenu časti Projektovej cestnej komunikácie, Koncesionár realizuje práce tak, aby boli pri dokončení prác splnené ustanovenia tejto Zmluvy.

34.11 Zvýšenie poistného

- 30.1.1 Koncesionár predloží Verejnému obstarávateľovi písomné oznámenie o Skutočných nákladoch na poistenie rozdelených podľa kategórií poistenia na každý rok bez zbytočného odkladu potom, ako sa o nich dozvie, a to vždy pred uzavretím alebo predĺžením poistnej zmluvy. Kópia ponuky poistného a ďalšie relevantné informácie od poisťiteľov budú poskytnuté spolu s týmto oznámením.
- 30.1.2 Pokiaľ budú Skutočné náklady na poistenie vyššie ako Základné náklady na poistenie, Koncesionár upovedomí Verejného obstarávateľa a Zvýšené náklady na poistenie za príslušný rok, zohľadňujúc článok 34.5, budú medzi stranami prerozdelené nasledovne:

Nárast nad Základné náklady na poistenie	Podiel Verejného obstarávateľa na Zvýšených nákladoch na poistenie
< 50	0
50 - 100%	50% Zvýšených nákladov na poistenie prevyšujúcich 50% zvýšenie Základných nákladov na poistenie.
>100%	100% Zvýšených nákladov na poistenie prevyšujúcich 100% zvýšenie Základných nákladov na poistenie.

- 30.1.3 Ak má Verejný obstarávateľ uhradiť Zvýšené náklady na poistenie v súlade s článkom 34.11.2, je povinný ich zaplatiť ako súčasť Mesačnej jednotkovej

platby na mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom sa stanú Zvýšené náklady na poistenie splatné poskytovateľom poistenia.

- 30.1.4 V prípade, ak nebude mať Verejný obstarávateľ záujem na podieľaní sa na Zvýšených nákladoch na poistenie v zmysle článku 34.11.2, môže požadovať Zmenu na strane Verejného obstarávateľa.

Časť 9: Personálne otázky

35. Všeobecné ustanovenia

35.1 Personálne otázky Koncesionára

30.3.1 Koncesionár:

- (a) zabezpečí, aby pracovné podmienky všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na Prácach, prevádzke Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovaní Služieb zodpovedali Právnym predpisom a Zaužívanej odbornej praxi. Koncesionár zabezpečí, aby boli voči týmto pracovníkom dodržiavané všetky podmienky stanovené v Právnych predpisoch a tejto Zmluve; a
- (b) zabezpečí poskytovanie Služieb a umožní prístup k Prácam alebo Projektovej cestnej komunikácii len takým pracovníkom, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené Právnymi predpismi.

35.2 Odmietnutie prístupu

- 30.1.1 Koncesionár bude viesť zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na prevádzke Projektovej cestnej komunikácii alebo poskytovaní Prác alebo Služieb a poskytne k nemu prístup v súlade s článkom 43.
- 30.1.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zakázať prístup na Stavenisko alebo Projektovú cestnú komunikáciu osobe, ktorá sa podieľa na výkone tejto Zmluvy na strane Koncesionára, pokiaľ sa Verejný obstarávateľ domnieva, že prítomnosť takejto osoby na Stavenisku alebo Projektovej cestnej komunikácii predstavuje riziko ohrozenia zdravia alebo majetku alebo je osoba nežiaduca z iného dôvodu.
- 30.1.3 Verejný obstarávateľ nie je povinný uviesť dôvody takéhoto zákazu, avšak ak neuvedie dôvody alebo ak príčina nie je odôvodnená alebo primeraná, nahradí zvýšené náklady Koncesionárovi, ktoré mu vznikli ako dôsledok takéhoto zákazu.

Časť 10: Spätné odovzdanie a Ukončenie Zmluvy

36. Spätné odovzdanie

- 30.3** Koncesionár odovzdá Projektovú cestnú komunikáciu späť Verejnému obstarávateľovi k Dátumu uplynutia Zmluvy v stave zodpovedajúcom Podmienkam spätného odovzdania. Pre odovzdanie Staveniska, Dodatočných pozemkov a Osobitných pozemkov (ku ktorým má Koncesionár práva v čase spätného odovzdania) platia ustanovenia článku 10 a 11.
- 30.4** Počas obdobia najskôr dvadsaťjeden (21) a najneskôr osemnásť (18) Mesiacov pred Dátumom uplynutia môže Verejný obstarávateľ poveriť Nezávislý dozor, aby vykonal inšpekciu Projektovej cestnej komunikácie, aby stanovil, či Koncesionár dodržiava požiadavky tejto Zmluvy a predovšetkým či k Dátumu uplynutia budú splnené Podmienky spätného odovzdania („**Úvodný prieskum spätného odovzdania**“).
- 30.5** V rámci Úvodného prieskumu spätného odovzdania budú identifikované všetky Renovačné práce, ktoré sú potrebné na to, aby Projektová cestná komunikácia spĺňala Podmienky spätného odovzdania k Dátumu uplynutia a bude stanovená výška odhadovaných nákladov na realizáciu týchto prác.
- 30.6** V prípade, že sa v rámci Úvodného prieskumu spätného odovzdania zistí potreba Renovačných prác, ktoré je potrebné vykonať počas posledných osemnástich (18) Mesiacov Zmluvy, potom:
- 30.6.1 doručí Koncesionár Verejnému obstarávateľovi do dvadsiatich (20) Pracovných dní od Úvodného prieskumu spätného odovzdania záruku (performance guarantee) poskytnutú finančnou inštitúciou s ratingom OECD na sumu zistenú v rámci Úvodného prieskumu spätného odovzdania („**Úvodná záruka pre účely spätného odovzdania**“); alebo
- 30.6.2 je Verejný obstarávateľ oprávnený zadržať jednu osemnástinu odhadovaných nákladov uvedených v Úvodnom prieskume spätného odovzdania z Mesačnej Jednotkovej platby, a to za každý Mesiac predchádzajúci Dátumu uplynutia ako zábezpeku („**Rezerva pre účely spätného odovzdania**“).
- 30.7** V prípade, že Koncesionár realizuje renovačné práce podľa článku 36.3 k spokojnosti Nezávislého dozoru:
- 30.7.1 Koncesionár môže znížiť výšku Úvodnej záruky pre účely spätného odovzdania; alebo
- 30.7.2 Verejný obstarávateľ uvoľní z Rezervy pre účely spätného odovzdania sumu zodpovedajúcu platbám, ktoré Koncesionár preukázateľne vynaložil na tieto práce. Pokiaľ je výška Rezervy pre účely spätného odovzdania nedostatočná na pokrytie nákladov vykonaných renovačných prác potrebných podľa článku 36.3, vykoná Koncesionár tieto renovačné práce na vlastné náklady.
- 30.8** Počas obdobia najskôr troch (3) Mesiacov a najneskôr jedného (1) Mesiaca pred Dátumom uplynutia môže Verejný obstarávateľ poveriť Nezávislý dozor, aby vykonal inšpekciu Projektovej cestnej komunikácie a určil, či Koncesionár dodržiava podmienky

tejto Zmluvy a predovšetkým či budú k Dátumu uplynutia splnené Podmienky spätného odovzdania („**Záverečný prieskum spätného odovzdania**“).

- 30.9** V rámci Záverečného prieskumu spätného odovzdania budú identifikované všetky renovačné práce, ktoré sú potrebné na to, aby Projektová cestná komunikácia spĺňala Podmienky spätného odovzdania k Dátumu uplynutia a výška odhadovaných nákladov na realizáciu týchto prác.
- 30.10** V prípade, ak zo Záverečného prieskumu spätného odovzdania nevyplynie potreba akýchkoľvek renovačných prác podľa článku 36.7, Verejný obstarávateľ vráti Úvodnú záruku pre účely spätného odovzdania Koncesionárovi alebo vyplatí Koncesionárovi zostatok Rezervy pre účely spätného odovzdania.
- 30.11** V prípade, že v rámci Záverečného prieskumu spätného odovzdania bude určené, že je potrebné vykonať renovačné práce
- 30.11.1 je Verejný obstarávateľ oprávnený zadržať sumu potrebnú na ich vykonanie v rámci Rezervy spätného odovzdania; alebo
- 30.11.2 je Verejný obstarávateľ oprávnený uplatniť nároky z Úvodnej záruky pre účely spätného odovzdania“).

V prípade, že je výška Rezervy spätného odovzdania alebo Úvodná záruka pre účely spätného odovzdania nedostatočná, Koncesionár uhradí Verejnému obstarávateľovi odhadované náklady na vykonanie týchto prác vo výške určenej v Záverečnom prieskume spätného odovzdania, a to najneskôr desať (10) Pracovných dní po schválení odhadovaných nákladov alebo ich stanovení v súlade s článkom 56.

Časť 11: Predčasné ukončenie Zmluvy a Kompenzácia

37. Predčasné ukončenie

37.1 Predčasné ukončenie

- 30.13.1 Okrem zániku tejto Zmluvy k Dátumu uplynutia môžu zmluvné strany ukončiť túto Zmluvu v súlade s týmto článkom 37.
- 30.13.2 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že túto Zmluvu možno ukončiť len z dôvodov výslovne dohodnutých v článku 37 tejto Zmluvy.
- 30.13.3 Predčasným ukončením tejto Zmluvy nezanikajú práva a povinnosti zmluvných strán, o ktorých je to výslovne stanovené v tejto Zmluve alebo z ktorých povahy vyplýva, že pretrvávajú aj po Dni ukončenia.

37.2 Porušenie zmluvy na strane Koncesionára

- 30.14.1 V prípade, ak dôjde k Porušeniu zmluvy na strane Koncesionára a za podmienok uvedených v článku 37.2.2, je Verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy („**Porušenie z dôvodu porušenia zmluvy Koncesionárom**“).
- 30.14.2 Predtým, ako Verejný obstarávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia zmluvy Koncesionárom doručí Koncesionárovi výzvu na nápravu („**Výzva na nápravu**“), ktorá musí obsahovať popis Porušenia zmluvy na strane Koncesionára a lehotu na nápravu, ktorá nebude:
- (i) v prípade, ak Koncesionár poruší Zmluvu podľa ods. (b), (c), (d), (e), (f), (g) a/alebo (h) definície Porušenia zmluvy na strane Koncesionára, kratšia ako deväťdesiat (90) dní od doručenia Výzvy na nápravu Koncesionárovi; a
 - (ii) v prípade všetkých ostatných Porušení zmluvy na strane Koncesionára kratšia ako stopäť (105) dní od doručenia Výzvy na nápravu Koncesionárovi.
- 30.1.1 Účinky odstúpenia z dôvodu porušenia zmluvy Koncesionárom nastanú po splnení podmienok uvedených v Priamej zmluve a článku 37.2.5.
- 30.1.2 Verejný obstarávateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy z dôvodu porušenia zmluvy Koncesionárom v prípade ak:
- (a) Koncesionár napravil Porušenie zmluvy na strane Koncesionára do dňa uvedeného vo Výzve na nápravu z dôvodu porušenia zmluvy Koncesionárom; alebo
 - (b) v prípade Porušenia zmluvy na strane Koncesionára uvedeného v odsekoch (a), (i), (j), (k), (l) a (m) a za podmienok stanovených v Priamej zmluve Koncesionár doručí Verejnému obstarávateľovi do pätnástich (15) dní odo dňa prijatia Výzvy na nápravu prijateľný plán nápravy Porušenia zmluvy na strane Koncesionára a začne s jeho riadnou realizáciou do tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia Výzvy na nápravu,
- 30.1.1 Za podmienok uvedených v Priamej zmluve pokiaľ Koncesionár kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy nedodrží plán nápravy, s ktorým Verejný obstarávateľ v súlade s článkom 37.2.4(b) súhlasil, táto Zmluva skončí dňom doručenia Odstúpenia z dôvodu porušenia zmluvy Koncesionárom Koncesionárovi.

37.3 Neustále porušovanie

Verejný obstarávateľ môže vypovedať túto Zmluvu z dôvodu neustáleho porušovania, pokiaľ boli splnené nasledujúce podmienky („**Neustále porušovanie**“):

- 30.2.1 ak Koncesionár porušil rovnakú povinnosť podľa tejto Zmluvy aspoň dvakrát (2) v priebehu šiestich (6) po sebe nasledujúcich mesiacov, môže Verejný

obstarávateľ zaslať Koncesionárovi písomné upozornenie („**Prvé upozornenie**“), v ktorom uvedie:

- (a) opis povinnosti, ktorá bola porušená;
- (b) s upozornením, že ide o Prvé upozornenie podľa tejto Zmluvy; a
- (c) s upozornením, že ide o také porušenie tejto Zmluvy, ktorého prípadné pokračovanie môže viesť k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy;

30.1.1 pokiaľ aj napriek doručeniu Prvého upozornenia uvedené porušenie pokračuje po dobu dlhšiu ako dvadsať (20) Pracovných dní alebo sa zopakuje aspoň dvakrát (2) v priebehu šiestich (6) po sebe nasledujúcich mesiacov, môže Verejný obstarávateľ zaslať Koncesionárovi písomné upozornenie („**Druhé upozornenie**“), v ktorom uvedie:

- (a) opis povinnosti, ktorá bola porušená;
- (b) s upozornením, že ide o Druhé upozornenie podľa tejto Zmluvy; a
- (c) s upozornením, že ide o také porušenie tejto Zmluvy, ktorého prípadné opakovanie môže spôsobiť predčasné ukončenie tejto Zmluvy;

30.1.1 pokiaľ aj napriek doručeniu Druhého upozornenia uvedené porušovanie pokračuje po dobu dlhšiu ako dvadsať (20) Pracovných dní alebo sa zopakuje v priebehu nasledujúcich šiestich (6) mesiacov, môže Verejný obstarávateľ zaslať Koncesionárovi oznámenie o výskyte Neustáleho porušovania a v takom prípade platia ustanovenia o Porušení zmluvy na strane Koncesionára v súlade s článkom 37.2.

30.1.2 Verejný obstarávateľ nemôže zaslať upozornenie alebo oznámenie týkajúce sa Neustáleho porušovania v súvislosti s porušením:

- (a) ktoré už bolo uvedené v samostatnom upozornení alebo inom oznámení podľa článku 37.3; alebo
- (b) vo vzťahu ku ktorému mohol uplatniť Úpravu v závislosti od kvality plnenia alebo Platbu za dostupnosť v zmysle Platobného mechanizmu.

37.4 Zakázané konanie

30.1.1 Pokiaľ sa Koncesionár alebo Subjekt na strane Koncesionára dopustí Zakázaného konania, Verejný obstarávateľ môže, za podmienok uvedených v článku 37.4.4, túto Zmluvu ukončiť výpoveďou doručenou Koncesionárovi („**Výpoveď z dôvodu Zakázaného konania**“).

30.1.2 Výpoveď z dôvodu Zakázaného konania musí obsahovať:

- (a) opis Zakázaného konania; a

- (b) označenie osoby, ktorá sa dopustila Zakázaného konania.

30.1.1 Táto Zmluva skončí dňom:

- (i) doručenia Výpovede z dôvodu Zakázaného konania, ak sa Zakázaného konania dopustil Koncesionár; alebo
- (ii) vo všetkých ostatných prípadoch dňom uvedeným vo Výpovedi z dôvodu Zakázaného konania, ktorý nenastane skôr ako štyridsaťpäť (45) Pracovných dní odo dňa doručenia Výpovede z dôvodu Zakázaného konania Koncesionárovi.

30.1.1 V prípade uvedenom v článku 37.4.3 (ii) táto Zmluva neskončí v deň uvedený vo Výpovedi z dôvodu Zakázaného konania, pokiaľ:

- (a) osoba, ktorá sa dopustila Zakázaného konania, konala nezávisle a bez vedomia Koncesionára; a
- (b) v priebehu dvadsiatich (20) Pracovných dní po doručení Výpovede z dôvodu Zakázaného konania Koncesionár preukáže Verejnému obstarávateľovi, že príslušná zmluva medzi Subjektom na strane Koncesionára a osobou, ktorá sa dopustila Zakázaného konania, bola ukončená.

37.5 Ukončenie Zmluvy zo strany Verejného obstarávateľa bez uvedenia dôvodu

30.1.1 Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek skončiť túto Zmluvu, a to písomnou výpoveďou doručenou Koncesionárovi („**Výpoveď bez uvedenia dôvodu**“). Výpoveď bez uvedenia dôvodu musí obsahovať:

- (a) oznámenie, že Verejný obstarávateľ Zmluvu vypovedáva bez uvedenia dôvodu; a
- (b) Deň ukončenia, ktorý nesmie nastať skôr ako šesť (6) Mesiacov po doručení Výpovede bez uvedenia dôvodu Koncesionárovi.

37.6 Porušenie Zmluvy na strane Verejného obstarávateľa

30.1.1 V prípade, že Verejný obstarávateľ porušil svoje povinnosti, je Koncesionár oprávnený ukončiť Zmluvu do tridsiatich (30) Pracovných dní odo dňa, kedy sa o porušení Verejného obstarávateľa dozvedel, a to odstúpením doručeným Verejnému obstarávateľovi („**Odstúpenie z dôvodu porušenia zmluvy Verejným obstarávateľom**“).

30.1.2 Odstúpenie z dôvodu porušenia zmluvy Verejným obstarávateľom musí obsahovať popis porušenia Verejného obstarávateľa s uvedením náležitých podrobností.

30.1.3 Zmluva zanikne, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, v deň, ktorým je:

- (a) v prípade Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa podľa ods. (b) definície Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa deň doručenia Odstúpenia z dôvodu porušenia zmluvy Verejným obstarávateľom; alebo
 - (b) v prípade iného Porušenia Zmluvy na strane Verejného obstarávateľa deň, uvedený vo Odstúpení z dôvodu porušenia zmluvy Verejným obstarávateľom, ktorý nenastane skôr ako uplynutím štyridsaťpäť (45) Pracovných dní po doručení Odstúpenia z dôvodu porušenia zmluvy Verejným obstarávateľom Verejnému obstarávateľovi.
- 30.1.1 V prípade Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa uvedeného v ods. (a) definície Porušenia zmluvy na strane Verejného obstarávateľa môže Verejný obstarávateľ zabrániť účinkom odstúpenia a táto Zmluva neskončí v deň uvedený vo Odstúpení z dôvodu porušenia zmluvy Verejným obstarávateľom, ak Verejný obstarávateľ napraví Porušenie zmluvy na strane Verejného obstarávateľa do tridsiatich (30) Pracovných dní odo dňa doručenia Odstúpenia z dôvodu porušenia zmluvy Verejným obstarávateľom.

37.7 Ukončenie Zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže ukončiť túto Zmluvu písomnou výpoveďou druhej zmluvnej strane za okolností uvedených v článku 34.5 alebo článku 29.5 a Verejný obstarávateľ môže okrem toho ukončiť túto Zmluvu v súlade s článkom 28.6 („**Výpoveď z iného dôvodu**“). V takom prípade Zmluva skončí dňom doručenia Výpovede z iného dôvodu druhej zmluvnej strane.

38. Dôsledky predčasného ukončenia Zmluvy

38.1 Pretrvávajúce povinnosti po ukončení Zmluvy

S výhradou výkonu práv Verejného obstarávateľa podľa článku 41, budú zmluvné strany pokračovať v plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy bez ohľadu na Ukončenie, až do skončenia Zmluvy v súlade s ustanoveniami článku 37.

38.2 Prevod majetku a práv pri ukončení Zmluvy

V Deň ukončenia:

- 30.5.1 budú všetky práva Koncesionára na prístup a používanie Staveniska ukončené a Verejný obstarávateľ preberie a nadobudne tieto práva súvisiace so Staveniskom, ak ich nemá podľa iných ustanovení tejto Zmluvy, od Koncesionára, avšak za podmienky, že po nadobudnutí týchto práv Verejný obstarávateľ umožní Koncesionárovi prístup na Stavenisko pre potreby odsunu pracovníkov, zamestnancov, vybavenia a strojov a zariadení patriacich Koncesionárovi;

- 30.5.2 v prípade Ukončenia pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia pre všetky Príslušné úseky, Koncesionár odovzdá a Verejný obstarávateľ prevezme Práce (vrátane Dočasných stavieb), a právo Koncesionára užívať a držať ich ako aj všetky zariadenia, vybavenie a iné materiály nachádzajúce sa na Stavenisku alebo na pozemkoch s ním susediacich za účelom dokončenia Prác, pričom akékoľvek vybavenie alebo iné materiály, ktoré sa odovzdávajú v zmysle tohto článku 38.2.2 a ktoré po ukončení Prác neboli zabudované v rámci Prác, budú prevedené späť na Koncesionára;
- 30.5.3 Koncesné práva udelené Koncesionárovi podľa tejto Zmluvy (s výnimkou práv, ktoré pretrvávajú aj po ukončení Zmluvy) vrátane práva Koncesionára na užívanie a poberanie výnosov z Projektovej cestnej komunikácie zaniknú;
- 30.5.4 Verejný obstarávateľ nadobudne a prevezme všetky vedľajšie zariadenia, budovy, vybavenie, príslušenstvo, hnutelné zásoby alebo iný majetok vrátane elektronických zariadení, telekomunikačných a reklamných zariadení, IT techniky a software (za podmienok uvedených v článku 47.2) a skladové zásoby vo vlastníctve Koncesionára spolu s ostatnými právami a majetkom Koncesionára získanými alebo používanými v súvislosti s projektom, výstavbou, financovaním, prevádzkou a údržbou Projektovej cestnej komunikácie;
- 30.5.5 Koncesionár odovzdá Verejnému obstarávateľovi Manuál užívania stavby spolu so všetkými dokumentmi a záznamami týkajúcimi sa Projektu a Dokumentmi skutočného realizovania stavby, pokiaľ boli ku Dňu ukončenia už vyhotovené, inak projektovú dokumentáciu v aktuálnom stupni vyhotovenia;
- 30.5.6 Koncesionár zabezpečí aby boli práva a nároky zo všetkých záruk výrobcov vzhľadom na strojnú a elektronickú vybavenie prevedené na Verejného obstarávateľa; a
- 30.5.7 Koncesionár je povinný poskytnúť súčinnosť a spolupracovať s Verejným obstarávateľom pri zabezpečovaní odovzdania prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie tretej strane, ktorú za účelom prevádzky a údržby Projektovej cestnej komunikácie po Dni ukončenia vymenoval Verejný obstarávateľ.

38.3 Práva Verejného obstarávateľa

Pokiaľ boli Závazky voči veriteľom splatené v plnej výške a Zmluva bola ukončená z dôvodu Porušenia zmluvy na strane Koncesionára, budú na Verejného obstarávateľa postúpené práva zo zabezpečenia záväzkov Koncesionára voči Veriteľom na základe, podľa alebo v súvislosti so Zmluvami o financovaní alebo s plnením Koncesionára, Subdodávateľa Stavby, Subdodávateľa služieb prevádzky a údržby alebo Spoločníkov v súvislosti s Projektom, a Koncesionár uzavrie alebo zabezpečí uzavretie a tiež zabezpečí, aby všetky zodpovedné osoby uzavreli alebo zabezpečili uzavretie týchto dokumentov a vykonali všetko potrebné a/alebo primerane požadované Verejným obstarávateľom, a to za účelom platného a účinného nadobudnutia práv podľa tohto článku 38.3 Verejným obstarávateľom.

39. Kompenzácia v prípade ukončenia

39.1 Kompenzácia v prípade ukončenia

30.8.1 Pokiaľ je táto Zmluva na základe Ukončenia v súlade s článkom 37 ukončená predčasne, Koncesionárovi vznikne nárok na Kompenzáciu v prípade ukončenia v súlade s článkom 39. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ustanovenie § 351 Obchodného zákonníka sa nebude uplatňovať pre prípad ukončenia tejto Zmluvy a bude plne nahradený ustanoveniami tohto článku 39.

30.8.2 Akákoľvek čiastka Kompenzácie v prípade ukončenia, ktorá má byť vyplatená podľa článku 39, predstavuje výlučne záväzok vyplývajúci z tejto Zmluvy. Zmluvné strany považujú právo na Kompenzáciu v prípade ukončenia za jediný nárok Koncesionára voči Verejnemu obstarávateľovi v súvislosti s predčasným ukončením tejto Zmluvy, Zmlúv o financovaní a Dokumentov projektu.

30.8.3 Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že právo na predčasné ukončenie a úhradu Kompenzácie v prípade ukončenia, prípadne právo na zníženie platieb, považujú za dostatočné a úplné vyrovnanie vzájomných nárokov v dôsledku predčasného ukončenia tejto Zmluvy, Zmlúv o financovaní a Dokumentov projektu a urovnanie akýchkoľvek dôvodov, pre ktoré k predčasnemu ukončeniu došlo, avšak to sa nevzťahuje na nesúvisiace nároky zmluvných strán:

- (a) vzniknuté pred Dňom ukončenia; a
- (b) ktoré neboli pri určení výšky Kompenzácie v prípade ukončenia zohľadnené.

39.2 Kompenzácia v prípade Porušenia zmluvy na strane Koncesionára

30.1.1 Pokiaľ je táto Zmluva ukončená Odstúpením z dôvodu porušenia zmluvy Koncesionárom v súlade s článkom 37.2, je Verejný obstarávateľ povinný zaplatiť Koncesionárovi Kompenzáciu v prípade ukončenia vypočítanú podľa tohto článku 39.2.

30.1.2 V prípade aplikácie tohto článku 39.2 je Verejný obstarávateľ povinný uhradiť čiastku vypočítanú ako súčet:

- (a) čistej súčasnej hodnoty čiastky každej mesačnej Jednotkovej platby, ktorá by bola splatná podľa tejto Zmluvy po Dni ukončenia, pokiaľ by nedošlo k jej skončeniu (bez akýchkoľvek zrážok); s pripočítaním
- (b) akýchkoľvek poistných plnení (vrátane čiastok vedených na Účte poistných plnení ale vyjmúc Záväzok DPH) a ostatných čiastok, na ktoré je Koncesionár podľa Zmlúv o financovaní alebo Dokumentov Projektu oprávnený v súvislosti s Projektom, a ktoré sú splatné a uhradené Verejnemu obstarávateľovi ako dôsledok toho, že Verejný

obstarávateľ prevzal kontrolu nad Projektovou cestnou komunikáciou alebo jej prevádzkou;

ZNÍŽENÝCH O

(c) čistú súčasnú hodnotu primeraných budúcich nákladov vzniknutých Verejnému obstarávateľovi odo Dňa ukončenia do Dátumu uplynutia vynaložených na:

- (i) plnenie alebo zabezpečenie plnenia všetkých povinností Koncesionára podľa tejto Zmluvy, ktoré Koncesionár nesplnil v plnom rozsahu vzhľadom na projekt, výstavbu a prípravu na sprístupnenie za účelom používania počas Doby výstavby; a
- (ii) prevádzku, údržbu a poistenie Projektovej cestnej komunikácie po Dni ukončenia a plnenie alebo zabezpečenie plnenia všetkých povinností Koncesionára podľa tejto Zmluvy v štandarde požadovanom touto Zmluvou;

(ktorá pre vylúčenie pochybností nezahrňuje náklady financovania plnenia povinností uvedených v bodoch (i) a (ii) vyššie) počítaná na základe (i) nákladov víťaznej ponuky spĺňajúcej pravidlá ponúkajúcej najnižšiu cenu v rámci súťaže na Likvidnom trhu na poskytovanie prác alebo služieb buď v celom rozsahu alebo čiastočne v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa a Normami; a/ alebo (ii) v rozsahu, v ktorom Verejný obstarávateľ nevyhlási na práce alebo služby verejnú súťaž, alebo pokiaľ je dohodnuté alebo určené, že Likvidný trh pre časť alebo všetky takéto práce alebo služby neexistuje, primeraných pravdepodobných skutočných nákladov na vykonanie alebo zabezpečenie vykonania časti alebo všetkých takýchto prác alebo služieb stanovených Komisiou odborníkov.

(d) čistú súčasnú hodnotu:

- (i) súhrnných primeraných nákladov Verejného obstarávateľa na odstránenie väd Projektovej cestnej komunikácie existujúcich ku Dňu ukončenia za účelom jej uvedenia do stavu, ktorý by vo všetkých ohľadoch spĺňal povinnosti Koncesionára podľa tejto Zmluvy, bez toho, aby boli niektoré čiastky dvakrát odpočítané podľa iných ustanovení; a
- (ii) nákladov, ktoré primerane a riadne vznikli alebo vzniknú Verejnému obstarávateľovi (vrátane nákladov zamestnancov a poradcov Verejného obstarávateľa) vyplývajúce z ukončenia tejto Zmluvy.

- (d) všetky kladné zostatky na bankových účtoch (s výnimkou Účtu poistných plnení a rezervného účtu údržby) Koncesionára v Deň ukončenia.

39.2.3 Všetky odhadované čiastky musia byť vyjadrené v nominálnych hodnotách a v aktuálnych cenách, a musia brať do úvahy indexáciu vzhľadom na predpokladanú mieru inflácie medzi dátumom výpočtu a dátumom odhadovanej platby tak, ako uvádza táto Zmluva.

39.2.4 Čistá súčasná hodnota bude vypočítaná s použitím Diskontnej sadzby platnej pre obdobie odo dňa, kedy by každá čiastka tejto sumy bola prijatá alebo sa stala splatnou do Dňa ukončenia.

39.2.5 Akýkoľvek spor v súvislosti s čiastkami vypočítanými alebo určenými podľa tohto článku 39 bude rozhodnutý v súlade s článkom 56.

39.3 Kompenzácia v prípade ukončenia Zmluvy z dôvodu Zakázaného konania

Ak táto Zmluva skončí Výpoveďou z dôvodu Zakázaného konania v zmysle článku 37.2, zaplatí Verejný obstarávateľ Koncesionárovi sumu zodpovedajúcu Závazkom voči veriteľov.

39.4 Kompenzácia v prípade porušenia zmluvy Verejným obstarávateľom alebo Kompenzácia v prípade ukončenia Zmluvy bez uvedenia dôvodu

V prípade, že táto Zmluva predčasne skončí z dôvodu Výpovede bez uvedenia dôvodu v súlade s článkom 37.5 alebo Výpoveďou z dôvodu porušenia zmluvy Verejným obstarávateľom v súlade s článkom 37.6, je Verejný obstarávateľ povinný zaplatiť Koncesionárovi Kompenzáciu v prípade porušenia zmluvy Verejným obstarávateľom.

39.5 Kompenzácia v prípade Výpovede z iného dôvodu

V prípade, že táto Zmluva je predčasne ukončená Výpoveďou z iného dôvodu v súlade s článkom 37.7, Verejný obstarávateľ zaplatí Koncesionárovi Kompenzáciu v prípade vyššej moci.

40. Výpočet a úhrada Kompenzácie v prípade ukončenia

40.2 Daňová ekvalizácia

40.2.1 Pokiaľ by platba Dane, ktorá by bola splatná výlučne z dôvodu povinnosti zaplata Kompenzácie v prípade ukončenia v súlade s článkom 39.2, 39.3 alebo článkom 39.4, spôsobila zníženie Kompenzácie v prípade ukončenia skutočne prijatej Koncesionárom, Verejný obstarávateľ je povinný zaplatiť Koncesionárovi takú dodatočnú čiastku, aby sa Koncesionár nachádzal v rovnakej situácii, ako keby mu nevznikla povinnosť uhradiť Daň, pokiaľ tieto skutočnosti neboli zohľadnené už v Kompenzácii v prípade ukončenia.

40.2.2 Pokiaľ má v súvislosti s Kompenzáciou v prípade ukončenia Koncesionár zaplatiť akúkoľvek Daň, aby dosiahol ekvalizáciu podľa článku 40.1.1, zaplatí Verejný obstarávateľ takéto dodatočné čiastky len v prípade, že Koncesionár splnil nasledovné povinnosti:

- (a) Koncesionár oznámil bez zbytočného odkladu Verejnému obstarávateľovi a v každom prípade nie menej ako 20 (dvadsať) Pracovných dní pred dňom splatnosti príslušnej Dane, že Daň je splatná, že sa jedná o Daň v súvislosti s ktorou bude Koncesionár vyžadovať vyrovnanie podľa tohto článku 40.1, pričom v oznámení uvedie podrobnosti týkajúce sa Dane a dôvody, pre ktoré je splatná;
- (b) Koncesionár povolil Verejnému obstarávateľovi prerokovať s príslušným orgánom, ktorému je Daň splatná dôvody a výšku dane; a
- (c) pokiaľ Verejný obstarávateľ spochybní oprávnenosť daňovej ekvalizácie alebo jej výšku, Koncesionár je povinný zaplatiť Daň bez ohľadu na pochybnosti Verejného obstarávateľa a pred vyriešením Sporu.

40.2 Obmedzenie započítania

Pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté v tejto Zmluve niečo iné, Verejný obstarávateľ nie je oprávnený započítať žiadne čiastky splatné Koncesionárom s Kompenzáciou v prípade ukončenia splatnou v súlade s článkom 39.3, článkom 39.4 alebo článkom 39.5 (avšak netýka sa to žiadnej čiastky Kompenzácie v prípade porušenia zmluvy Koncesionárom splatnej podľa článku 39.2), pokiaľ by sa v dôsledku započítania čiastka skutočne zaplatená Koncesionárovi v súvislosti s ukončením Zmluvy znížila, tak že by bola nižšia ako Záväzky voči Veriteľom. Pri dodržaní podmienok podľa predchádzajúcej vety môže Verejný obstarávateľ započítať čiastky splatné Koncesionárom voči Kompenzácii v prípade ukončenia, len ak je to touto Zmluvou výslovne dohodnuté a prípustné v zmysle Právnych predpisov.

40.3 Spôsob platby

40.2.1 Pokiaľ si Verejný obstarávateľ nezvolí možnosť zaplatiť Kompenzáciu v prípade ukončenia formou splátok podľa článku 40.3.2, je povinný Kompenzáciu v prípade ukončenia uhradiť na účet, ktorý uvedie Koncesionár a to do tridsiatich (30) Pracovných dní odo dňa, podľa toho, ktorý nastane skôr:

- (a) Deň ukončenia; alebo
- (b) Deň, kedy je právoplatne rozhodnutý Spor vzniknutý v súvislosti s Kompenzáciou v prípade ukončenia.

40.1.1 Za okolností uvedených v článkoch 39.2, 39.3 alebo 39.5 (ale nie za okolností uvedených v článku 39.4) Verejný obstarávateľ si môže zvoliť spôsob zaplatenia

Závazkov voči veriteľom, ktoré sú súčasťou Kompenzácie v prípade ukončenia formou splátok a v tom prípade musí určiť výšku a dátum splatnosti jednotlivých splátok, za podmienok že:

- (a) výška a dátum splatnosti jednotlivých splátok by prinajmenšom umožnili výplatu Veriteľov v súlade so Zmluvami o financovaní, ak by nedošlo k predčasnému ukončeniu;
- (b) celková čiastka Kompenzácie v prípade ukončenia vrátane úroku musí byť vyplatená najneskôr do dňa, ktorý nastane skôr:
 - (i) Dátum uplynutia; alebo
 - (ii) tri (3) roky odo Dňa ukončenia.
- (a) jednotlivé čiastky Kompenzácie v prípade ukončenia, ktorých deň splatnosti bol odložený, sú úročené Úrokovou mierou prioritných úverových zdrojov (*Senior Debt Rate*) a to odo Dňa ukončenia, pričom Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek predčasne splatiť celú zostávajúcu časť Kompenzácie v prípade ukončenia za predpokladu, že tak urobí v deň splatnosti splátky a že o tom písomne upovedomí Koncesionára minimálne dvadsať (20) Pracovných dní vopred; a
- (b) celá čiastka Kompenzácie v prípade ukončenia bude uhradená v čo najkratšom čase, berúc do úvahy dostupné zdroje Verejného obstarávateľa a všetky možnosti, ktoré možno náležite očakávať za účelom získania zdrojov na čo najskoršie uhradenie celej Kompenzácie v prípade ukončenia.

40.1.1 Pokiaľ Verejný obstarávateľ nezplatí ktorúkoľvek splátku určenú v súlade s článkom 40.3.2 riadne a včas, má Koncesionár právo požadovať okamžitú splatnosť celej dlžnej čiastky Kompenzácie v prípade ukončenia vrátane kumulovaných úrokov, a to na základe písomnej výzvy do tridsať (30) Pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy.

40.4 Informácie potrebné na určenie čiastky Kompenzácie v prípade ukončenia

Pri stanovení výšky Kompenzácie v prípade ukončenia sa Verejný obstarávateľ môže spoľahnúť na akékoľvek potvrdenie predložené Veriteľmi ako na dokument rozhodujúci pre určenie Závazkov voči veriteľom. Verejný obstarávateľ nie je povinný zaplatiť žiadnu sumu na Závazky voči veriteľom presahujúcu výšku uvedenú v potvrdení predloženom Veriteľmi obsahujúcom Závazky voči veriteľom.

Časť 12: Záverečné ustanovenia

41. Intervencia Verejného obstarávateľa

40.3 V prípade, že Verejný obstarávateľ je presvedčený, že existuje:

40.3.1 závažné riziko ohrozujúce ľudské životy alebo zdravie a bezpečnosť osôb alebo bezpečnosť Projektovej cestnej komunikácie;

40.3.2 vážne riziko škody na majetku alebo životnom prostredí; alebo

40.3.3 porušenie zákonnej povinnosti,

v súvislosti s Prácami, prevádzkou a údržbou Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovaním Služieb, je Verejný obstarávateľ oprávnený primerane zasiahnuť do Prác, prevádzky Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovania Služieb za účelom odstránenia takéhoto rizika.

40.4 V prípade, že sa Verejný obstarávateľ rozhodne uplatniť práva podľa článku 41.1, písomne oznámi Koncesionárovi („**Oznámenie o intervencii**“):

40.4.1 popis intervencie, ktorú plánuje vykonať;

40.4.2 dôvody intervencie;

40.4.3 plánovaný dátum intervencie;

40.4.4 časový horizont, počas ktorého bude podľa názoru Verejného obstarávateľa intervencia potrebná; a

40.4.5 dopad na Koncesionára a jeho schopnosť realizovať Práce, zaistiť prevádzku a údržbu Projektovej cestnej komunikácie a poskytovať Služby počas trvania intervencie.

40.5 Po doručení Oznámenia o intervencii môže Verejný obstarávateľ vykonať intervenciu a Koncesionár je povinný Verejnému obstarávateľovi poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a spoluprácu.

40.6 V prípade intervencie Verejného obstarávateľa v súlade s článkom 41.3:

40.6.1 nie je Koncesionár počas trvania intervencie povinný realizovať Práce, zabezpečovať prevádzku a údržbu Projektovej cestnej komunikácie prípadne poskytovať Služby v rozsahu uvedenom v Oznámení o intervencii;

40.6.2 Verejný obstarávateľ vykoná intervenciu za tým účelom, aby po jej skončení Koncesionár bol schopný pokračovať v plnení Zmluvy bez toho, aby mu vznikli dodatočné náklady alebo ušlý zisk a v prípade, že Verejný obstarávateľ vykonáva isté práce ako súčasť danej intervencie, budú práce realizované v súlade s Požiadavkami Verejného obstarávateľa a Normami; a

40.6.3 Koncesionár je oprávnený na Jednotkovú platbu vo výške, v akej by bola Jednotková platba zaplatená, v prípade že by sa intervencia neuskutočnila, a

v prípade, že je intervencia vykonaná Verejným obstarávateľom ako dôsledok porušenia povinností Koncesionára podľa tejto Zmluvy, akékoľvek náklady, ktoré vznikli Verejnému obstarávateľovi v súvislosti s intervenciou Koncesionár uhradí Verejnému obstarávateľovi.

42. Mlčanlivosť

40.8 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto Zmluvy a jej prílohách ako aj ostatných Dokumentoch projektu a záznamoch vypracovaných a vedených na základe tejto Zmluvy, ktoré sú označené ako „obchodné tajomstvo“.

40.9 Ustanovenia článku 42.1 sa nevzťahujú na zverejnenie informácií:

- 40.9.1 takým stranám a v takom rozsahu, v akom to je potrebné na plnenie povinností podľa tejto Zmluvy;
- 40.9.2 ktoré sú verejne dostupné, pokiaľ sa tak nestalo v dôsledku porušenia povinností podľa tejto Zmluvy;
- 40.9.3 v súlade s článkom 56;
- 40.9.4 pokiaľ to požaduje Právny predpis alebo pravidlá upravujúce verejný trh s cennými papiermi;
- 40.9.5 poradcom Koncesionára;
- 40.9.6 Veriteľom alebo ich poradcom a poistným poradcom; a
- 40.9.7 na základe rozhodnutia súdu alebo Príslušnej inštitúcie.

43. Záznamy Koncesionára

40.11 Kedykoľvek počas Doby trvania zmluvy je Koncesionár povinný:

- 40.11.1 po dobu minimálne piatich (5) rokov alebo po dobu stanovenú Právnym predpisom viesť a udržiavať úplné záznamy o skutočných a predpokladaných nákladoch na prevádzku Projektovej cestnej komunikácie, vykonávanie Prác a poskytovanie Služieb, vrátane nákladov na výstavbu, údržbu, prevádzku a financovanie;
- 40.11.2 predložiť Verejnému obstarávateľovi záznamy o nákladoch na prevádzku Projektovej cestnej komunikácie, vykonávanie Prác a poskytovanie Služieb uvedených v článku 43.1.1, vrátane informácií o finančných prostriedkoch, ktoré má Koncesionár k dispozícii za účelom pokrytia týchto nákladov, a to vo forme a s obsahom primerane požadovaným Verejným obstarávateľom za účelom monitorovania plnenia tejto Zmluvy zo strany Koncesionára;
- 40.11.3 viesť a udržiavať samostatne od iných záznamov o príjmoch zvláštne záznamy o príjmoch prijatých od tretích strán vzniknutých v súlade s touto Zmluvou;

- 40.11.4 Verejnému obstarávateľovi predložiť zvláštne záznamy o príjmoch prijatých od tretích strán a to v takej forme a s uvedením takých podrobností ako môže Verejný obstarávateľ náležite požadovať za účelom monitorovania plnenia tejto Zmluvy zo strany Koncesionára;
 - 40.11.5 umožniť Verejnému obstarávateľovi na jeho požiadanie (primerane oznámené a v rámci bežného pracovného času) prístup do miestnosti, kde sú uložené takéto záznamy za účelom ich kontroly.
- 40.12** Koncesionár je povinný viesť svoje záznamy a účtovné knihy v súlade s predpísanými účtovnými metódami za účelom preukázania, bez obmedzenia:
- 40.12.1 počtu zamestnancov;
 - 40.12.2 čiastok zaplatených Subdodávateľom;
 - 40.12.3 príjmov získaných od tretích strán v súlade s touto Zmluvou;
 - 40.12.4 iných výdavkov vzniknutých v súlade s poskytovaním Prác a Služieb; a
 - 40.12.5 takých iných údajov, ktoré môže Verejný obstarávateľ náležite požadovať za účelom kontroly skutočných nákladov a predpokladaných nákladov pre účely článku 27, 31 a 32,
- a to oddelene od činností Koncesionára iných ako plnenie tejto Zmluvy.
- 40.13** Koncesionár sa tiež zaväzuje viesť:
- 40.13.1 akékoľvek záznamy a správy vyžadované v súlade s Právnymi predpismi
 - 40.13.2 úplné záznamy o pracovných úrazoch a porušeníach predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci počas trvania tejto Zmluvy; a
 - 40.13.3 záznamy o školeniach zamestnancov o predpisoch o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci,
- a bez zbytočného odkladu predkladať tieto záznamy Verejnému obstarávateľovi na jeho požiadanie za účelom kontroly.
- 40.14** Koncesionár sa zaväzuje umožniť Verejnému obstarávateľovi (na základe primeraného oznámenia a v rámci bežného pracovného času) vykonať kontrolu a vyhotoviť kópie zo všetkých záznamov uvedených v tomto článku 43.
- 40.15** Koncesionár sa zaväzuje viesť záznamy uvedené v článku 43, ktoré existujú ku Dňu ukončenia po dobu najmenej piatich (5) rokov odo Dňa ukončenia alebo stanovenú Právnym predpisom. Po Dni ukončenia je Koncesionár povinný splniť primerané požiadavky Verejného obstarávateľa týkajúce sa záznamov Koncesionára podľa tohto článku 43.

44. Výlučný nárok a Zákaz dvojitého nároku z rovnakého dôvodu

- 40.17** S prihliadnutím na iné výslovné práva Verejného obstarávateľa dohodnuté v tejto Zmluve, Verejný obstarávateľ súhlasí, že jeho jedinou kompenzáciou v prípade porušenia povinnosti dodržania Dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek do Plánovaného dátumu vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek je skrátenie Prevádzkového obdobia alebo jeho časti, a že pre účely definície Porušenia zmluvy na strane Koncesionára takéto porušenie povinnosti nepredstavuje podstatné porušenie alebo Pretrvávajúce porušenie.
- 40.18** S výhradou iných výslovných práv Verejného obstarávateľa stanovených v tejto Zmluve Verejný obstarávateľ súhlasí, že jeho jediným nárokom v prípade neposkytnutia Služieb v súlade s touto Zmluvou je možnosť realizovať odpočty v súlade s Platobným mechanizmom, a že také neposkytnutie nepredstavuje podstatné porušenie pre účely písm. (a) definície Porušenia zmluvy na strane Koncesionára.
- 40.19** Bez ohľadu na ustanovenia tejto Zmluvy nie je žiadna zo zmluvných strán oprávnená uplatniť nárok voči druhej zmluvnej strane z rovnakého dôvodu (ako napr. náhrada škody, nárok z prísľubu odškodnenia alebo započítania istých položiek tvoriacich Mesačnú Jednotkovú platbu), v rozsahu v akom bol uspokojený na základe iného ustanovenia tejto Zmluvy.

45. Neexistencia združenia a splnomocnenia

- 40.21** Táto Zmluva nezakladá žiadne združenie medzi Verejným obstarávateľom a Koncesionárom.
- 40.22** Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v tejto Zmluve, Koncesionár nie je v mene Verejného obstarávateľa oprávnený vykonať žiadne právne úkony.

46. Žiadne právo na verejné prostriedky

- 40.24** Koncesionár je povinný plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy na svoje vlastné riziko a bez toho, aby bol oprávnený na ďalšie plnenie z verejných financií (okrem práv, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy).
- 40.25** Koncesionár sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu Verejného obstarávateľa nebude žiadať v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy sám alebo prostredníctvom niektorého zo svojich Subdodávateľov o poskytnutie štátnej pomoci z verejných prostriedkov Slovenskej republiky alebo príspevkov zo zdrojov Európskej únie (či už vo forme peňažného plnenia alebo záruky). Koncesionár sa Verejnému obstarávateľovi zaručuje, že sám ani prostredníctvom niektorého zo svojich Subdodávateľov o takúto štátnu pomoc nepožiadala.
- 40.26** Koncesionár nemá nárok na poskytnutie súhlasu podľa článku 46.2 a pokiaľ Verejný obstarávateľ takýto súhlas udelí, urobí tak výlučne pod podmienkou, že príslušné čiastky, ktoré Verejný obstarávateľ vyplatí podľa tejto Zmluvy budú adekvátnym spôsobom znížené.

40.27 Za plnenie z verejných prostriedkov sa nepovažuje poskytovanie verejných služieb zo strany príslušných orgánov štátnej správy, ak je to potrebné, všetkým súkromným osobám a právnym subjektom priamo v súlade s Právnym predpisom a v rozsahu, v ktorom sú orgány štátnej správy povinné takéto služby poskytovať.

47. Práva z duševného vlastníctva

47.1 Licencia pre Koncesionára

40.29.1 Verejný obstarávateľ udeľuje Koncesionárovi nevýhradnú licenciu na účely vykonávania Prác, prevádzku Projektovej cestnej komunikácie a poskytovania Služieb a to na obdobie odo Dňa účinnosti zmluvy až do Dňa ukončenia na používanie:

- (a) Existujúceho projektu; a
- (b) Predmetu duševného vlastníctva, ktorý má Koncesionár za účelom plnenia tejto Zmluvy zaistiť v súlade s článkom 47.2.

40.1.1 Verejný obstarávateľ nahradí Koncesionárovi všetky škody, ktoré Koncesionárovi alebo jeho Subdodávateľom vznikli v dôsledku nárokov tretích strán, ktoré boli voči nim vznesené v súvislosti s ich používaním duševného vlastníctva uvedeného v článku 47.1.1(a) vyššie, s výnimkou pokiaľ bola škoda spôsobená porušením zmluvy Koncesionárom.

47.2 Licencia pre Verejného obstarávateľa

40.2.1 Koncesionár udeľuje, a pokiaľ nedisponuje takýmto právom, zaväzuje sa zariadiť, aby boli Verejnému obstarávateľovi udelené licencie na všetky predmety duševného vlastníctva, ktoré sú potrebné na realizáciu Prác, prevádzku Projektovej cestnej komunikácie a poskytovanie Prác a Služieb:

- (a) bezodplatne (s výnimkou licenčných poplatkov platených tretej strane za všeobecne komerčne dostupný software),
- (b) na prevádzku Projektovej cestnej komunikácie a poskytovanie Prác a Služieb,
- (c) na neobmedzený čas počínajúc začatím používania predmetov duševného vlastníctva, Projektovej cestnej komunikácie alebo poskytovaním Služieb;
- (d) nevýhradne vzhľadom na predmety duševného vlastníctva, ktoré boli vytvorené nezávisle a licencované výlučne za účelom plnenia podľa tejto Zmluvy alebo výhradne v prípade, že predmety duševného vlastníctva boli za účelom plnenia tejto Zmluvy vytvorené oddelene; a
- (e) (s výnimkou softwaru všeobecne dostupného na trhu) prevoditeľne tým spôsobom, že Verejný obstarávateľ môže udeliť právo používať

predmety duševného vlastníctva iným osobám alebo svoje právo celé previesť na inú osobu.

40.1 Koncesionár sa zaväzuje poskytnúť náhradu Verejnému obstarávateľovi za všetky škody, ktoré Verejnému obstarávateľovi alebo Subjektom na strane Verejného obstarávateľa vznikli v dôsledku nárokov, ktoré boli voči nim vznesené v súvislosti s ich používaním predmetov duševného vlastníctva, ktoré Koncesionár získal v súlade s článkom 47.2.

48. Postúpenie

40.3 S výnimkou prípadov výslovne povolených touto Zmluvou a Priamou zmluvou a v súlade so Zabezpečovacími právami nie je žiadna zo zmluvných strán oprávnená postúpiť svoje práva na tretiu stranu bez súhlasu druhej zmluvnej strany. Bez ohľadu na vyššie uvedené môže Verejný obstarávateľ udeliť oprávnenie iným Správcom majetku štátu alebo iným subjektom Kontrolovaným štátom, aby vykonali niektoré z práv alebo všetky práva z tejto Zmluvy.

40.4 Verejný obstarávateľ berie na vedomie a súhlasí so Zabezpečovacími právami udelenými Koncesionárom Veriteľom v súvislosti so Zmluvami o financovaní.

49. Jazyk

Táto Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

50. Vyhotovenia

Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Každá zo zmluvných strán obdrží dve (2) vyhotovenia tejto Zmluvy v slovenskom jazyku.

51. Úplnosť Zmluvy

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete plnenia podľa tejto Zmluvy. Táto Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy, ktoré zmluvné strany uzavreli, či už ústne alebo písomné, týkajúce sa predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy. Každá zo zmluvných strán vyhlasuje, že pri uzavretí tejto Zmluvy sa nespoliehala na žiadne záruky druhej zmluvnej strany alebo tretej osoby s výnimkou záruk výslovne uvedených v tejto Zmluve.

52. Oznámenia

40.9 Všetky písomné oznámenia doručené podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou niektorou zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane musia byť doručené niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

40.9.1 osobným doručením písomnosti;

40.9.2 e-mailom;

40.9.3 faxom; a/alebo

40.9.4 doručením poštou alebo kuriérom.

40.10 Písomnosti budú zmluvným stranám doručované na nasledujúce adresy:

40.10.1 Verejnému obstarávateľovi:

Adresa: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika

Fax: 00 421 2 52731440

E-mail: minister@telecom.gov.sk

Do rúk.: Ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií

40.10.2 Koncesionárovi:

Adresa: Pri Trati 25/A, 821 06 Bratislava, Slovenská republika Fax:

+421 2 4552 5210 E-mail: granvia@vinci.com Do rúk.: predsedu

predstavenstva

40.11 Všetky písomnosti sa považujú za doručené:

40.11.1 pokiaľ sú doručované osobne, ich odovzdaním zástupcovi adresáta (druhej zmluvnej strane) v okamihu, keď potvrdí jej prijatie alebo keď ju odmietne;

40.11.2 pokiaľ sa doručujú e-mailom, keď je e-mail zaslaný na e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany a druhá zmluvná strana obdržala potvrdenie o doručení emailovej správy, a pokiaľ e-mailová správa nebola zaslaná v Pracovný deň alebo bola zaslaná po 16.00 hod. v Pracovný deň, má sa za to, že e-mailová správa bola doručená o 10.00 hod. v nasledujúci Pracovný deň;

40.11.3 pokiaľ sa doručuje faxom, ak bola faxová správa úspešne odoslaná (s potvrdením výpisu odoslania faxu) na faxové číslo druhej zmluvnej strany a pokiaľ nebola faxová správa odoslaná v Pracovný deň alebo bola zaslaná po 16.00 hod. v Pracovný deň, má sa za to, že faxová správa bola doručená o 10.00 hod. v nasledujúci Pracovný deň;

40.11.4 pokiaľ sa doručuje poštou alebo kuriérom, vtedy keď zástupca druhej zmluvnej strany prevzal zásielku alebo keď zásielku odmietol prevziať.

40.11.5 Obe zmluvné strany sú oprávnené zmeniť svoje doručovacie adresy (ako aj faxové čísla a e-mailové adresy). V takom prípade je druhá zmluvná strana povinná oznámenia doručovať na novú adresu (faxové číslo, e-mail), ktorá jej bola oznámená a to od prvého Pracovného dňa nasledujúceho po dni, kedy bola zmena oznámená zmluvnej strane.

53. Čiastočná neplatnosť

40.13 Pokiaľ je niektoré z ustanovení tejto Zmluvy neplatné alebo nevymáhateľné alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným, jeho neplatnosť alebo nevymáhateľnosť neovplyvní ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné a nevymáhateľné ustanovenie iným ustanovením, ktoré je platné a vymáhateľné a ktorého obsah bude v maximálnej možnej miere zodpovedať obsahu neplatného alebo nevymáhateľného ustanovenia.

54. Ochrana osobných údajov

40.15 Pokiaľ sa pri plnení tejto Zmluvy spracúvajú údaje podľa zákona č. 428/ 2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, Koncesionár je povinný splniť všetky povinnosti vyplývajúce z daného zákona a pokiaľ sa vyžaduje súhlas dotknutej osoby, Koncesionár je povinný takýto súhlas získať tak, aby mohli byť osobné údaje poskytnuté Verejnému obstarávateľovi. Porušenie Právnych predpisov upravujúcich spracovanie osobných údajov zo strany Koncesionára sa považuje za porušenie tejto Zmluvy.

55. Rozhodné právo

Táto Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

56. Eskalácia a riešenie sporov

40.18 Pokiaľ medzi zmluvnými stranami vznikne Spor o výklad alebo plnenie ktoréhokoľvek z ustanovení tejto Zmluvy, bude Spor najskôr postúpený na rozhodnutie zástupcom zmluvných strán nasledovne:

- 40.18.1 Za podmienok uvedených v článku 25.7 začatie Sporu musí strana, ktorá spor iniciovala, písomne oznámiť druhej zmluvnej strane s uvedením jej zástupcu, ktorý je oprávnený ju zastupovať pri riešení Sporu;
- 40.18.2 druhá zmluvná strana je povinná na oznámenie prvej zmluvnej strany reagovať do troch (3) Pracovných dní s uvedením jej zástupcu, ktorý je oprávnený ju zastupovať pri riešení Sporu;
- 40.18.3 zástupcami zmluvných strán budú osoby, ktoré sa podstatnou mierou nezúčastňovali na udalostiach, ktoré Sporu predchádzali;
- 40.18.4 zástupcovia zmluvných strán budú o Spore rokovať v dobrej viere a s cieľom Spor vyriešiť spôsobom, ktorý najviac vyhovuje duchu a účelu tejto Zmluvy; a
- 40.18.5 pokiaľ sa zástupcovia zmluvných strán nedohodnú na riešení Sporu do osemnástich (18) Pracovných dní odo dňa iniciovania Sporu, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená Spor postúpiť na rozhodcovské konanie.

56.2 Rozhodcovské konanie

40.19.1 Pokiaľ nie je Spor vyriešený v súlade s článkom 56.1, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená Spor postúpiť na arbitrážne konanie podľa Pravidiel

Medzinárodnej obchodnej komory. Rozhodcovské konanie začaté v súlade s článkom 56 („**Rozhodcovské konanie**“) bude vedené rozhodcovským tribunálom, ktorý sa bude skladať z troch sudcov rozhodcov („**Tribunál**“), pričom jedného vymenuje Verejný obstarávateľ, jedného Koncesionár a tretieho rozhodcu, ktorý bude predsedom, vymenujú dvaja sudcovia rozhodcovia. Rozhodnutie Tribunálu bude konečné, záväzné a nebude možné sa proti nemu odvolať. Tribunál vynaloží všetko úsilie na to, aby rozhodol do 180 dní odo dňa vymenovania predsedu.

- 40.19.2 Rozhodcovské konanie sa uskutoční vo Viedni a bude vedené v slovenskom jazyku.
- 40.19.3 Tribunál bude uplatňovať podmienky tejto Zmluvy a ustanovenia Právnych predpisov v ich platnom znení.
- 40.19.4 Tribunál je oprávnený v rozsahu prebiehajúceho Sporu prijať rozhodnutia o predbežných opatreniach.

57. Dodatky k Zmluve

Túto Zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami, pokiaľ zmena Zmluvy prípadne zmena v rozsahu práv a povinností zmluvných strán nie je ustanoveniami tejto Zmluvy povolená inak.

58. Náklady a výdavky zmluvných strán

Pokiaľ sa v tejto Zmluve alebo Dokumentoch projektu neuvádza inak, každá zo zmluvných strán znáša všetky svoje náklady vzniknuté v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy a dodatkov k nej.

59. Konflikt zmlúv

Pokiaľ sú ustanovenia tejto Zmluvy v rozpore s ustanoveniami inej zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami týkajúcimi sa toho istého predmetu, bez ohľadu na to či bola takáto zmluva uzavretá pred alebo po uzavretí tejto Zmluvy, je táto Zmluva vždy rozhodujúca pokiaľ sa zmluvné strany písomne výslovne nedohodnú inak.

60. Úrok z omeškania

V prípade neplnenia povinností zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na úroku omeškania, ktorý bude vo výške Úroku z omeškania.

V _

Dňa

Za Verejného obstarávateľa:

Podpis: _____

Meno: Ing. Ľubomír Vážny

Funkcia: Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Za Koncesionára:

Podpis: _____

Meno: Fadi Selwan

Funkcia: predseda predstavenstva