

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
sekcia financií

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 xxxxx 1

Vážený pán
xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuj e/linka xxxxx
email/23.11.2018 MAGS UES 57350/2018 Mgr. Škoríková 26.11.2018

Vec

Detail výdavkov z prvku 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás - rok 2017

Na základe Vašej elektronickej žiadosti zo dňa 23.11.2018 o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. Vám na adresu kero@mail.chcemvediet.sk posielame odpovede na Vami požadované informácie, ktoré sú súčasťou návrhu Záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017, zverejneného na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy, str. 46 - 49: <https://xxxxx.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B07IN18%230&RecordId=2516>

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení xxxxx starosta
MČ xxxxx - Vrakuňa riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	100 000	100 000	78 108,19	78,11
Kapitálové výdavky	526 000	184 000	117 081,98	63,63
Výdavky celkom	626 000	284 000	195 190,17	68,73

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k31.12.2017
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	5	2
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	2	1

Bežný transfer na rok 2017 bol STaRZ-u rozpočtovaný v objeme 100,0 tis. eur a zahŕňal výdavky najmä na opravy a údržbu cyklistických trás, kosenie, odstraňovanie lístia, orezy stromov, náhradnú výsadbu stromov, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách. V roku 2017 bolo na tieto činnosti vyčerpaných 78,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 78,11 % ročného rozpočtu.

Kapitálový transfer na rok 2017 bol STaRZ-u rozpočtovaný v objeme 54,0 tis. eur. V roku 2017 bolo vyčerpaných 50,6 tis. eur, t. j. 93,70 % rozpočtu kapitálových výdavkov. Finančné prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu cyklotrasy Starohájska v sume 7,3 tis. eur a na realizáciu cyklotrasy Historický okruh v sume 43,3 tis. eur.

Od 1.1.2017 prešla realizácia cyklotrás na GIB. Rozpočet kapitálových výdavkov pre GIB predstavoval 130,0 tis. eur a čerpanie 66,5 tis. eur na aktivity:

PD - Cvklotrasa Rožňavská, úsek železničný nadjazd - Zlaté piesky

Rozpočet: 15,0 tis. eur

Čerpanie: 11,4 tis. eur

GIB zorganizoval pracovné stretnutia zainteresovaných inštitúcií a odborníkov, z ktorých vyplynula potreba preverenia reálnosti vedenia cyklotrasy po Rožňavskej ulici z hľadiska CDS vo vzťahu ku všetkým riadeným (6) aj neriadeným (2) križovatkám na Rožňavskej ulici.-GIB zabezpečil spracovanie Posúdenia priepustnosti križovatiek na Rožňavskej ulici. Z jeho záverov vyplynula nereálnosť vedenia cyklotrasy v stredovom zelenom páse Rožňavskej ulice. GIB preto požiada Magistrát - OSaP a mestského cyklokoordinátora o rozhodnutie o ďalšom postupe v príprave tejto stavby.

PD - Cvklotrasa Rožňavská, úsek Zlaté piesky - Vainory

Rozpočet: 8,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Pokračovanie prípravy stavby závisí od výsledku posúdenia priepustnosti 8 križovatiek na Rožňavskej ulici a vysporiadania pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve hlavného mesta.

PD - Cvklotrasa Mlynská dolina - Lesopark, úsek Patrónka - Lesopark

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 19,0 tis. eur

GIB zabezpečoval potrebné doklady a vyjadrenia, zorganizoval pracovné stretnutia zainteresovaných inštitúcií a pripravil podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa DÚR. Na základe podpísanej zmluvy o dielo bola spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR).

PD - Cvklotrasa Trnavská - Bajkalská, úsek OC Centráľ - Trnavská - Bajkalská

Rozpočet: 15,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

GIB zorganizoval pracovné stretnutia zainteresovaných inštitúcií a pripravil podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa DÚR. GIB požiadal 14. 08. 2017 magistrát hlavného mesta o súhlas so zmenou polohy cyklotrasy. Na základe upresnenia trasovania cyklotrasy bolo vyhlásené verejné obstarávanie na obstaranie PD - DÚR.

Realizácia cyklotrasy Rožňavská, úsek Tomášikova - železničný nadjazd

Rozpočet: 10,0 tis. eur Čerpanie: 8,5 tis. eur

GIB zabezpečil aktualizáciu projektovej dokumentácie (DÚR), vrátane posúdenia priepustnosti križovatiek Rožňavská - Tomášikova a Rožňavská - Slovinská. Odhad nákladov na stavbu podľa DÚR je 535,8 tis. eur. K DÚR vydal OÚ-OPK záporné stanovisko. GIB preto požiada magistrát - OSaP a mestského cyklokoordinátora o rozhodnutie o ďalšom postupe v príprave tejto stavby.

Cyklotrasa Jarošova

Rozpočet: 12,0 tis. eur
Čerpanie: 5,5 tis. eur

Na pracovnom stretnutí 02. 06. 2017 za účasti zástupcov odborných útvarov magistrátu hlavného mesta, Cyklokoalície a GIBu a 20. 06. 2017 za účasti aj KDI bolo dohodnuté, že projekt z 07/2016 zabezpečovaný MČ Nové Mesto je potrebné dopracovať. GIB zabezpečil dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Dňa 12.10.2017 GIB zabezpečil ohlásenie drobnej stavby na MČ Nové Mesto. Dňa 20. 10.2017 GIB požiadal magistrát hlavného mesta o presun stavby do rozpočtu GIB na rok 2018 a súčasne o navýšenie pridelených finančných prostriedkov na 25,0 tis. eur.

Cyklotrasa Hodžovo námestie

Rozpočet: 25,0 tis. eur
Čerpanie: 22,1 tis. eur

Na pracovnom stretnutí 02. 06.2017 za účasti zástupcov odborných útvarov magistrátu hlavného mesta, Cyklokoalície a GIB bolo dohodnuté, že projekt z 08/2016 zabezpečovaný Cyklokoalíciou je potrebné dopracovať. GIB následne zabezpečil vypracovanie realizačnej dokumentácie. Náklady na stavbu boli v rozpočte PD vyčíslené na 421,7 tis. eur. Rozsah stavebných úprav zároveň neumožňuje použiť proces povolenia stavby len formou pôvodne predpokladaného ohlásenia drobnej stavby. GIB preto požiada magistrát hlavného mesta a mestského cyklokoordinátora o rozhodnutie o ďalšom postupe v príprave tejto stavby.

PD cyklotrás v MČ Ružinov

Rozpočet: 25,0 tis. eur
Čerpanie: 0 eur

Vzhľadom na zvýšený počet chodcov a cyklistov na Ružinovskej ulici je potrebné vybudovať samostatnú cyklotrasu, aby sa predišlo kolíznym situáciám medzi chodcami a cyklistami. GIB na základe tejto požiadavky spracoval podklady na obstaranie štúdie realizovateľnosti samostatnej cyklotrasy na Ružinovskej ulici. Výsledkom štúdie bude určenie možného situovania samostatnej cyklotrasy na Ružinovskej ulici. V zmysle zmluvy o dielo č. 56/2017 bude štúdia odovzdaná v roku 2018. Následne GIB obstará dokumentáciu pre územné rozhodnutie.

S pozdravom

riaditeľ sekcie financií

Írát hlavného nešla 571 aratisiat)

RuulileV sekcie financií
PrimnolíUn': námecrío^ ^
£14 P9 B * * 1 r / a