POO

Investícia 1 Komponentu 7 - Vzdelávanie pre 21. storočie
(verzia 28062023)

Predpokladaný termín splnenia

Názov míľníka/cieľa	Typ míľníka/cieľa	Kva\i'atfvne ukazovateľ ™e míľníky)	Aktuálne iz^tný harmonogram^	hamonogram^na schválení NIKA)	Aktuálneplatný¹ harmonogram	Aktivity	Míľník/dátum
61_1 Gap analýza	*monitorovací krok*	**Gap analýza a vyhodnotenie aktuálneho stavu digitálneho vybavenia ZŠ a SŠ**	**Q3/2021**	**Q3/2021**	**Splnené**		
61_2 Schvaľovací proces na obstarávanie relevantného digitálneho vybavenia (DNS)	*monitorovací krok*	**Pripravené súťažné podklady na VO**	**Q1/2022**	**Q2/2023**	**Splnené**	**Príprava súťažných podkladov na vyhlásenie VO na Delivery Unit**	**do 28.2.2023**
						Hodnotenie a schvaľovanie projektovej dokumentácie projektov Digitálne vybavenie škôl a Digitálna infraštruktúra škôl (ÚHP, MIRRI SR, odborná verejnosť)	**do 31.3.2023**
						Zriadenie Riadiacich výborov pre projekt Digitálne vybavenie škôl a Digitálna infraštruktúra škôl	**do 31.5.2023**
61_3 Verejné obstarávanie - na obstaranie relevantného digitálneho vybavenia	*monitorovací krok*	**Vyhlásené VO**	**Q2/2022**	**Q3/2023**	**V omeškaní**	**Vyhlásenie VO na Delivery Unit**	**do 31.7.2023**
						Príprava podkladov na VO formou DNS pre projekt Digitálne vybavenie škôl	**do 30.6.2023**
						Zriadenie DNS na realizáciu projektu Digitálne vybavenie škôl	**do 31.7.2023**
						Identifikácia a príprava nového vhodnejšieho riešenia VO na realizáciu projektu Digitálna infraštruktúra škôl	**do 31.8.2023**
						Príprava podkladov na VO pre projekt Digitálna infraštruktúra škôl	**do 30.9.2023**
						Vyhlásenie priamych vyzvaní pre spojené školy internátne pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave a Levoči	**do 31.10.2023**
						- Preverenie rozsahu digitálnych potrieb a dostačujúcej finančnej alokácie na zabezpečenie pomôcok pre školy v rámci priamych vyzvaní	**do 31.3.2023**
						- Príprava nového uznesenia vlády so správnymi alokáciami pre školy v rámci priamych vyzvaní	**do 31.7.2023**
						- Úprava podkladov a predloženie na schválenie NIKA	**do 31.8.2023**
						- Kontrola a prijatie záväzného stanoviska zo strany NIKA	**do 31.10.2023**
						- Podpis zmluvy so školami	**do 31.12.2023**
61_4 Úprava infraštruktúry,rozvodov pre zavedenie DT	*monitorovací krok*	**Navrhnutá schéma realizácie úprav infraštruktúry**	**Q2/2022**	**Q4/2023**	**V omeškaní**	**Obstaranie dodávateľa v rámci VO na Delivery Unit a podpis zmluvy**	**do 30.9.2023**
						Realizácia plnenia predmetu VO na Delivery Unit	**do 31.10.2025**
						- Fáza 1 v rámci Delivery Unit - Príprava (Pasportizácia škôl, Vzorová technologická architektúra, Implementačné plány, Prevádzkový model)	**do 31.1.2024**
						- Fáza 2 v rámci Delivery Unit - Plánovanie (Podklady pre verejné obstarávanie, Školenia, Cestovná mapa, Plán rozvoja digitálnych inovácií)	**do 30.6.2024**
						- Fáza 3 v rámci Delivery Unit- Monitoring a hodnotenie (Monitoring-nastavenie, Monitoring-realizácia, Hodnotenie-nastavenie, Hodnotenie-realizácia)	**do 31.10.2025**
						- Fáza 4 v rámci Delivery Unit - Dozor nad realizáciou (Organizácia implementácie-nastavenie, Organizácia implementácie-realizácia, Manažment zmien-nastavenie, Manažment zmien-realizácia)	**do 31.10.2025**
						Rozšírenie interného tímu Vykonávateľa I1K7 POO	**do 30.9.2023**
						Obstaranie úpravy existujúcej aplikácie pre potreby zberu aktuálnych údajov o digitálnom vybavení ZŠ a SŠ v kontexte Investície 1 K7 POO	**do 31.10.2023**
						Spustenie zberu prostredníctvom aplikácie MŠVVaŠ SR na aktualizáciu zozbieraných údajov digitálneho vybavenia ZŠ a SŠ	**do 31.1.2024**
61_5 Zazmluvnenie DNS	*monitorovací krok*	**Podpísaná zmluva s dodávateľmi**	**Q1/2023**	**Q2/2024**	**V omeškaní**	**Spustenie DNS na realizáciu projektu Digitálne vybavenie škôl**	**do 28.2.2024**
						Spustenie realizácie VO pre projekt Digitálna infraštruktúra škôl	**do 28.2.2024**
61_6 Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením	*EÚ monitorovací krok*	**Zvýšenie počtu škôl s plným vstupným digitálnym vybavením na 80 %**	**Q4/2023**	**Q4/2024**	**Vysoké riziko omeškania**	**Obstarávanie potrebného digitáneho vybavenia a infraštruktúrneho vybavenia**	**do 31.12.2024**
						Dodanie obstaraného digitálneho a infraštruktúrneho vybavenia a realizácia potrebných stavebných úprav	**do 31.12.2024**
61_7 Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením (monitorovanie konečného cieľa)	*EÚ monitorovací krok*	**Zvýšenie počtu škôl s plným vstupným digitálnym vybavením na 100 %**	**Q2/2025**	**Q4/2025**	**Vysoké riziko omeškania**	**Obstarávanie potrebného digitáneho vybavenia a infraštruktúrneho vybavenia**	**do 31.12.2025**
						Dodanie obstaraného digitálneho a infraštruktúrneho vybavenia a realizácia potrebných stavebných úprav	**do 31.12.2025**
61 Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením	*Cieľ*		**Q4/2024**	**Q4/2025**	**Vysoké riziko omeškania**	**Vypracovať súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.** **Tento dokument bude obsahovať ako prílohu tieto listinné dôkazy:** **a) Oficiálny dokument stanovujúci spoločné základné štandardy pre vybavenie IKT pre všetky školy,** **b) Podrobný zoznam zakúpených nových zariadení a miesta, kde boli nainštalované alebo distribuované.**	**do 31.12.2025**