POO
Investícia 1 Komponentu 7 - Vzdelávanie pre 21. storočie
(verzia_28062023)

Názov miľníka/cieľa	Typ miľníka/cieľa	Kvalitatívne ukazovatele (pre miľníky)	Aktuálne platný harmonogram	Navrhovaný harmonogram (na schválení NIKA)	Stav vzhľadom na aktuálne platný harmonogram	Aktivity	Miľník/dátum
61_1 Gap analýza	*monitorovací krok*	Gap analýza a vyhodnotenie aktuálneho stavu digitálneho vybavenia ZŠ a SŠ	Q.3/2021	Q3/2021	Splnené		
61_2 Schvaľovací proces na obstarávanie relevantného digitálneho vybavenia (DNS)	*monitorovací krok*	Pripravené súťažné podklady na VO	Q.1/2022	Q2/2023	Splnené	Príprava súťažných podkladov na vyhlásenie VO na Delivery Unit	do 28.2.2023
						Hodnotenie a schvaľovanie projektovej dokumentácie projektov Digitálne vybavenie škôl a Digitálna infraštruktúra škôl (ÚHP, MIRRI SR, odborná verejnosť)	do 31.3.2023
						Zriadenie Riadiacich výborov pre projekt Digitálne vybavenie škôl a Digitálna infraštruktúra škôl	do 31.5.2023
61_3 Verejné obstarávanie - na obstaranie relevantného digitálneho vybavenia	*monitorovací krok*	Vyhlásené VO	Q.2/2022	Q3/2023	V omeškaní	Vyhlásenie VO na Delivery Unit	do 31.7.2023
						Príprava podkladov na VO formou DNS pre projekt Digitálne vybavenie škôl	do 30.6.2023
						Zriadenie DNS na realizáciu projektu Digitálne vybavenie škôl	do 31.7.2023
						Identifikácia a príprava nového vhodnejšieho riešenia VO na realizáciu projektu Digitálna infraštruktúra škôl	do 31.8.2023
						Príprava podkladov na VO pre projekt Digitálna infraštruktúra škôl	do 30.9.2023
						Vyhlásenie priamych vyzvaní pre spojené školy internátne pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave a Levoči	do 31.10.2023
						- Preverenie rozsahu digitálnych potrieb a dostačujúcej finančnej alokácie na zabezpečenie pomôcok pre školy v rámci priamych vyzvaní	do 31.3.2023
						- Príprava nového uznesenia vlády so správnymi alokáciami pre školy v rámci priamych vyzvaní	do 31.7.2023
						- Úprava podkladov a predloženie na schválenie NIKA	do 31.8.2023
						- Kontrola a prijatie záväzného stanoviska zo strany NIKA	do 31.10.2023
						- Podpis zmluvy so školami	do 31.12.2023
61_4 Úprava infraštruktúry, rozvodov pre zavedenie DT	*monitorovací krok*	Navrhnutá schéma realizácie úprav infraštru ktúry	Q.2/2022	Q4/2023	V omeškaní	Obstaranie dodávateľa v rámci VO na Delivery Unit a podpis zmluvy	do 30.9.2023
						Realizácia plnenia predmetu VO na Delivery Unit	do 31.10.2025
						- Fáza 1 v rámci Delivery Unit - Príprava (Pasportizácia škôl, Vzorová technologická architektúra, Implementačné plány, Prevádzkový model)	do 31.1.2024
						- Fáza 2 v rámci Delivery Unit - Plánovanie (Podklady pre verejné obstarávanie, Školenia, Cestovná mapa, Plán rozvoja digitálnych inovácií)	do 30.6.2024
						- Fáza 3 v rámci Delivery Unit- Monitoring a hodnotenie (Monitoring-nastavenie, Monitoring-realizácia, Hodnotenie-nastavenie, Hodnotenie-realizácia)	do 31.10.2025
						- Fáza 4 v rámci Delivery Unit - Dozor nad realizáciou (Organizácia implementácie-nastavenie, Organizácia implementácie-realizácia, Manažment zmien-nastavenie, Manažment zmien-realizácia)	do 31.10.2025
						Rozšírenie interného tímu Vykonávateľa I1K7 POO	do 30.9.2023
						Obstaranie úpravy existujúcej aplikácie pre potreby zberu aktuálnych údajov o digitálnom vybavení ZŠ a SŠ v kontexte Investície 1 K7 POO	do 31.10.2023
						Spustenie zberu prostredníctvom aplikácie MŠVVaŠ SR na aktualizáciu zozbieraných údajov digitálneho vybavenia ZŠ a SŠ	do 31.1.2024
61_5 Zazmluvnenie DNS	*monitorovací krok*	Podpísaná zmluva s dodávateľmi	Q1/2023	Q2/2024	V omeškaní	Spustenie DNS na realizáciu projektu Digitálne vybavenie škôl	do 28.2.2024
						Spustenie realizácie VO pre projekt Digitálna infraštruktúra škôl	do 28.2.2024
61_6 Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením	*EÚ monitorovací krok*	Zvýšenie počtu škôl s plným vstupným digitálnym vybavením na 80 %	Q4/2023	Q4/2024	Vysoké riziko omeškania	Obstarávanie potrebného digitáneho vybavenia a infraštruktúrneho vybavenia	do 31.12.2024
						Dodanie obstaraného digitálneho a infraštruktúrneho vybavenia a realizácia potrebných stavebných úprav	do 31.12.2024
61_7 Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením (monitorovanie konečného cieľa)	*EÚ monitorovací krok*	Zvýšenie počtu škôl s plným vstupným digitálnym vybavením na 100 %	Q2/2025	Q4/2025	Vysoké riziko omeškania	Obstarávanie potrebného digitáneho vybavenia a infraštruktúrneho vybavenia	do 31.12.2025
						Dodanie obstaraného digitálneho a infraštruktúrneho vybavenia a realizácia potrebných stavebných úprav	do 31.12.2025
61 Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením	*Cieľ*		Q4/2024	Q4/2025	Vysoké riziko omeškania	Vypracovať súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument bude obsahovať ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Oficiálny dokument stanovujúci spoločné základné štandardy pre vybavenie IKT pre všetky školy. b) Podrobný zoznam zakúpených nových zariadení a miesta, kde boli nainštalované	do 31.12.2025

Predpokladaný termín splnenia

2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12