

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. SE-15-55/OVO-2010
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi
zmluvnými stranami**

(ďalej len „Dodatok“)

DITEC, a.s.	PaeDr. Ivan Súra, predseda predstavenstva
Plynárska 7/C	Ing. Csaba Baráth, podpredseda predstavenstva a generálny
821 09 Bratislava	riaditeľ
Slovenská republika	31385401
Osoba oprávnená konať:	2020304198
	SK2020304198
	zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
	oddiel: Sa, vložka číslo: 769/B
	Tatra banka a.s.
IČO:	2627007344
DIČ:	1100
Identifikačné číslo pre DPH:	SK93 1100 0000 0026 2700 7344
Registrácia:	

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Kód banky:

IBAN:

a

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Slovenská republika

Osoba oprávnená konať:

**Ing. Marcel Klimek, vedúci služobného úradu ,
na základe plnomocenstva č.p.: SLV-PS-994/2010**

zo dňa 14.9.2010

00 151 866

SK 2020571520

Štátna pokladnica

7000180023/8180

IČO:

Identifikačné číslo pre DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo č. SE-15-55/OVO-2010, vzhľadom k tomu, že 1.1.2011 nadobudol účinnosť zákon č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Tento Dodatok sa uzatvára v zmysle článku XXI Zmluvy.

Článok I.

Definície Dodatku

1. 1.1 Nasledujúce slová a výrazy majú v Dodatku významy ako je uvedené.
 - 1.1.1. „Zmluva“ je Zmluva o dielo č. SE-15-55/OVO-2010, ktorú zmluvné strany uzatvorili dňa 26. 2. 2010.
 - 1.1.2. „Dodatok“ znamená tento Dodatok k Zmluve, vrátane jeho príloh.
1. 1.2 Definície, články a prílohy Zmluvy, ktoré nie sú v Dodatku explicitne uvedené, platia naďalej bez zmeny, v zmysle Zmluvy.
2. 1.3 Definície, články a prílohy Zmluvy, ktoré sú v Dodatku explicitne uvedené, platia tak, ako sú uvedené v tomto Dodatku odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.

Článok II.

Predmet Dodatku.

- 2.1 Článok X bod 1 a bod 2 zmluvy sa mení nasledovne:

ČLÁNOK X.

Cena za Dielo

- 1 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene Diela, ktoré je špecifikované v článku II. tejto Zmluvy v znení Dodatku 1. Cena bez DPH je:

16 133 066,79 EUR

(slovom). šesťnásť miliónov stotridsaťtri tisíc šesťdesiatšesť EUR a sedemdesiatdeväť centov

Cena realizovaných častí Zmluvy v znení Dodatku 1 v roku 2010, body 2.1 až 2.4 vrátane DPH 19 % je 5 238 494,76 EUR

z toho DPH: 836 398,31 EUR

celková cena bez DPH: 4 402 096,45 EUR

Cena častí Zmluvy v znení Dodatku 1, ktoré budú realizované, body 2.5 až 2.34, vrátane DPH 20% je 14 077 164,40 EUR

(slovom) štrnásť miliónov sedemdesiatšedemtisíc stošesťdesiatštyri EUR
a štyridsať centov.

z toho DPH: 2 346 194,06 EUR
celková cena bez DPH 11 730 970,34 EUR

Cena za realizáciu predmetu tejto Zmluvy v znení Dodatku 1 je konečná a je ju možné meniť len v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty.

2 Celková cena Diela s DPH sa skladá z cien za jednotlivé samostatné predmety plnenia s DPH realizované podľa článku II. odst. 1 tohto Dodatku a v zmysle harmonogramu a štruktúrovaného rozpočtu v prílohe č. 1 tohto Dodatku nasledovne:

1. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.1 bodu s DPH 19 % je 3 577 581,76€
2. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.2 bodu s DPH 19 % je 266 400,00 €
1. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.2 bodu s DPH 19 % je 266 400,00 €
1. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.2 bodu s DPH 19 % je 1 128 113,00 €
1. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.2 bodu s DPH 20 % je 447 729,60 €
1. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.2 bodu s DPH 20 % je 810 753 ,60 €
1. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.2 bodu s DPH 20 % je 1 516 633,60 €
1. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.2 bodu s DPH 20 % je 424 334,72 €
1. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.2 bodu s DPH 20 % je 227 495,04 €
1. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.2 bodu s DPH 20 % je 20 168,00 €
1. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.2 bodu s DPH 20 % je 18 151 ,20 €
1. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.2 bodu s DPH 20 % je 342 856,00 €
1. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.2 bodu s DPH 20 % je 463 864,00 €
1. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.2 bodu s DPH 20 % je 1 983 332,21 €
1. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.2 bodu s DPH 20 % je 62 505,05 €
1. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.2 bodu s DPH 20 % je 79 865,28 €

17. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia pod 1.17 bodu s DPH 20 % je 576 804,80 €	'a článku	bodu
17. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia pod 1.17 bodu s DPH 20 % je 151 663,36 €	'a článku	bodu
17. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia pod 1.17 bodu s DPH 20 % je 1 886 111,36 €	'a článku	bodu
17. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia pod 1.17 bodu s DPH 20 % je 696 199,36 €	'a článku	bodu
17. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia pod 1.17 bodu s DPH 20 % je 297 679,68 €	'a článku	bodu
17. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia pod 1.17 bodu s DPH 20 % je 211 360,64 €	'a článku	bodu
17. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia pod 1.17 bodu s DPH 20 % je 186 352,32 €	'a článku	bodu
17. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia pod 1.17 bodu s DPH 20 % je 1 532 768,00 €	'a článku	bodu
17. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia pod 1.17 bodu s DPH 20 % je 324 301,44 €	'a článku	bodu
17. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia pod 1.17 bodu s DPH 20 % je 331 561,92 €	'a článku	bodu
17. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia pod 1.17 bodu s DPH 20 % je 711 527,04 €	'a článku	bodu
17. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia pod 1.17 bodu s DPH 20 % je 193 612,80 €	'a článku	bodu
17. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia pod 1.17 bodu s DPH 20 % je 289 814,16 €	'a článku	bodu
17. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia pod 1.17 bodu s DPH 20 % je 41 949,44 €	'a článku	bodu
17. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia pod 1.17 bodu s DPH 20 % je 36 302,40 €	'a článku	bodu
17. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia pod 1.17 bodu s DPH 20 % je 52 033,44 €	'a článku	bodu
17. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia pod 1.17 bodu s DPH 20 % je 79568,66 €	'a článku	bodu
17. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia pod 1.17 bodu s DPH 20 % je 79 865,28 €	'a článku	bodu

2.2 V článku VI - Práva a povinnosti Zhotoviteľa sa dopĺňajú body 6 a 7 nasledovného znenia:

6. Zhotoviteľ má povinnosť umožniť výkon kontroly súvisiacej s dodávanými a poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP č. Z2111012000501, oprávnenými osobami.

7. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy v súlade so Zmluvou o NFP č. Z2111012000501 a požiadavkami riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu, ktoré sú mu písomne oznámené.

2.3 V čl. XIV. bod 2. sa na konci odseku dopĺňa veta:

Štatút Riadiaceho výboru schvaľuje Riadiaci výbor a zloženie Riadiaceho výboru určujú kontaktné osoby objednávateľa a zhotoviteľa.

2.4 V čl.XVI. sa mení bod 5., ktorý znie:

5. Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami pre plnenie tejto Zmluvy budú:

- a) za zhotoviteľa: generálny riaditeľ DITEC, a.s.
- b) za objednávateľa: vo veciach finančných generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky objednávateľa a vo veciach technických generálny riaditeľ Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti objednávateľa.

2.3 V čl. XXII - Záverečné ustanovenia, vypúšťa sa bod 2.

2.4 Súčasťou zmluvy sú:

2.5.1 Príloha č.2 Zmluvy - Harmonogram a štruktúrovaný rozpočet ceny sa nahrádza Prílohou č.1 Dodatku.

2.5.2 Príloha č.4 Zmluvy - Prevodná tabuľka medzi bodmi Zmluvy a bodmi žiadosti o NFP, pozostávajúca z časti a) a časti b), sa nahrádza Prílohou č. 2 Dodatku.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je :

- a) Príloha č.1 - Harmonogram a štruktúrovaný rozpočet ceny Zmluvy v znení Dodatku č.1.
- b) Príloha č.2 - Prevodná tabuľka medzi bodmi Zmluvy a bodmi žiadosti o NFP, pozostávajúca z časti a) a časti b).

c) Príloha č.3 - Podrobný rozpočet projektu

1. Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. SE-15-55/OVO-2010 spolu s Prílohou č.1, a Prílohou č.2, je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto Dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a súhlasia s celým jeho znením.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že splnia všetky záväzky vyplývajúce z tohto Dodatku.
5. Vzťahy zmluvných strán v otázkach, ktoré priamo nerieši tento Dodatok, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

Príloha č.1 - Harmonogram a štruktúrovaný rozpočet ceny Zmluvy v znení Dodatku č.1.

Príloha č.2 - Prevodná tabuľka medzi bodmi predmetu Zmluvy v znení Dodatku č.1 a bodmi žiadosti o NFP, pozostávajúca z časti a) a časti b).

Príloha č.3 - Podrobný rozpočet projektu

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave,

V Bratislave,

Ing. Marcel Klimek,
vedúci služobného úradu

PaedDr. Ivan Súra, predseda
predstavenstva

Ing. Csaba Baráth, podpredseda
predstavenstva a generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)

(pečiatka a podpis)

Harmonogram a štrukturovaný rozpočet

Predmet plnenia Zmluvy	Aktivita	EUR bez DPH	EUR s DPH 19%	EUR s DPH 20%	Dátum akceptácie
Ď.II bod 1	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 1	3 006 371,23 €	3 577 581,76 €		12.3.2010
Ď.II bod 2	Procesný model IS RFO	223 865,55 €	266 400,00 €		14.5.2010
Ď.II bod 3	Detailná špecifikácia požiadaviek na IS RFO	223 865,55 €	266 400,00 €		14.5.2010
Ď.II bod 4	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 2 Inštalácia technologického riešenia dodaného v 1. a 2. etape, vrátane integračnej platformy	947 994,12 €	1 128 113,00 €		21.6.2010
Ď.II bod 5	Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu legislatívnych zmien	373 108,00 €		447 729,60 €	18.5.2011
Ď.II bod 6	Funkčný a technický návrh IS RFO	675 628,00 €		810 753,60 €	18.5.2011
Ď.II bod 7	Návrh integračného konceptu	1 263 861,33 €		1 516 633,60 €	29.7.2011
Ď.II bod 8	Procesný model pre integráciu latfoimu	353 612,27 €		424 334,72 €	29.7.2011
Ď.II bod 9	Bezpečnostný projekt IS RFO	189 579,20 €		227 495,04 €	29.7.2011
Ď.II bod 10	Vyhotovenie Implementačného plánu	16 806,67 €		20 168,00 €	29.7.2011
Ď.II bod 11	Návrh informačnej kampane	15 126,00 €		18 151,20 €	20.6.2011
Ď.II bod 12	Vyhotovenie Aplikáčného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)- 1. Etapa	285 713,33 €		342 856,00 €	30.12.2011
Ď.II bod 13	Vyhotovenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely migrácie údajovej základne IS RFO-1.Etapa	386 553,33 €		463 864,00 €	30.12.2011
Ď.II bod 14	Dodávka a inštalácia technologického riešenia testovacieho a školiaceho prostredia vrátane integračnej platformy	1 652 776,84 €		1 983 332,21 €	30.12.2011
Ď.II bod 15	Realizácia informačnej kampane Etapa1	52 087,54 €		62 505,05 €	30.12.2011
Ď.II bod 16	Projektové riadenie Etapa 1	66 554,40 €		79 865,28 €	18.5.2011
Ď.II bod 17	Implementácia prototypu integračnej platformy	480 670,67 €		576 804,80 €	30.12.2011
Ď.II bod 18	Implementácia monitoringu aplikačných serverov a SOA infraštruktúry	126 386,13 €		151 663,36 €	30.12.2011
Ď.II bod 19	Vyhotovenie Aplikáčného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)- 2.Etapa	1 571 759,47 €		1 886 111,36 €	23.3.2012
Ď.II bod 20	Vyhotovenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely migrácie údajovej základne IS RFO-2.Etapa	580 166,13 €		696 199,36 €	23.3.2012
Ď.II bod 21	Interné testovanie APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov u zhotoviteľa s testovacími dátami vyhotovenými zhotoviteľom	248 066,40 €		297 679,68 €	23.3.2012
Ď.II bod 22	Vyhotovenie dokumentácie o APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programoch	176 133,87 €		211 360,64 €	23.3.2012
Ď.II bod 23	Dodanie APV IS RFO, PPaKP a návrhu testovacej procedúry objednávateľovi; Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a PPaKP a ich implementácia na testovacom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do prevádzky na testovacom pracovisku.	155 293,60 €		186 352,32 €	23.3.2012
Ď.II bod 24	Realizácia integrácie so zdrojovými agenda IS RFO (IFO, RA, CISMA, REGOB)	1 277 306,67 €		1 532 768,00 €	23.3.2012
Ď.II bod 25	Integračné testovanie integračnej platformy	270 251,20 €		324 301,44 €	13.7.2012
Ď.II bod 26	Implementácia monitoringu odozvy web transakcií z pohľadu koncového používateľa	276 301,60 €		331 561,92 €	13.7.2012
Ď.II bod 27	Testovanie APV IS RFO	592 939,20 €		711 527,04 €	13.7.2012
Ď.II bod 28	Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s IS RFO	161 344,00 €		193 612,80 €	10.8.2012
Ď.II bod 29	Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s dodaným technologickým zabezpečením	241 511,80 €		289 814,16 €	23.3.2012
Ď.II bod 30	Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov a ich implementácia na produkčnom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do riadnej prevádzky na produkčnom pracovisku	34 957,87 €		41 949,44 €	31.8.2012
Ď.II bod 31	Nasadenie integračnej platformy do rutínnej prevádzky. Inštalácia jednotlivých SW komponentov integračnej platformy a prenesenie konfigurácie z testovacieho do produkčného systému	30 252,00 €		36 302,40 €	31.8.2012
Ď.II bod 32	Vykonalenie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávateľa počas riadnej rutínnej prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými) dátami) po implementácii APV IS RFO	43 361,20 €		52 033,44 €	28.9.2012
Ď.II bod 33	Realizácia informačnej kampane Etapa 2	66 307,22 €		79 568,66 €	28.9.2012
Ď.II bod 34	Projektové riadenie Etapa2	66 554,40 €		79 865,28 €	28.9.2012

1 338 348,48 €

Spolu bez DPH 16 133 066,79 €
 Spolu s DPH 19% 5 238 494,76 €
 Spolu s DPH 20% 14 077 164,40 €
 Celkom s DPH 19 315 659,16 €

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Ing. Marcel Klimek
vedúci služobného úradu, na základe plnomocenstva
č.p.:SLV-PS-994/2010 zo dňa 14.9.2010

PaedDr. Ivan Súra,
predseda predstavenstva

Ing. Csaba Baráth
Podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)

(pečiatka a podpis)

Príloha č.2 k Dodatku č.1 k Zmluve č. SE-15-55/OVO-2010
časť a, -Prevodná tabuľka medzi položkami predmetu Zmluvy v znení Dodatku 1, a položkami žiadosti o NFP

Bod zmluvy	predmet zmluvy	Položka prílohy č.2	akceptácie	Cena s 19 %DPH	Cena s 20 %DPH	Položka rozpočtu NFP	Podiel ceny na rozp. Položke	MJ	Hodnota MJ EUR s DPH 19 %	Hodnota MJ EUR s DPH 20 %	počet MJ	Položka rozpočtu NFP	Podiel ceny na rozp. Položke	Položka rozpočtu	Podiel ceny na rozp. Položke	Položka rozpočtu	cena na
U.I. bod 1.1	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia	Príloha 2. bod 1.	12.3.2010	3 577 581,76 €		9	80,77%		Rozpis v prílohe 4 časť b			10	15,70%	11	3,53%		
U.I. bod 1.2	Procesný model IS RFO	Príloha 2. bod 2.	14.5.2010	266 400,00 €		6	100,00%	MD	800		333						
Š.II. bod 1.3	Detailná špecifikácia požiadaviek na IS RFO	Príloha 2. bod 3.	14.5.2010	266 400,00 €		5	24,89%	MD	800		333						
Š.II. bod 1.4	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 2 ,inštalácia technologického riešenia dodaného v 1. a 2. etape, vrátane integračnejPlatformy	Príloha 2. bod 4.	21.6.2010	1 128 113,00 €		16	100,00%	zostava	1 128 113,00 €		1						
Š.II. bod 1.5	Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu legislatívnych	Príloha 2. bod 5.	18.5.2011	447 729,60 €		1	31,08%		Rozpis v prílohe 4 časť b			2	33,78%	3	35,14%		
Š.II. bod 1.6	Funkčný a technický návrh IS RFO	Príloha 2. bod 6.	18.5.2011	810 753,60 €		5	75,11%	MD		806,72	1 005						
Š.II. bod 1.7	Návrh Integračného konceptu	Príloha 2. bod 7.	29.7.2011	1 516 633,60 €		4	100,00%	MD		806,72	1 880						
Š.II. bod 1.8	Procesný model pre integračnú platformu	Príloha 2. bod 8.	29.7.2011	424 334,72 €		7	100,00%	MD		806,72	526						
Š.II. bod 1.9	Bezpečnostný projekt IS RFO	Príloha 2. bod 9.	29.7.2011	227 495,04 €		8	49,56%	MD		806,72	282						
Š.II. bod 1.10	Vyhotovenie implementačného plánu	Príloha 2. bod 10.	29.7.2011	20 168,00 €		8	4,39%	MD		806,72	25						
I.II. bod 1.11	Návrh informačnej kampane	Príloha 2. bod 11.	20.6.2011	18 151,20 €		33	100,00%	MD		504,20	36						
I.II. bod 1.12	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-1. Etapa	Príloha 2. bod 12.	30.12.2011	342 856,00 €		12	1,27%		Rozpis v prílohe 4 časť b			13	1,68%	21	5,13%	22	7,31
I.II. bod 1.13	Vyhotovenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely migrácie údajovej základne IS RFO-1.Etapa	Príloha 2. bod 13.	30.12.2011	463 864,00 €		19	39,99%	MD		806,72	575						
I.II. bod 1.14	Dodávka a inštalácia technologického riešenia testovacieho a školiaceho prostredia vrátane integračnej platformy	Príloha 2. bod 14.	30.12.2011	1 983 332,21 €		17	37,14%		Rozpis v prílohe 4 časť b			18	62,86%				
Š.II. bod 1.15	Realizácia informačnej kampane Etapa 1	Príloha 4. bod 15.	30.12.2011	62 505,05 €		34 až 41	50,04%		Rozpis v prílohe 4 časť b								
Š.II. bod 1.16	Projektové riadenie Etapa 1	Príloha 2. bod 16.	18.5.2011	79 865,28 €		42 až 44	50,00%		Rozpis v prílohe 4 časť b								
Š.II. bod 1.17	Implementácia prototypu integračnej platformy	Príloha 2. bod 17.	30.12.2011	576 804,80 €		14	79,18%	MD		806,72	715						
Š.II. bod 1.18	Implementácia monitoringu aplikačných serverov a SOA infraštruktúry	Príloha 2. bod 18.	30.12.2011	151 663,36 €		14	20,82%	MD		806,72	188						
Š.II. bod 1.19	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)-2.Etapa	Príloha 2. bod 19.	23.3.2012	1 886 111,36 €		12	6,98%		Rozpis v prílohe 4 časť b			13	9,25%	21	28,19%	22	40,19
Š.II. bod 1.20	Vyhotovenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP) pre účely migrácie údajovej základne IS RFO-2.Etapa	Príloha 2. bod 20.	23.3.2012	696 199,36 €		19	60,01%	MD		806,72	863						
Š.II. bod 1.21	Interné testovanie APV IS RFO a podporných prostriedkov konverzných programov u zhotoviteľa s testovacími dátami vyhotovenými zhotoviteľom	Príloha 2. bod 21.	23.3.2012	297 679,68 €		15	100,00%	MD		806,72	369						
I.II. bod 1.22	Vyhotovenie dokumentácie o APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programoch	Príloha 2. bod 22.	23.3.2012	211 360,64 €		8	46,05%	MD		806,72	262						
I.II. bod 1.23	Dodanie APV IS RFO, PPaKP a návrhu testovacej procedúry objednávateľovi; Inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a PPaKP a ich implementácia na testovacom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do prevádzky na testovacom pracovisku.	Príloha 2. bod 23.	23.3.2012	186 352,32 €		23	53,04%	MD		806,72	231						
I.II. bod 1.24	Realizácia integrácie so zdrojovými agenda IS RFO (IFO, RA, CISMA, REGOB)	Príloha 2. bod 24.	23.3.2012	1 532 768,00 €		20	100,00%	MD		806,72	1 900						
Š.II. bod 1.25	Integračné testovanie integračnej platformy	Príloha 2. bod 25.	13.7.2012	324 301,44 €		25	49,45%	MD		806,72	402						
I.II. bod 1.26	Implementácia monitoringu odozvy web transakcii z pohľadu koncového používateľa	Príloha 2. bod 26.	13.7.2012	331 561,92 €		25	50,55%	MD		806,72	411						
I.II. bod 1.27	Testovanie APV IS RFO	Príloha 2. bod 27.	13.7.2012	711 527,04 €		23	46,96%		Rozpis v prílohe 4 časť b			24	100,00%	26	100,00%		
I.II. bod 1.28	Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s IS RFO	Príloha 2. bod 28.	10.8.2012	193 612,80 €		30	40,05%			605,04	320						
I.II. bod 1.29	Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s dodaným technologickým zabezpečením	Príloha 2. bod 29.	23.3.2012	289 814,16 €		30	59,95%	MD		605,04	479						

Príloha č.2 k Dodatku č.1 k Zmluve č. SE-15-55/OVO-2010

časť b, - Prevodná tabuľka medzi položkami predmetu Zmluvy a položkami žiadosti o NFP -podrobný rozpis vybraných položiek

pozn. Všetky údaje o cenách sú v EURO s DPH

Zmluva		relevantná položka žiadosti o NFP							
položka zmluvy/cena	NFP/specifikácia								
1	NFP			10	11				
	podiel v %	49,23%	31,53%	15,70%	3,53%	poznámka.			
	merna jednotka	zostava 1	zostava 2	počet	počet	Táto položka bola realizovaná s 19 % DPH			
3 577 581,76 €	pena mernej ied.	880 691,50 €	1 128 113,00 €	11 698,50 €	2 636,62 €	Na ostatné položky sa uplatňuje 20%DPH			
	počet jednotiek	2	1	48	48				
	pena spolu	1 761 383,00 €	1 128 113,00 €	561 528,00 €	126 557,76 €				
5	NFP			3					
	podiel v %	31,08%	33,78%	35,14%					
	merna jednotka	MD	MD	MD					
447 729,60 €	pena mernej ied.	605,04 €	605,04 €	605,04 €					
	počet jednotiek	230	250	260					
	pena spolu	139 159,20 €	151 260,00 €	157 310,40 €					
12	NFP			13	21				
	podiel v %	15,48%	15,37%	15,44%	15,60%				
	merna jednotka	MD	MD	MD	MD				
342 856,00 €	pena mernej ied.	806,72 €	806,72 €	806,72 €	806,72 €				
	počet jednotiek	35	46	141	203				
	pena spolu	28 235,20 €	37 109,12 €	113 747,52 €	163 764,16 €				
14	NFP			17	18				
	podiel v %	37,13%	62,87%						
	merna jednotka	počet	počet						
1 983 332,21 €	pena mernej ied.	7 219,55 €	40 223,81 €						
	počet jednotiek	102	31						
	pena spolu	736 394,10 €	1 246 938,11 €						
15	NFP			34	35	36	37	40	41
	podiel v %	40,52%	38,46%	100,00%	100,00%	45,45%	50,00%		
	merna jednotka	popet	popet	MD	MD	MD	popet		
62 505,05 €	pena mernej ied.	6,12 €	3 000,00 €	2 818,79 €	504,20 €	504,20 €	10 084,03 €		
	počet jednotiek	3100	5	1	1	10	2		
	pena spolu	18 972,00 €	15 000,00 €	2 818,79 €	504,20 €	5 042,00 €	20 168,06 €		
16	NFP			42	43	44			
	podiel v %	50,00%	50,00%	50,00%					
	merna jednotka	MD	MD	MD					
79 865,28 €	pena mernej ied.	806,72 €	806,72 €	806,72 €					
	počet jednotiek	10	79	10					
	pena spolu	8 067,20 €	63 730,88 €	8 067,20 €					
19	NFP			12	13	21	22		
	podiel v %	85,36%	85,52%	85,33%	85,28%				
	merna jednotka	MD	MD	MD	MD				
1 886 111,36 €	pena mernej ied.	806,72 €	806,72 €	806,72 €	806,72 €				
	počet jednotiek	193	256	779	1110				
	pena spolu	155 696,96 €	206 520,32 €	628 434,88 €	895 459,20 €				
27	NFP			23	24	26			
	podiel v %	47,24%	100,00%	100,00%					
	merna jednotka	MD	MD	MD					
711 527,04 €	pena mernej ied.	806,72 €	806,72 €	806,72 €					
	počet jednotiek	204	338	340					
	pena spolu	164 570,88 €	272 671,36 €	274 284,80 €					
30	NFP			27	28				
	podiel v %	50,96%	49,04%						
	merna jednotka	MD	MD						
41 949,44 €	pena mernej ied.	806,72 €	806,72 €						
	počet jednotiek	26,5	25,5						
	pena spolu	21 378,08 €	20 571,36 €						
32	NFP			31	32				
	podiel v %	48,84%	51,16%						
	merna jednotka	MD	MD						
52 033,44 €	pena mernej ied.	806,72 €	806,72 €						
	počet jednotiek	31,5	33						
	pena spolu	25 411,68 €	26 621,76 €						
33	NFP			34	35	38	39	40	41
	podiel v %	58,48%	61,54%	100,00%	100,00%	54,55%	50,00%		
	merna jednotka	popet	popet	MD	MD	MD	popet		
79 568,66 €	pena mernej ied.	6,12 €	3 000,00 €	1 000,00 €	504,20 €	504,20 €	10 084,03 €		
	počet jednotiek	8	4550	1	1	12	2		
	pena spolu	27 846,00 €	24 000,00 €	1 000,00 €	504,20 €	6 050,40 €	20 168,06 €		
34	NFP			42	43	44			
	podiel v %	50,00%	50,00%	50,00%					
	merna jednotka	MD	MD	MD					
79 865,28 €	pena mernej ied.	806,72 €	806,72 €	806,72 €					
	počet jednotiek	10	79	10					
	pena spolu	8 067,20 €	63 730,88 €	8 067,20 €					

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Ing. Marcel Klímek

PaedDr. Ivan Súra,

vedúci služobného úradu, na základe plnomocenstva

predseda predstavenstva

č.p.:SLV-PS-994/2010 zo dňa 14.9.2010

Ing. Csaba Baráth
podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)

(pečiatka a podpis)

**Podpisová strana k Prílohe č.3- podrobný rozpočet projektu,
Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. SE-15-55/OVO-2010**

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave,

V Bratislave,.....

**Ing. Marcel Klimek,
vedúci služobného úradu**

**PaedDr. Ivan Súra, predseda
predstavenstva**

Ing. Csaba Baráth, podpredseda

(pečiatka a podpis)

(pečiatka a podpis)
