

## **Príloha č. 6 „ETAPA NASTAVENIA SLUŽIEB”**

Projektový plán tranzície (nastavenia služieb) bude doplnený počas implementačnej/testovacej fázy, pred spustením produkčnej prevádzky.

Zhotoviteľ vypracuje projektový plán pre projekt nastavenia služieb, ktorého súčasťou bude minimálne: detailný časový harmonogram jednotlivých aktivít a míľnikov, Organizačná štruktúra, Komunikačný plán, Riziková analýza a návrh Akceptačných kritérií.