



OP Informatizácia spoločnosti

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

	Národný projekt: Integrované obslužné miesta	
Názov projektu		
Žiadateľ	Ministerstvo financií SR	
Sektor	verejný	
Operačný program	OP Informatizácia spoločnosti	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb	
Opatrenie	1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	
Kód výzvy	OPIS-2012/1.2/04-NP	
Celkové výdavky projektu (EUR)		18 539 600,80
Požadovaná výška NFP (EUR)		16 608 523,33
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí		
Identifikátor žiadosti o NFP	865324	
Kód žiadosti o NFP		

Programové obdobie 2007 - 2013

Dátum poslednej zmeny: 16.10.2012

1. Identifikácia žiadateľa

Názov
Ministerstvo financií SR

Sídlo

PSC	Obec	Ulica	Císlo
81782	Bratislava-Staré Mesto	Štefanovičova	5
Štát	Sektor	Právna forma	
Slovenská republika	X verejný	súkromný	Štátna rozpočtová organizácia
IČO	DIČ	Platca DPH	IČ DPH
00151742	2020798351	áno X nie	
Internetová stránka			
www.finance.gov.sk			

2. Štatutárny orgán žiadateľa

Titul pred menom	Meno	Priezvisko	Titul za menom
Ing.	Peter	Kažimír	
Telefón (aj predvoľba)	E-mail		
+421-(0)2-5958 1111	podatelna@mfsr.sk		

3. Profil žiadateľa

Názov SK NACE	
8411-Všeobecná verejná správa	
Kód SK NACE	Dátum vzniku žiadateľa
8411	01.01.1969
Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti o NFP	Vedenie účtovníctva ku dňu podania žiadosti o NFP
501-1000	Podvojný

4. Identifikácia subjektu v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu

Názov

Sídlo

PSC	Obec	Ulica	Číslo
Názov SK NACE			
Kód SK NACE	Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku koncu posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním žiadosti o NFP		

5. Kontaktná osoba pre projekt

Titul pred menom	Meno	Priezvisko	Titul za menom
Ing.	Miroslava	Ševčovicová	
Kontaktná adresa			
PSC	Obec	Ulica	Číslo
81782	Bratislava-Staré Mesto	Štefanovičova	5
Štát	Funkcia		
Slovenská republika	Riaditeľka odboru stratégie informatizácie spoloč.		
Telefón (aj predvoľba)	E-mail		
+421259582422	miroslava.sevcovicova@mfsr.sk		

6. Partner(i) žiadateľa

Bude žiadateľ pri realizácii projektu využívať inštitút partnerstva?				<input checked="" type="checkbox"/>	áno	<input type="checkbox"/>	nie
Partner 1 - Názov	Ministerstvo vnútra SR						
Partner 2 - Názov	Slovenská pošta, a.s.						
Partner 3 - Názov	Združenie miest a obcí Slovenska						

7. Projekt

Názov projektu		
Národný projekt: Integrované obslužné miesta		
Operačný program		
OP Informatizácia spoločnosti		
Kód výzvy	Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí	
OPIS-2012/1.2/04-NP		
Číslo prioritnej osi	Názov prioritnej osi	
2111002	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronic.služieb	
Číslo opatrenia	Názov opatrenia	
2111022	1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	
Prioritná téma		Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov projektu v %
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)		100,00
Forma financovania		
Nenávratná dotácia		
Hospodárska činnosť		Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov projektu v %
Verejná správa		100,00
Územná oblasť		
Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)		
Umiestnenie pomoci		
SLOVENSKA REPUBLIKA		

8. Miesto realizácie projektu

Región (NUTS II)				Vyšší územný celok (NUTS III)			
NUTS 2 Stredné Slovensko				Banskobystrický kraj			
Okres	Obec			Ulica			Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít							
Región (NUTS II)				Vyšší územný celok (NUTS III)			
NUTS 2 Východné Slovensko				Košický kraj			
Okres	Obec			Ulica			Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít							

8. Miesto realizácie projektu

Región (NUTS II)				Vyšší územný celok (NUTS III)			
NUTS 2 Západné Slovensko				Nitriansky kraj			
Okres		Obec		Ulica		Číslo	
Existencia marginalizovaných rómskych komunít							
Región (NUTS II)				Vyšší územný celok (NUTS III)			
NUTS 2 Východné Slovensko				Prešovský kraj			
Okres		Obec		Ulica		Číslo	
Existencia marginalizovaných rómskych komunít							
Región (NUTS II)				Vyšší územný celok (NUTS III)			
NUTS 2 Západné Slovensko				Trenčiansky kraj			
Okres		Obec		Ulica		Číslo	
Existencia marginalizovaných rómskych komunít							
Región (NUTS II)				Vyšší územný celok (NUTS III)			
NUTS 2 Západné Slovensko				Trnavský kraj			
Okres		Obec		Ulica		Číslo	
Existencia marginalizovaných rómskych komunít							
Región (NUTS II)				Vyšší územný celok (NUTS III)			
NUTS 2 Stredné Slovensko				Žilinský kraj			
Okres		Obec		Ulica		Číslo	
Existencia marginalizovaných rómskych komunít							

9. Ciele projektu

Cieľ projektu		Väzba na príslušný cieľ opatrenia	
Vytvorenie a nasadenie fungujúceho a trvalo udržateľného modelu prevádzky IOM.		efektívna samospráva	
Špecifické ciele projektu		Väzba na príslušné aktivity opatrenia	
1. Vytvoriť sieť IOM		rozvoj špecializovaných služieb eGovernmentu na regionálnej a miestnej úrovni	
2. Zabezpečiť poskytovanie elektronických služieb verejnej správy sprístupnených na ÚPVS asistovaným spôsobom občanom a podnikateľom prostredníctvom siete IOM		rozvoj špecializovaných služieb eGovernmentu na regionálnej a miestnej úrovni	
3. Zabezpečiť trvalú udržateľnosť ich prevádzky minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu		rozvoj špecializovaných služieb eGovernmentu na regionálnej a miestnej úrovni	

10. Stručný popis projektu

a) Východisková situácia

IS IOM, ako aj služby, ktoré sú predmetom projektu, v súčasnosti neexistujú. Pri riešení životnej situácie musí občan riešiť každú agendu na inom úrade a v inom čase. Pri komunikácii a využívaní služieb verejnej správy prevažuje papierová forma úradného styku. Občan/podnikateľ má možnosť využívať v súčasnosti elektronický spôsob komunikácie iba v obmedzenej forme. Majoritná časť poskytovaných elektronických služieb je poskytovaná v súčasnosti iba na základnej úrovni, t.j. používateľ prostredníctvom internetu môže získať informácie o možnostiach realizácie služby, prípadne si môže stiahnuť potrebné formuláre pre konkrétnu službu. Jednotlivé inštitúcie VS majú vlastnú stránku, na ktorej sú sprístupnené verejnosti základné informácie o poskytovaných službách, úradných hodinách, tlačivách a pod. Vyšším stupňom poskytovaných verejných služieb sú rozšírené služby. Pri tejto úrovni elektronických služieb môže používateľ kompletne elektronicky spracovať verejnú službu. Túto úroveň však v súčasnosti dosahuje len minimálny počet služieb. V súčasnosti v SR existujú Jednotné kontaktné miesta, ktoré sú svojim charakterom podobné pracoviskám IOM, avšak poskytujú len obmedzený rozsah služieb.

b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Po ukončení projektu bude vybudovaná sieť IOM, ktorú bude predstavovať min. 1200 pracovísk IOM s dostupnosťou pre 85% obyvateľov cieľového územia. Bude vytvorený a uvedený do prevádzky IS IOM a bude zavedených 20 podporných služieb IS IOM, ktoré umožnia využívať eGov služby prostredníctvom prístupového komponentu IOM. V súvislosti s projektom bude vytvorených 10 nových pracovných miest. IOM umožní, aby po identifikácii žiadateľa o eGov služby pracovník IOM prostredníctvom portálov VS využil e-služby tak, ako keby k nim pristupoval priamo tento žiadateľ. Pôjde o služby prístupné cez ÚPVS. Rozširujúcou službou IOM bude vydávanie potvrdení, výpisov či iných dokumentov generovaných na základe údajov z rôznych ISVS v papierovej, príp. el. podobe. Pre jednotný, transparentný a bezpečný spôsob výkonu procesov IOM bude ich technická a systémová podpora zabezpečená IS IOM. K hlavným službám, ktoré budú IOM zabezpečovať, budú patriť zabezpečenie prístupu k elektronickým službám verejnej správy povinných osôb (najmä podávanie návrhov, žiadostí a iných podaní) a získanie výstupu zo spracovania podania, prípadne iných dokumentov, potvrdení alebo informácií od jednotlivých orgánov ver. správy.

c) Spôsob realizácie projektu

Realizácia projektu bude trvať 43 mesiacov a bude pozostávať z 5 hlavných a 2 podporných aktivít:

Hlavné aktivity:

- Aktivita 1: Analýza a dizajn IS (vypracovanie projektových dokumentov, analýza potrieb MF SR a detailný návrh modulov IS IOM)
- Aktivita 2: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií (dodávka hardvérového vybavenia a licencií)
- Aktivita 3: Implementácia IS (vývoj softvérového riešenia IS IOM)
- Aktivita 4: Testovanie IS (testovanie softvérového riešenia IS IOM)
- Aktivita 5: Nasadenie IS (školenia, nasadenie modulov IS IOM do prevádzkového prostredia MF SR, pilotná prevádzka)

Podporné aktivity:

- Aktivita 6: Riadenie projektu
- Aktivita 7: Publicita a informovanosť

Organizačne a technicky budú aktivity zabezpečované projektovým tímom v spolupráci s dodávateľmi IS, HW a licencií, vybranými na základe verejného obstarávania. Projektový tím bude zložený z externého riadenia dodávok, finančného riadenia a monitoringu projektu. Riadenie projektu zahŕňa aj vypracovanie žiadosti o NFP a súvisiacej dokumentácie a realizáciu verejného obstarávania. Publicita zahŕňa aj realizáciu komunikačnej stratégie a označenie IOM.

a) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

d1) Projekty financované z programu OPIS (napr. v oblasti Sociálnej poisťovne, katastra, agend Ministerstva vnútra a pod.) budú mať za dôsledok dostupnosť pomerne širokého spektra elektronických služieb, ktoré bude možné využiť v rámci poskytovania prostredníctvom IOM. Medzi hlavné dôvody využívania IOM patrí najmä odstránenie technologických a znalostných bariér žiadateľov o služby eGovernmentu (napr. počítačová zručnosť, chýbajúce internetové pripojenie, vlastníctvo ZEP a pod.), možnosť získania papierovej formy výstupu použiteľnej na právne úkony (pre vybrané služby na počkanie) a preferencia k osobnej forme komunikácie (potreba osobnej konzultácie pri riešení problému).

d2) MF SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. MF SR je aj ústredným orgánom štátnej správy pre informatizáciu spoločnosti, koordináciu štátnej pomoci a pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi. Je žiadateľom, ktorý má dostatok skúseností a personálnych i technických predpokladov na úspešnú realizáciu projektu.

b) Udržateľnosť výsledkov projektu

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude žiadateľ zabezpečovať udržiavanie výsledkov projektu z finančného i prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Riešenie problémov používateľov, odstraňovanie

prevádzkových problémov a chýb IS IOM bude zabezpečené na základe zmluvy s dodávateľom. IS IOM bude spravovaný a prevádzkovaný MF SR. Výdavky na jeho prevádzku budú kryté z rozpočtových zdrojov MF SR. Pracoviská IOM budú prevádzkované prevádzkovateľmi, ktorí splnia zákonné podmienky pre zriadenie a prevádzku IOM. Žiadateľ bude zabezpečovať elimináciu rizík a ich dopadov prostredníctvom včasnej identifikácie, evidencie a monitorovania rizík a uplatňovaním zásad projektového manažmentu a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako aj po jeho ukončení. Analýza prínosov a nákladov preukázala dlhodobú udržateľnosť projektu. Návratnosť investície sa predpokladá v 6. roku referenčného obdobia CBA a vzhľadom na skutočnosť, že prevádzkové náklady môžu byť pokryté časťou poplatku za sprostredkovanie služby IOM, prevádzka systému bude udržateľná.

11. Časový rámec realizácie projektu

Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch		43
Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu		
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity		
Analýza a dizajn IS	04/2013	06/2013
Implementácia IS	07/2013	08/2014
Nasadenie IS	07/2014	10/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	06/2013	10/2015
Testovanie IS	04/2014	02/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2012	12/2015
Publicita a informovanosť	04/2013	10/2015

12. Hodnoty merateľných ukazovateľov

Typ	Názov	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,0000	2012	10,0000	2015
výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných verejnej správe (G2G)	počet	0,0000	2012	19,0000	2015
výsledok	Počet obyvateľov s prístupom k IOM	počet	0,0000	2012	4 680 000,0000	2015
výsledok	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0,0000	2012	2,0000	2015
výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,0000	2012	20,0000	2015
výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0,0000	2012	20,0000	2015
dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0,0000	2012	4,0000	2020
dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0,0000	2012	6,0000	2020
dopad	Počet obyvateľov s prístupom k IOM	počet	0,0000	2012	4 680 000,0000	2020
dopad	Počet sprístupnených IOM	počet	0,0000	2012	1 200,0000	2020

13. Rozpočet projektu (v EUR)

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Podiel oprávnených výdavkov z celkových výdavkov projektu (v %)
610620 osobné náklady	500 000,00	0,00	500 000,00	2,70
633013 Materiál Softvér	110 000,00	10 000,00	120 000,00	0,59
637001 Školenia, kurzy, semináre, por	80 640,00	0,00	80 640,00	0,43
637003 Propagácia, reklama a inzerci	269 116,00	800,00	269 916,00	1,45
637004 Všeobecné služby	826 180,72	39 939,28	866 120,00	4,46
637005 Špeciálne služby	913 200,00	0,00	913 200,00	4,93
711003 Nákup softvéru	7 868 322,14	1 012 402,66	8 880 724,80	42,44
713002 Nákup výpočtovej techniky	6 036 926,48	578 073,52	6 615 000,00	32,56
713006 Nákup komunikačnej infrastruk	260 484,00	33 516,00	294 000,00	1,41
Iné neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 864 869,34	1 674 731,46	18 539 600,80	90,97
Bolo vykonané verejné obstarávanie (VO) / obchodná verejná súťaž (OVS) pred predložením žiadosti o NFP			X áno Q nie	
Objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO/OVS pred podaním žiadosti o NFP (v EUR)			10 080,00	

14. Zdroje financovania projektu:

Celkové výdavky projektu (v EUR)	18 539 600,80
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)	16 864 869,34
Celkové neoprávnené výdavky (v EUR)	1 674 731,46
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (v EUR)	16 608 523,33
Intenzita pomoci (v %)	98,48
Zdroje žiadateľa celkom (v EUR)	256 346,01
Predpokladaný čistý príjem z projektu (v EUR)	0,00
Objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľmi (v EUR)	16 364 869,34

15. Súlad s horizontálnymi prioritami

A / Prispieje projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť? Ak áno, špecifikujte ako.		X áno Q nie				
Projekt bude prispievať k jednému zo základných cieľov HP IS, ktorým je efektívna elektronizácia verejnej správy. Po zavedení 20 elektronických online služieb IS IOM sa zvýši efektivita poskytovania služieb verejnej správy a dosiahne sa zvýšenie kvality poskytovania služieb VS úsporou nákladov, času a zvýšením komfortu na strane používateľa i poskytovateľa služieb, čo bude nezanedbateľným prínosom k tejto HP (súlad s cieľmi bodu 1 a 3 KRIS). Zároveň sa zvýši informačná gramotnosť užívateľov IS IOM (súlad s cieľmi bodu 2 a 4 KRIS). Projekt zabezpečí vytvorenie siete 1200 IOM s prístupnosťou pre 4 680 000 obyvateľov.						
Typ	Názov	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Počet obyvateľov s prístupom k IOM	počet	0,0000	2012	4 680 000,0000	2015
výsledok	Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu	počet	0,0000	2012	2,0000	2015
výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,0000	2012	20,0000	2015
dopad	Počet obyvateľov s prístupom k IOM	počet	0,0000	2012	4 680 000,0000	2020
dopad	Počet sprístupnených IOM	počet	0,0000	2012	1 200,0000	2020

B / Prispieje projekt k naplneniu cieľov horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj? Ak áno špecifikujte ako.					X áno Q nie	
Implementáciou IS IOM a zavedením jeho 20 elektronických online služieb budú podporené ciele Stratégie TUR z ekonomického, sociálneho aj environmentálneho hľadiska. Zvýšenie hospodárskej efektívnosti zabezpečí úspora času a nákladov používateľa aj poskytovateľa elektronických služieb VS, sociálny aspekt predstavuje vytvorenie nových pracovných miest (minimálne 10) a zlepšenie kvality využívania služieb VS v zmysle zvýšeného komfortu a dostupnosti, k ochrane životného prostredia a šetreniu prírodných zdrojov prispeje projekt znížením administratívnej záťaže prostredníctvom nahradenia papierovej formy vybavovania agend a komunikácie elektronickou (súlad s cieľom bodu 1,2 a 3 KRIS).						
Typ	Názov	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,0000	2012	10,0000	2015
výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,0000	2012	20,0000	2015
C / Prispieje projekt k naplneniu cieľov horizontálnej priority marginalizované rómske komunity? Ak áno, špecifikujte ako.					áno X nie	
Typ	Názov	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
D / Prispieva projekt k naplneniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí? Ak áno, špecifikujte ako.					X áno Q nie	
Prístup k využívaniu služieb IOM vďaka zavedeným elektronickým online službám IS IOM bude umožnený všetkým , občanom, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, vek, zdravotné postihnutie alebo inú sexuálnu orientáciu. Zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny budú môcť využívať všetky služby VS, ktoré bude sprístupňovať IOM vďaka zavedeniu online elektronických služieb IS IOM (súlad s cieľom bodu 1 KRIS). V dôsledku realizácie projektu bude vytvorených minimálne 6 pracovných miest pre ženy a 4 pre mužov.						
Typ	Názov	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0,0000	2012	20,0000	2015
dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0,0000	2012	4,0000	2020
dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0,0000	2012	6,0000	2020

16. Zoznam povinných príloh z žiadosti o NFP

P.č.	Názov prílohy
1.	Podrobný opis projektu
2.	Rozpočet projektu v zmysle prílohy č. 3.3 Písomného vyzvania na predkladanie projektov
3.	Elektronická verzia žiadosti o NFP, podrobného opisu projektu (vrátane rozpočtu projektu v zmysle prílohy č. 3.3 Písomného vyzvania na predkladanie projektov) a nákladovo-výnosovej analýzy projektu na elektronickej nosiči.
4.	Kópia protokolu o vyhodnotení Návrhu koncepcie rozvoja IS
5.	Návrh nového štandardu (ak relevantné)
6.	Vyhlásenie o zhode s použitými štandardami
7.	Technická dokumentácia (popis technického riešenia projektu)
8.	Nákladovo-výnosová analýza
9.	Čestné vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení financovania prevádzky riešenia vytvoreného v rámci projektu podpísané štatutárom žiadateľa s uvedenou sumou (vyčlenenou na prevádzku) a účelom použitia
10.	Zmluva o partnerstve
11.	Čestné vyhlásenie o spolufinancovaní projektu (relevantné i pre partnera žiadateľa)

17. Cestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

- všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú úplné, pravdivé a správne,
- zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
- na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto výdavky v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc,
- spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa uvedené v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP,
- údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS,
- som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok.

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely implementácie príslušného operačného programu.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov):

Ing.	Peter	Kažimír	
------	-------	---------	--

Podpis štatutárneho(-nych) zástupcu(-ov):

Miesto podpisu:	Bratislava
Dátum podpisu:	17.10.2012

18. Špecifické polia

Skupina polí

Názov pola

Hodnota pola

1. Identifikácia partnera

Názov
Ministerstvo vnútra SR

Sídlo

PSC	Obec	Ulica		Císlo
81272	Bratislava-Staré Mesto	Pribinova		2
Štát	Sektor		Právna forma	
Slovenská republika	<input checked="" type="checkbox"/> verejný	<input type="checkbox"/> súkromný	Štátna rozpočtová organizácia	
ICO	DIC	Platca DPH		IC DPH
00151866	2020571520	<input type="checkbox"/> áno	<input checked="" type="checkbox"/> nie	
Internetová stránka				

2. Profil partnera

Názov SK NACE

8411-Všeobecná verejná správa

Kód SK NACE	Dátum vzniku žiadateľa
8411	28.08.1990
Vedenie účtovníctva ku dňu podania žiadosti o NFP	

Podvojný

1. Identifikácia partnera

Názov

Slovenská pošta, a.s.

Sídlo

PSC	Obec	Ulica	Císlo
97599	Banská Bystrica	Partizánska cesta	9
Štát	Sektor	Právna forma	
Slovenská republika	<input type="checkbox"/> verejný <input checked="" type="checkbox"/> súkromný	Akciová spoločnosť	
ICO	DIC	Platca DPH	IC DPH
36631124	2021879959	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	SK 2021879959

Internetová stránka

2. Profil partnera

Názov SK NACE

5310-Cinnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby

Kód SK NACE	Dátum vzniku žiadateľa
5310	01.10.2004
Vedenie účtovníctva ku dňu podania žiadosti o NFP	

Podvojný

1. Identifikácia partnera

Názov

Združenie miest a obcí Slovenska

Sídlo

PSC	Obec	Ulica	Číslo
81109	Bratislava-Staré Mesto	Bezručova	9

Štát	Sektor	Právna forma
Slovenská republika	verejný X súkromný	Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

IČO	DIČ	Platca DPH	IČ DPH
00584614	2020801904	X áno nie	SK2020801904

Internetová stránka

www.zmos.sk**2. Profil partnera**

Názov SK NACE

9499-Cinnosti ostatných členských organizácií i. n.

Kód SK NACE	Dátum vzniku žiadateľa
9499	21.03.1990

Vedenie účtovníctva ku dňu podania žiadosti o NFP

Podvojně