

XXXXX XXXXX  
XXXXX XXXXX  
XXXXX

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
PS/2018/014903  
  
18014903

Vybavuje/linka  
Mgr.  
-----



Bratislava  
10.10.2018

### **Sprístupnenie požadovanej informácie**

Vážený pán xxxxx,

dňa 1. 10. 2018 bola Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a. s., (ďalej len SEPS) na emailovú adresu [info@sepsas.sk](mailto:info@sepsas.sk) doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám) týkajúca sa sprístupnenia týchto informácií:

**„Kompletné doklady z výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky, vrátane vykonaných prieskumov trhu (vrátane kompletných ponúk oslovených) vo vzťahu k nasledovnej zákazke:**

<https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/192712>“

(Realizácia stavby „Vedenie 2x400 kV medzi križovatkou vedení V409 a V071072 a elektrickou stanicou Vôľa“

Vážený pán xxxxx, k Vašej žiadosti uvádzame nasledovné:

Stavba „Vedenie 2x400 kV medzi križovatkou vedení V409 a V071/072 a elektrickou stanicou Vôľa“ bola realizovaná na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 2012-0227-1175520 zo dňa 28.01.2013 a Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.12.2013

Predmetná Zmluva o dielo bola obstarávaná súťažným postupom podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - Verejné obstarávanie - užšia súťaž - nadlimitný postup bez obmedzenia počtu záujemcov vyzvaných na predloženie ponuky (§ 82).

Predpokladaná hodnota zákazky vo výške 15 500 000 € vychádzala z celkových rozpočtových nákladov pre danú zákazku uvedených v schválenom Investičnom pláne na roky 2009 - 2013, kde boli rozpočtové náklady všetkých zákaziek znížené o cca 20% vzhľadom k celosvetovej finančnej kríze trvajúcej od roku 2008 a predpokladanom znížení cien v budúcnosti. Týmto spôsobom boli znížené predpokladané rozpočtové náklady predmetnej stavby z pôvodných 22 704 641 € na 18 256 654 € (549 999 958,- Sk).

Z tohto zníženia vyšiel predpoklad na hodnotu stavebných nákladov stavby na 15 500 000 €.

V rámci súťaže bola predložená najnižšia cena vo výške 22 478 380 € (v zmysle Dodatku č.1 k Zmluvy o dielo č.2012-0227-1175520 bola konečná cena za realizáciu predmetnej zákazky znížená na sumu 22 398 467,08 €).

Porovnaním nákladov na realizáciu, ktoré vyšli z užšej súťaže, prepočítaných na merné náklady na 1 km vedenia a merné náklady z posledných doteraz postavených vedení 2x400 kV so stožiarimi typu DONAU, v oblastiach, ktoré tvoria prevažne roviny sú **merné náklady podľa uzatvorených ZoD na 1 km vedenia porovnateľné**, ba sú dokonca priaznivejšie, pričom tam neboli započítané inflačné koeficienty, vid' tabuľka:

Názov IPR (rok realizácie, uzatvorenie ZoD)	Dĺžka vedenia (km)	Náklady v ZoD (EUR)	Merné náklady na 1 km vedenia (EUR/ikm)
<b>2x 400 kV pre Tr Vôľa</b> (plánované vedenie v 2013, ZoD vr. 2012)	24,63	22 478 379,-	912 642,27
<b>2x400 kV Moldava - SS Košice</b> (2009, ZoD v r. 2008)	11,99	11 569 218,-	964 905,61
<b>2x400 kV SS Košice - Lemešany</b> (2010-2011, ZoD vr. 2010) - 400 kV vedenie očistené o náklady na 110 kV časť pre VSD	29,78	26 825 329,-	900 783,38

Vážený pán xxxxx

s prihliadnutím na uvedené považujeme naše vysvetlenie za dostatočné a poskytnuté informácie za vyčerpávajúce. SEPS Vám týmto sprístupnila všetky Vami požadované údaje a to v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

S pozdravom

**siUD/.** Marián Halák  
poverený/zastupovaním pracovný  
pozície výkonný riaditeľ sekcie  
právnych služieb, komunikácie a  
registratúry

Slovenská elektrizačná  
**prenosová sústava, a.s.**  
Mlynské nivy 59/A  
824 34 Bratislava £6  
-25-