

**Dodatok č.9 k Zmluve o dielo č.: 019/2013/V
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

- 1.1. Objednávateľ:** **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica
- zastúpený: **Ing. František Imrecze**, prezident finančnej správy
IČO: 42499500
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK14 8180 0000 0070 0043 7837
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ:** **LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Gavlovičova 9,
040 17 Košice
zapísaný v OR pri OS Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 117/V
- Zastúpený : **Ing. Ladislav Plánka**, konateľ
- IČO : 00 692 069
IČ DPH: SK 2020482871
DIČ : 2020482871
- Vybavuje: Ing. Ladislav Plánka telefón: ■§■■■■■
Bankové spojenie : ČSOB, a.s.
číslo účtu: SK73 7500 0000 0000 1331 2273
- (ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I. Preambula

Pretože zmluvné strany spolupracujú na projekte „Kontrolný výkaz DPH a analýza identifikácie daňových podvodov“ (ďalej len „Projekt“) pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a na základe prejavenej vôle objednávateľa hodlajú využiť pri vzájomnej spolupráci takto získané informácie jednak pre tento a v budúcnosti i pre obdobné projekty, uzatvárajú zmluvné strany nasledujúci Dodatok č.9 k Zmluve o dielo 019/2013/V (ďalej len „Dodatok“).

Článok II Predmet Dodatku

2.1

Predmetom plnenia tohto Dodatku je zmena termínu plnenia Dodatku č.8 k Zmluve o dielo č. 019/2013/V nasledovne:

Pôvodný text v článku III, bod 3.1:

3.1

Zhotoviteľ je povinný splniť predmet Dodatku **do 30.11.2016**. Povinnosť dodržať termíny čiastkových plnení podľa projektového plánu týmto nie je dotknutá.

sa nahrádza:


3.1

Zhotoviteľ je povinný splniť predmet Dodatku **do 15.12.2016**. Povinnosť dodržať termíny čiastkových plnení podľa projektového plánu týmto nie je dotknutá.

Ostatné ustanovenia Dodatku č.8 k Zmluve o dielo č. 019/2013/V ostávajú v platnosti. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno obdrží zhotoviteľ.


Dňa: 

Za zhotoviteľa:


Ing. Ladislav Plánka
konateľ

Dňa: 

Za objednávateľa:


Ing. František Imreze
prezident finančnej správy