

Strategický a procesný model činnosti CKO Úradu vlády SR a definovanie rámca nástrojov viaczložkového financovania prioritnej infraštruktúry

Príloha č. 4

Výkaz stavu projektov

VÝKAZ STAVU PROJEKTOV

K DÁTUMU: DD.MM.RRRR

CENTRÁLNY KOORDINAČNÝ ORGÁN ÚV SR

OBSAH STRETNUTIA

- **Zmeny v projektoch na schválenie**
- Stav prebiehajúcich projektov
- Vznikajúce projekty
- Ukončené projekty

POŽIADAVKA NA SCHVÁLENIE ZMENY

Názov projektu	
Projektový manažér	
Útvar	
Názov zmeny	
Popis zmeny	
Popis dopadu na projekt	
Popis dopadu na CKO / portfólio projektov	
Návrh riešenia	

OBSAH STRETNUTIA

- Zmeny v projektoch na schválenie
- **Stav prebiehajúcich projektov**
- Vznikajúce projekty
- Ukončené projekty

VÝKAZ STAVU PROJEKTU

Názov projektu					Stav projektu ZELENA
Projektový manažér					
Útvar					
Dátum	Aktivity za vykazované obdobie	Plánované aktivity na ďalšie obdobie a požadované zdroje			
		Názov aktivity	Požadované LZ	Počet ČD	
Riziká na eskaláciu		Eskalované závislosti na iné projekty			
Problémy na eskaláciu		Otvorené otázky / úlohy			

OBSAH STRETNUTIA

- Zmeny v projektoch na schválenie
- Stav prebiehajúcich projektov
- **Vznikajúce projekty**
- Ukončené projekty

INICIAČNÝ VÝKAZ PROJEKTU (1/2)

Názov projektu	
Projektový manažér	
Útvar	
Rozsah projektu	
Ciel' projektu	
Rozsah projektu	
Mimo rozsahu projektu	
Potrebné predpoklady	
Závislosti na iné projekty	

INICIAČNÝ VÝKAZ PROJEKTU (2/2)

Názov projektu			
Projektový manažér			
Útvar			
Časový harmonogram projektu			
Plánovaný začiatok projektu:		Plánované ukončenie projektu:	
Fáza	Od (dátum)	Do (dátum)	Trvanie (dni)
Požiadavky na zdroje			
Pozícia	Počet ČD	Očakávané zapojenie od (dátum)	Očakávané zapojenie do (dátum)
Odhadovaný rozpočet			
	Položka	Odhadovaná suma	
SPOLU			

OBSAH STRETNUTIA

- Zmeny v projektoch na schválenie
- Stav prebiehajúcich projektov
- Vznikajúce projekty
- **Ukončené projekty**

ZÁVEREČNÝ VÝKAZ PROJEKTU

Názov projektu		
Projektový manažér		
Útvar		
Cieľ projektu		
Výsledky projektu		
Splnenie plánu pro. ektu		
Oblasť	Plán	Realita
Harmonogram		
Rozpočet		
Rozsah projektu		
Ďalšie plánované aktivity		
Poučenia z projektu		